

College informatiebrief

Datum : 15 april 2025

Betreft : Stand van zaken AZC

Portefeuille Ton Spek

Op 4 februari 2025 hebben we u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de opvang van vluchtelingen. Graag brengen we u met dit bericht op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de verbouwing van de Reling en het toekomstige AZC.

Verbouwing van opvanglocatie de Reling

In de afgelopen weken verloopt de verbouwing van de Reling volgens plan. De verwachting is dan ook dat na Pasen de bewoners terug kunnen verhuizen. De omwonenden worden hiervan op de hoogte gebracht met een brief. De gemeenteraad wordt binnenkort uitgenodigd voor de open dag die in de planning bij het COA staat.

Laatste ontwikkelingen toekomstig AZC

Recent heeft het COA de vergunningen ontvangen die nodig zijn voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor het AZC. Het gaat dan om het aanleggen van compenserend water en het voorbelasten van het terrein. De uitvoering hiervan staat op korte termijn gepland, waarbij allereerst het compenserende water wordt gegraven.

Bezwaar tegen dit voornemen

Op 23 maart 2025 ontvingen we een bezwaar van een ondernemer tegen de afgegeven vergunning voor het voorbelasten van de grond. De bezwaarmaker heeft daarnaast bij de voorzieningenrechter via een kort geding gevraagd om de werkzaamheden te verbieden.

Zoals altijd wordt het bezwaar, na het einde van de bezwaarperiode, behandeld door de onafhankelijke bezwarencommissie. Deze commissie geeft advies aan het college. De voorzieningenrechter behandelt al eerder, namelijk op 2 mei aanstaande, het verzoek tot stopzetten van de werkzaamheden.

Hoe nu verder?

Op dit moment zijn we, samen met het COA bezig om de juridische implicaties van het bezwaar in kaart te brengen. Als het bezwaar ongegrond is, dan vervolgt het COA de werkzaamheden zoals gepland. Het aanbrengen van het zand voor het voorbelasten neemt ongeveer vier tot twaalf weken in beslag. Daarna heeft de grond tussen de zes tot negen maanden nodig om in te dikken. De verwachting is dat de bouw van het AZC-gebouw pas ten vroegste in februari kan starten.


Zodra meer informatie bekend is over het bezwaar en de vervolgstappen, informeren wij u hierover.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

De secretaris,

De burgemeester,



N.H. Kuiper mca mcm

mr. drs. J.M. de Vries