



College informatiebrief

Onderwerp: Stand van zaken portefeuille Vluchtelingenopvang

Datum: 1 juli 2025

Portefeuille T.A. Spek

Op 15 april 2025 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen. Graag brengen wij u met dit bericht op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Geslaagde open dag voor omwonenden en raadsleden

Op zaterdag 31 mei was de asielopvang in De Reling open voor omwonenden en raadsleden. Er was sprake van een mooie opkomst en veel mensen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om kennis maken met het team van het COA, de bewoners van de opvang en tegelijk een beeld gekregen van de wijze waarop de opvang is ingericht, namelijk functioneel en sober. Inmiddels is de tijdelijk opvang in de Reling, na een korte verbouwing van o.a. de douches, kookgelegenheid en slaapvoorzieningen, weer volledig in gebruik. Momenteel wonen er 47 mensen in de opvang. Voor wie het gemist heeft, op 27 september is de opvang open voor iedereen, in het kader van de "nationale open dag" van het COA.

Bezwaar AZC

Zoals al eerder gemeld, vond er op 2 mei 2025 een zitting plaats bij de voorzieningenrechter, over het verzoek tot een voorlopige voorziening tegen het voorbelasten van de toekomstige AZC locatie. Daarbij werd het verzoek van de indiener, gemotiveerd afgewezen. Op 24 juni 2025 heeft het college van B&W het advies van de bezwaarcommissie, om het bezwaar "kennelijk niet-ontvankelijk" te verklaren, overgenomen.

Verdere aanpak terrein AZC

Nu dat de bezwaarprocedure is afgerond, is het COA druk bezig om het voorbereidingstraject voor het voorbelasten van de grond af te ronden. Vanwege de zomervakantie zal er niet eerder dan na de bouwvakvakantie met de voorbelasting worden gestart. Tegelijk wordt gewerkt aan het afronden van de formaliteiten voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de infrastructuur en opstallen. Het voorbelasten vraagt omstreeks 9 maanden. Daarna volgt de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur, waarna uiteindelijk de opstallen zullen worden geplaatst. De oplevering van het totale terrein is nu gepland in het tweede kwartaal van 2027.

Terreinplan

Als onderdeel van de omgevingsvergunning is inmiddels het terreinontwerp definitief vastgesteld door het COA (zie bijlage). Naast een 4-tal woonblokken zijn er kantoorruimtes, speelterreinen en stallingen voor fietsen en auto's (van de COA-medewerkers). De watercompensatie is vormgegeven in nauwe afstemming met het waterschap en, in aansluiting op de wensen van de raad, de inpassing van het terrein in het landschap wordt hoogwaardig uitgevoerd en is afgestemd met de provincie Zuid-Holland. Ook is er bij het positioneren van de gebouwen en de overige faciliteiten goed rekening gehouden met afstandseisen tot de Betuwelijn, hoogspanningsmast en gasleiding.


Verzoek Hardinxveld-Giessendam

Over het verzoek van Hardinxveld-Giessendam om de 110 asielzoekers (die zij toebedeeld hebben gekregen vanwege de spreidingswet) op te vangen in het AZC van Sliedrecht is aan de Regionale Regietafel (RRT) gesproken. Daaruit is na zorgvuldig beraad uitgekomen dat er een regionale balans is gevonden waarbij Sliedrecht 55 statushouders minder hoeft te huisvesten. De overige gemeenten - waaronder Hardinxveld-Giessendam - zullen deze statushouders in hun gemeenten

huisvesten en daarbovenop extra inspanning doen op het gebied van opvang van Oekraïners. Hierbij is ook een oplossing gevonden voor de zogenaamde 'hub-functie' die in Dordrecht komt te vervallen. De uitkomst van deze 'packagedeal' is dat de regio Zuid Holland-zuid in gezamenlijkheid steeds meer voldoet aan datgene wat de Commissaris van Koning gevraagd heeft aan onze regio. Daarom heeft de voorzitter van de RRT in een brief een dringende oproep gedaan aan Sliedrecht (en Hardinxveld-Giessendam) om over te gaan tot besluitvorming. Deze besluitvorming in het college wordt - onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad - momenteel voorbereid. Besluitvorming in college zal nog voor het zomerreces plaatsvinden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



N.H. Kuiper mca mcm



mr. drs. J.M. de Vries

Zie hieronder het terreinontwerp

TERREINONTWERP Plankaart

