



Gemeente
Sliedrecht

Fractie PRO Sliedrecht
t.a.v. de heer M. Verheul

Gemeente Sliedrecht

Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Telefoon **14 0184**
gemeente@sliedrecht.nl
www.sliedrecht.nl

Geachte heer Verheul,

Op 11 september 2025 heeft u vragen gesteld over het project Noord-Zuidverbinding. Ter inleiding op de vragen stelt u het volgende:

"Onze fractie ontvangt vanuit het dorp meerdere signalen dat door ambtenaren van de gemeente Sliedrecht zou zijn meegedeeld dat de hele planning met betrekking tot de Noord-Zuidverbinding met minimaal twee jaar is vertraagd".

Dit heeft geleid tot het stellen van vragen welke we in volgorde beantwoorden.

Datum
9 oktober 2025

Betreft
Beantwoording
schriftelijke vragen (art.
39) Noord-
Zuidverbinding

1. *Is het college bekend met de signalen dat ambtenaren van de gemeente Sliedrecht communiceren dat de planning van de Noord-Zuidverbinding minimaal twee jaar vertraging oploopt?*

Uw kenmerk

Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat dit aan de orde is. Wel benadrukken wij dat de controlerende taak van de raad betrekking heeft op het college en niet op de ambtelijke organisatie. Het is belangrijk dat medewerkers daarbij niet persoonlijk onderwerp van debat worden

Ons kenmerk
2025-0100189

Bijlages:

2. *Klopt dit signaal? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel vertraging er daadwerkelijk wordt verwacht, waar dit door komt en welke onderdelen van de planning dit betreft?*

Dit signaal klopt niet.

Afdeling
Programma Ruimtelijke
Vernieuwing / Projecten

3. *Waarom is de gemeenteraad tot op heden niet actief en tijdig geïnformeerd over een dergelijke ingrijpende vertraging?*


De genoemde vertraging is niet van toepassing. De gemeenteraad wordt middels de kwartaalrapportages geïnformeerd over de voortgang en planning van het project. Wij vinden dat u ten onrechte de indruk wekt dat het college de raad niet actief en tijdig informeert.

4. *Welke gevolgen heeft deze vertraging op de reeds ontvangen subsidie inclusief voorwaarden en voor de projectkosten, zowel voor de gemeente Sliedrecht als voor betrokken partners?*

De planning is erop gericht om binnen de subsidietermijn te kunnen starten. Dit is een strakke planning. Zoals in de kwartaalrapportage verwoord heeft de variantenstudie naar de alternatieve aansluitingen op het onderliggend wegennet tijd gekost. Datzelfde geldt voor het verkennen van mogelijke optimalisaties. Mogelijke consequenties hiervan worden verkend. De relatie en afstemming met betrokken partners en subsidieverstrekkers is goed.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N.H. Kuiper', written over a horizontal line.

N.H. Kuiper mca mcm

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'mr. drs. J.M. de Vries', written over a horizontal line.

mr. drs. J.M. de Vries