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Onderwerp 

Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2023-2024.  

Beslispunten 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2023-2024 vast te stellen. 

2. Uitgangspunt 3 te actualiseren. 

3. Uitgangspunt 4 te actualiseren.  

4. Uitgangspunt 6 te actualiseren.  

5. Uitgangspunt 7 te actualiseren. 

6. Uitgangspunt 8 te actualiseren.  

7. Uitgangspunt 9 te actualiseren.  

8. Uitgangspunt 10 te actualiseren.  

9. Uitgangspunt 14 te actualiseren.  

10. Akkoord te gaan met de bijgevoegde begrotingswijziging. 

Samenvatting voor de raad: 

De 15 uitgangspunten van het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2022-2030 zijn op 14 

december 2021 (inclusief amendement) vastgesteld door de gemeenteraad en 5 juli 2022 opnieuw 

ongewijzigd vastgesteld via het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2022-2023. Middels het 

bijgevoegde document, het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2023-2024 houden we ons vast 

aan de jaarlijkse Programmaplan cyclus waarin de voortgang en een vooruitblik van het 

programmaplan en haar uitgangspunten inhoudelijk besproken worden.  

Inleiding 

Sinds het Programmaplan 2022-2023 zijn we hard aan de slag gegaan om de ambities in beeld te 

brengen en uit te werken, om zo te komen tot een haalbare strategie voor de realisatie van woningen 

en ruimtelijke vernieuwing in Sliedrecht. Het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2023-2024, 

beschrijft de vooruitgang en mijlpalen die we gemaakt hebben en geeft een indicatie van de 

vervolgstappen die we binnen het Programma Ruimtelijke Vernieuwing het komende jaar verwachten 

te gaan zetten. 

Doordat er de afgelopen periode veel vooruitgang op de verschillende deelprojecten is geboekt, zijn 

enkele uitgangspunten geactualiseerd. De wijzigingen zijn in rood weergeven in de tekst van de 

uitgangspunten en opgenomen als beslispunt in dit raadsvoorstel. 

  

Beoogd effect 

• De jaarlijkse Programmaplan cyclus heeft als doel om consistent te informeren over de 

gemaakte voortgang betreft het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing.  

• Het voorspelbaar maken van de vervolgstappen voor het Programmaplan, door duidelijk te 

maken welke documenten de komende periode voorgelegd zullen worden aan de raad en wat 

de gemeente in het vervolg verder zal uitwerken. Hiermee willen wij als bestuur ook 

voorspelbaar zijn in onze actie en besluiten. 

• De uitgangspunten te actualiseren in afstemming met de raad.  



 

Argumenten 

Argumenten per beslispunt 

1. Door het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2023-2024 vast te laten stellen geeft de 

gemeente een vervolg aan voorafgaande besluitvorming. Door het Programmaplan Ruimtelijke 

Vernieuwing 2023-2024 kan dit Programma en de stappen waaruit dit is opgebouwd verder in gang 

gezet worden.  

2. Uitgangspunt 3 aan te passen met de onderstaande 3 (door het programma) te bereiken 
resultaten:  

• “Als bij het aanleggen van deze verbindingen sportvoorzieningen moeten worden 
aangepast dan is de vernieuwing van zo'n voorziening integraal onderdeel van de aanleg.” 

• “De ruimtelijke vernieuwing heeft waar mogelijk en gewenst geleid tot een gelijkwaardige 
oppervlakte aan ruimte voor bedrijven.” 

• "De ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte zijn kwalitatief aanmerkelijk versterkt. Met 

name door een verbetering van de leefbaarheid, met meer ruimte voor bewegen en 
ontmoeten. " Het doel is om te onderstrepen dat indien er door de aanleg van de Noord-

zuidverbinding sportvoorzieningen moeten worden aangepast, de gemeente dit op een 

integrale manier onderdeel maakt van het Programma Ruimtelijke Vernieuwing. Wat de 

integrale afstemming met de belanghebbenden waarborgt in het proces van de 

gebiedsontwikkeling.  

Daarnaast is de zin inzake oppervlakte voor bedrijven aangepast door te “sanering van bestaande 

bedrijfsterreinen” achterwegen te laten, doordat uit de verkenning dit niet van toepassing is gebleken 

en niet onderdeel is van een van de deelprojecten. 

De ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte versterken vormt een middel om sociale en 

maatschappelijke ambities te bereiken. Om deze reden is dit punt uitgebreid, om specifiek te borgen 

dat de ruimtelijke vernieuwing moet leiden tot een verbetering in de leefbaarheid met meer ruimte 

voor bewegen en ontmoeten.  

  

3. Uitgangspunt 4 te nuanceren door in plaats van enkel stedenbouwkundige 
uitgangspunten in startnotities van deelprojecten vast te leggen deze middels 
stedenbouwkundige kaders vast te leggen, waar een startnotitie inhoudelijk onderdeel van 
uitmaakt.  
Op deze manier is het breder toepasbaar op de deelprojecten, wegens de verschillen in dynamieken, 

tempo’s en trajecten. 

  

4. Uitgangspunt 6 te actualiseren door 2 locaties toe te voegen aan de Binnenstedelijke 
Herstructurering: de sporthal aan de Valkweg en de Dr. Schaepmanstraat.  
 Het afgelopen jaar is er samen met Tablis Wonen hard gewerkt aan een gedeelde visie en een 

programmatische planuitwerking. Hier zijn de locatie langs de Valkweg en de Dr. Schaepmanstraat uit 

voort gekomen als interessante locaties om te toe te voegen aan de schuifpuzzel van de 

Binnenstedelijke Herstructurering. Deze locaties zijn daarom ook meegenomen in de 

stedenbouwkundige visie (een transformatievisie) waar partijen de komende 15 jaar ‘echt’ voor willen 

gaan. Hiervoor ligt er een haalbare businesscase voor de eerste acht deellocaties, waarover 

overeenstemming is bereikt met Tablis Wonen. De afspraken hierover worden vertaald in een 

samenwerkingsovereenkomst.  

  

5. Uitgangspunt 7 te actualiseren door te noemen dat twee varianten verder worden 
uitgewerkt: (1) een viaduct (smal) en (2) een parkachtig viaduct (breed). 
Door de toekenning van de subsidie wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. 

We zitten nu nog in het proces van de varianten en de gebonden keuzes/consequenties uitwerken, in 

gesprek met de verschillende belanghebbenden. In Q3 verwachten wij formeel een besluit te kunnen 

voorleggen over de voorkeursvariant van de Noord-zuidverbinding. 

 

 



6. Bij Uitgangspunt 8 het indicatieve woningaantal aan te passen naar 1500-1800 woningen 
voor in Sliedrecht-Noord. 
Dit sluit beter aan op de trend die we vanuit de markt zien voortkomen door de 60% betaalbaar 

vuistregel vanuit het Rijk, in het vorige Programmaplan werd 1200-1600 genoemd als indicatief 

woningaantal. Na de haalbaarheidsstudie zal er een onderbouwd voorstel komen over een haalbaar 

woonprogramma.   

  

7. Uitgangspunt 9 te actualiseren door te refereren naar de reserve Koers 2030, in plaats 
van het 'Fonds Ruimtelijke Vernieuwing' te noemen zoals in de vorige Programmaplannen. 

De actualisatie dient verwarring door de verschillende termen te voorkomen. Daarnaast dient het te 

verduidelijken dat het Programma Ruimtelijke Vernieuwing gedekt wordt uit de reserve Koers 2030. 

Dit is van belang doordat de reserve Koers 2030 niet exclusief voor het Programma is, maar voor alle 

ambities.  

  

8. Uitgangspunt 10 te actualiseren door te refereren naar de reserve Koers 2030, in plaats 
van het 'Fonds Ruimtelijke Vernieuwing' te noemen zoals in de vorige Programmaplannen.  Zie de 

argumentatie hierboven, bij uitgangspunt 9. 

  

9. Uitgangspunt 14 te actualiseren door de huidige indicatieve planning te updaten naar de 
huidige inzichten. 

Een actuele planning communiceert transparant de huidige indicatieve planning per deelproject. Op 

deze manier willen we voorspelbaar blijven in de verwachtingen. Echter blijft dit een indicatie van de 

planning, we zullen de planning moeten blijven actualiseren komende jaren door de vele 

afhankelijkheden van gebiedsontwikkelingen. Daarnaast wordt er in het bijhorende hoofdstuk vermeld 

welke mijlpalen wij komend jaar verwachten te bereiken per deelproject. 

10. Akkoord te gaan met de begrotingswijziging om zo het budget voor het Programma 
Ruimtelijke Vernieuwing voor 2023 te verhogen met €780.000- en voor 2024 te verhogen met € 
300.000,- , te dekken uit de reserve Koers 2030. 
In het collegewerkprogramma (2023-2026) is reeds besloten voor 2023, 2024, 2025 en 2026 per jaar  

€200.000 beschikbaar te stellen (uit de reserve Koers 2030) voor het Programma Ruimtelijke 

Vernieuwing. Echter door versnelling van de projecten en interne projectorganisatie blijkt naar de 

huidige inzichten dit budget niet voldoende te zijn. 

 De totale kosten voor 2023 komen naar schatting uit op een totaalbedrag van € 979.500,-. Bovenop 

het eerder beschikbaar gestelde budget van €200.000,- vragen we om € 780.000,- extra budget 

beschikbaar te stellen vanuit de Koers 2030. De geraamde kosten voor 2023 worden onderverdeeld in 

€579.000,- aan personeelskosten en €400.000.- aan advieskosten. 

De verwachting is dat er voor de projecten Binnenstedelijke Herstructurering en de 

NoordZuidverbinding eind dit jaar een grondexploitatie geopend kan worden. Hierdoor zal het 

benodigde budget voor het Programma Ruimtelijke Vernieuwing voor de komende jaren aanzienlijk 

lager zijn. Dit omdat vanaf dat moment een gedeelte van de kosten geboekt kunnen worden op deze  

(grond)exploitaties). De restende kosten voor 2024 worden geraamd op € 300.000,- voor personeel 

en € 200.000,- voor onderzoeken. Bovenop het eerder beschikbaar gestelde budget van €200.000,- 

vragen we om € 300.000,- extra budget beschikbaar te stellen vanuit de Koers 2030. 

In de bijgevoegde begrotingswijziging is ook de genoemde 4x € 200.000 opgenomen. Deze is in de 1e 

begrotingswijziging bij het CWP wel toegelicht maar niet opgenomen.   

Kanttekeningen / Risico’s 1. Dekking uit de reserve Koers 2030  

Door de versnelling van projecten en daarmee de interne projectorganisatie en advieskosten, zijn de 

totale kosten in 2023 en 2024 naar verwachting hoger dan op dit moment begroot is. Waardoor we 

voor nu een deel uit de Koers 2030 reserve nodig hebben voor de dekking van deze kosten. Dat is op 

zich niet ongebruikelijk, gemiddeld is er tussen de 15 en 20 % van ieder project gereserveerd voor de 



VAT-kosten. Zodra er een grondexploitatie voor de projecten wordt geopend, kunnen de gemaakte 

kosten van de projecten hierop gedekt worden.  

  

2. Vertraging nota kostenverhaal/grondbeleid 

De nota kostenverhaal heeft enkele maanden vertraging opgelopen doordat de organisatie zich 

tijdelijk moest concentreren op het opstarten van het project van de Noord-Zuidverbinding door het 

kabinetsbesluit over de rijkssubsidie. In de bestuurlijke planner is dit begin dit jaar aangekondigd. Op 

dit moment wordt de nota afgerond en zal het eveneens volledig afgestemd zijn op de komst van de 

omgevingswet. 

  

Financiën 

De toekenning van de rijkssubsidie voor de Noord-zuidverbinding heeft geleid tot versnelling in de 

projectorganisatie en de financiële puzzel van het programma. Waardoor de kosten voor 2023 

uitkomen op een totaalbedrag van €979.500,- voorafgaand op het openen van een grondexploitatie 

voor de projecten. Wat betekend dat er voor 2023 € 780.000,- uit de reserve Koers 2030 nodig is om 

de kosten te dekken en voor 2024 €300.000,- .  Zodra de grondexploitatie voor de projecten wordt 

geopend, kunnen hierop personeelskosten en onderzoek/advieskosten worden geboekt. Voor 2024 is 

de reële aanname dat we met de vervolgonderzoeken en de personele inzet de binnenstedelijke 

herstructurering (Sliedrecht Oost) en de Noord-zuidverbinding formeel kunnen starten als project. 

Voor 2024 zal de uitname uit de reserve dus minder zijn omdat de 2 projecten financieel erbuiten 

vallen. Wij schatten het benodigde budget voor 2024 vervolgens op €300.000,- voor personeel en 

€200.000,- voor onderzoeken/advieskosten.  

Wet- en regelgeving / Juridische zaken 

n.v.t. 

Duurzaamheid 

Het Programmaplan ruimtelijke vernieuwing heeft als doelstelling om de ambities op het thema 

duurzaamheid in Sliedrecht, zoals beschreven in de Omgevingsvisie, Regionale Energie Strategie 

(RES), Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en in het groenbeleidsplan, in verdere uitwerking te 

ondersteunen. 

Inclusiviteit 

Door de ruimtelijke ingrepen van het Programma wordt de basis gelegd om de sociale structuur te 

verstevigen: een buitenruimte die uitnodigt tot beweging en ontmoeting, een soepele verbinding 

tussen oude en nieuwe buurten en een meer diverse samenstelling van de woningvoorraad. De 

ruimtelijke en sociale aanpak worden in de verdere uitwerking dan ook integraal opgepakt en vragen 

ook om een integrale aanpak in de organisatie. 

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit Het 

Programmaplan wordt jaarlijks geactualiseerd en gemonitord. 

Communicatie / Participatie 

Uiteraard blijven we ook in de komende fasen informeren, om iedereen op de hoogte te houden van 

de ontwikkelingen én de verschillen tussen de projecten. Niet alle projecten lopen immers synchroon, 

dus het is belangrijk om steeds het overzicht te houden op wat alle ontwikkelingen betekenen voor 

het grotere plaatje.  De komende jaren wordt er vanuit onze campagne en website 

www.sliedrechtbouwt.nl , actief gecommuniceerd met alle belanghebbenden en geïnteresseerden. 

De MAG is sinds december 2022 actief en wil dit jaar werken aan meer zichtbaarheid voor de 

inwoners waarmee zij nog meer de stem van Sliedrecht kunnen gaan vertolken.  De MAG 

heeft vroegtijdig kennis genomen van dit programmaplan.  

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) 

n.v.t.  

http://www.sliedrechtbouwt.nl/


Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding 

14 December 2021 is het Programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2022-2030 vastgesteld door de 

raad. 

5 Juli 2022 zijn de uitgangspunten van het programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2022-2023 

ongewijzigd vastgesteld.  

8 November 2022 is de Algemene beschouwingen / Begroting 2023 – collegewerkprogramma 2023 – 

2026 vastgesteld. 

Eerdere besluitvorming 

Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2022-2023  - Raadsvoorstel 

 


