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Portefeuille T.A. Spek

Op 25 mei 2017 heeft uw raad het verkeers- en mobiliteitsplan 2017 — 2040 vastgesteld. De
meeste onderdelen van dit plan zijn afgerond. Een drietal kruisingen met de Rembrandtlaan dient
nog aangepast te worden. Daarover gaat deze CIB.

Maatregelen:

De kruispunten Rembrandtlaan — Professor Kamerlingh Onneslaan, Rembrandtlaan — Willem
Kloosweg en Rembrandtlaan — Lijsterweg worden voorzien van een middengeleider waardoor de
fietsers en voetgangers niet in één keer de rijbaan hoeven over te steken.

Daarnaast zal de voetgangersoversteekplaats bij de Rembrandtlaan — Lijsterweg extra worden
aangeduid met speciale borden die die de automobilisten met lichtsignalen waarschuwt voor een
oversteekplaats.

Planning:

Het was de bedoeling om de werkzaamheden uit te voeren in het eerste kwartaal van 2020. Het
uitwerken van de juiste oplossing in overleg met de school en een direct betrokken inwoner heeft
meer tijd gevergd dan gepland. Op dit moment staan de werkzaamheden gepland in de maand
mei 2020.

Risico's:

Coronavirus

Door het heersende coronavirus is het plannen van werkzaamheden lastig. Maatregelen die
landelijk worden genomen kunnen van invloed zijn op de planning.

Riool werkzaamheden

Ter hoogte van het kruispunt Rembrandtlaan — Lijsterweg is onlangs geconstateerd dat het riool
zeer slecht is. In eerste instantie is het de bedoeling om dit riool te relinen (hierbij wordt een soort
kous in het riool aangebracht, zonder graafwerkzaamheden).

Door de zeer slechte staat van de riolering is niet zeker of deze methode toepasbaar is. Mocht dit
niet mogelijk zijn, dan dient de rioolleiding op een traditionele manier te worden vervangen. Dit
betekent dat de riolering opgegraven moet worden wat veel overlast veroorzaakt qua
bereikbaarheid van dit kruispunt. Tevens is de uitvoeringsduur veel langer.

Daarnaast is een productielijn van de fabriek in Duitsland die deze kous maakt op dit moment
gesloten vanwege het coronavirus. Dit betekent dat daardoor vertraging zou kunnen ontstaan.

Communicatie:
Tijdens de voorbereiding is er contact geweest met direct belanghebbenden zoals de CBS Prins
Willem Alexander.

Goede communicatie over de uitvoering van de werkzaamheden is van groot belang. We zetten
daarom verschillende communicatiemiddelen in om alle doelgroepen goed en tijdig te betrekken bij
de werkzaamheden. Denk daarbij aan:

e Projectpagina op de website van de gemeente;

e Informatiebrief brief naar direct omwonenden;

e Persbericht;

¢ Gemeentepagina in Het Kompas.
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