

College informatiebrief

Onderwerp: voortgang project Raadhuis

Datum: 28 oktober 2025

Portefeuille R. Bijderwieden

Wij realiseren ons dat de inhoud van deze CIB mogelijk niet direct aan uw verwachtingen voldoet en schetsen u onderstaand welk proces wij nu lopen en wanneer wij u volledig kunnen informeren.

Aanleiding

Het raadhuis van Sliedrecht is een bijzonder en beeldbepalend gebouw. Het pand staat symbool voor onze lokale identiteit en is het huis van de democratie: een plek waar inwoners, raad en college samen kunnen komen. Iedereen in Sliedrecht is trots op dit monumentale pand, dat al honderd jaar een centrale rol vervult als bestuurlijk centrum en herkenbare plek voor de inwoners. Die betekenis willen we ook voor de toekomst behouden, wat het project voor de restauratie van het raadhuis een bijzondere lading geeft. Deze gezamenlijke ambitie heeft u bevestigd tijdens de openbare vergadering op 10 oktober 2023, waarin u heeft ingestemd met het Definitief Ontwerp voor het Raadhuis en het uitvoeringskrediet heeft vastgesteld.

Toezegging

Middels de College informatiebrief van 6 november 2024 hebben wij u eerder op de hoogte gebracht van de voortgang van de projecten Raadhuis en Gemeentekantoor. Nadien hebben wij voor het project Gemeentekantoor aanvullend krediet aangevraagd. Tijdens de besluitvormende vergadering op 15 juli 2025 heeft de portefeuillehouder u toegezegd met een actualisatie van het raadhuis te komen in oktober.


Vanuit het project gemeentekantoor en de processen daaromheen zijn waardevolle lessen te leren. In dat licht hebben we na zorgvuldige overweging besloten om een peilstokmeting op het project Raadhuis uit te laten voeren om een zo goed mogelijk en onafhankelijk inzicht te krijgen over de volledigheid van het DO, de daarvoor beschikbare middelen, wet en regelgeving, haalbaarheid van de functies, marktontwikkelingen, eventuele risico's, etc. We hebben er voor gekozen deze peilstokmeting door een extern bureau te laten uitvoeren. Ook wordt de te verwachten verdere tijdlijn van het project in kaart gebracht. Het onderzoek is bij het schrijven van deze CIB nog niet gereed.

Vervolg

De peilstokmeting wordt momenteel uitgevoerd en de resultaten worden begin november verwacht. De dan beschikbare resultaten en uitkomsten willen wij graag met u delen. Wij zullen de agendacommissie een aanvraag voor een beeldvormende vergadering toesturen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



N.H. Kuiper mca mcm



mr. drs. J.M. de Vries