

College informatiebrief

Onderwerp: Aanpassing planning Omgevingsvisie

Datum: 9 april 2020

Portefeuille T.A. Spek

Aanleiding

Door de huidige omstandigheden n.a.v. het coronavirus komt de eerder vastgestelde planning van de tweede week van de omgevingsvisie (20 t/m 24 april 2020) in de knel.

- Allereerst heeft de raad de Nota van Uitgangspunten nog niet vast kunnen stellen. Dit agendapunt is tijdens de vergadering van 17 maart jl. doorgeschoven naar de agenda van 14 april a.s.
- Pas wanneer de Nota van Uitgangspunten is vastgesteld door de raad wordt het gesprek met de ambtelijke organisatie gevoerd over verschillende ontwikkelrichtingen voor Sliedrecht die centraal staan in de tweede week van de omgevingsvisie. Deze afspraak is nu komen te vervallen, mede omdat het advies van het RIVM is om tot 6 april thuis te werken i.v.m. het coronavirus.
- Na 6 en 14 april blijft er te weinig tijd over om de verschillende voorbereidende interne sessies over mogelijke ontwikkelrichtingen te voeren en onze inwoners, ondernemers en ketenpartners uit te nodigen voor de tweede week van de omgevingsvisie van 20 t/m 24 april.
- Daarbij kwam in de avond van 23 maart jl. vanuit het kabinet het bericht dat alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn verboden.

Bovenstaande leidt ertoe dat de planning voor de totstandkoming van de omgevingsvisie herzien moet worden.

Aangepaste planning

In licht van het genoemde in de aanleiding, heeft het sterk de voorkeur om de tweede week van de omgevingsvisie over de zomervakantie heen te tillen naar september. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de rest van de planning: de vaststelling van de omgevingsvisie vindt daarmee plaats in Q2 van 2021 i.p.v. Q4 van 2020.

In onderstaande tijdslijn is de planning nader toegelicht, uitgaande van een positief besluit over de Nota van Uitgangspunten (NvU) in de raadsvergadering van 14 april a.s. en onder voorbehoud dat de normale gang van zaken per 1 juni weer gestart kunnen worden:

2020

Week 16 (april):	Vaststelling NvU in de raad
Week 37 (sept):	Ambtelijke voorbereiding ontwikkelrichtingen
Week 39 (sept):	Ontwikkelrichtingen in het college
Week 41/42 (okt):	Tweede week van de omgevingsvisie
Week 44/45 (okt/nov):	Ambtelijke sessie over uitwerking concept-visie
Week 46/47 (nov):	Opzet dorpsdebat voorbespreken in het college
Week 47/48 (nov):	Breed dorpsdebat (Vergezicht)
Vanaf week 48/49:	Uitwerken concept-visie

2021

Week 4 (jan):	Bespreking concept-visie in het college
Week 4 t/m 7 (jan/feb):	Uitwerken ontwerp-visie
Week 8/9 (feb/mrt):	Bespreken ontwerp-visie met portefeuillehouder
Week 10/11 (mrt):	Vaststelling ontwerp-visie door college
Week 11 t/m 17 (mrt/apr):	Ontwerp-visie ter inspraak
Week 19 (mei):	Bespreking reactienota met het college

Week 20 (mei):
Juni/Juli:

Ontwerp-visie voor vaststelling naar de raad
Vaststelling ontwerp-visie door de raad

Afhankelijkheden

Op 1 april jl. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat de Omgevingswet niet per 1 januari 2021 in kan gaan. Als reden is gegeven "de veranderende realiteit als gevolg van het coronavirus" alsook het feit dat de digitale infrastructuur nog onvoldoende op orde is om de software ruim op tijd te kunnen testen. Hoeveel tijd er extra nodig is zal het Rijk de komende periode bespreken met verschillende partijen, zoals de VNG. Ondertussen werkt iedereen (gemeenten, het Rijk en ICT-aanbieders) hard door aan de voorbereidingen en de totstandkoming van de wet- en regelgeving. Het is niet namelijk zozeer de vraag of de wet ingevoerd gaat worden, maar wanneer. Ook wij zien de voordelen van de invoering van de Omgevingswet.

Wij zijn dan ook van mening dat we er vooralsnog goed aan doen om volgens bovenstaande planning door te gaan. De komende periode worden tevens de voorbereidingen gestart om te komen tot een initieel omgevingsplan. Door de aangepaste planning kan juist nog beter de interactie tussen deze twee kerninstrumenten onderzocht worden en op elkaar afgestemd worden.

Communicatie

Uiteraard informeren wij onze inwoners en ondernemers over het besluit om de tweede week van de omgevingsvisie naar het najaar te tillen via een bericht op de gemeentelijke webpagina, de plaatselijke krant en de sociale media. Ook blijven we de omgevingsvisie via de gebruikelijke kanalen onder de aandacht brengen bij onze inwoners en ondernemers. We hopen hiermee de energie en het enthousiasme vast te houden en daarmee een hoge opkomst te krijgen tijdens de tweede week van de omgevingsvisie.

Onze regionale en lokale partners stellen wij op de hoogte via e-mail.

Wanneer vanuit het kabinet het bericht komt dat iedereen de normale werkzaamheden weer op kan starten, dan communiceren we ook een nieuwe routekaart met de definitieve planning.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



N.H. Kuiper mca mcm



D.R. van der Borg