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Voorgeschiedenis en vooruitblik

2025

• raadsbesluit(en) over investeren  

in verbinding, voorzieningen voor vereni-

gingen en park

• sloopbesluit Lockhorst

• aanbesteden verbinding,  

voorzieningen voor verenigingen en park.

2026

• start realisatie: korfbal, trimmen, volkstuin-

en, handboogschieten, ijsbaan-skeeleren,

• gunnen verbinding

2027

• vervolg realisatie: sociale moestuin, volks-

tuinen, park

• start bouw verbinding

2028

• realisatie verbinding

• oplevering zwembad

• sloop 

2029

• realisatie verbinding

2030

• oplevering verbinding

• afmaken park

2024

• selecteren ingenieursbureau

• uitwerken in pve, vo, do, so, so  

voor verbinding, verenigingen  

en park

• onderzoeken milieu  

(stikstof, CO2, flora, fauna)

• RO-procedures

• contract ontwikkelaars Noord  

over financiele bijdrage

2023

• consultatierondes bewoners en  

verenigingen

• van 17 varianten naar 1 variant 

• oplossingen voor verenigingen

• principe-raadsbesluit over tracé, oplossingen 

voor verenigingen en voorbereidingskrediet

• 15 miljoen rijksgeld op rekening gemeente

• principe-raadsbesluit over aard en locatie 

zwembad

2019

Uitvoeringsprogramma Wonen

2021

• Omgevingsvisie Sliedrecht

• Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing

• Koers 2030

2022

• Hoofdlijnenakkoord 2022-2026

• Werkprogramma B&W 2022-2026



Aanleiding1.
Om de bewoners van Sliedrecht, oud en jong, die een huis zoeken, te kunnen helpen, 
heeft Sliedrecht al in 2019 (Uitvoeringsprogramma Wonen) geconstateerd dat in 
de bebouwde kom onvoldoende ruimte is. Daarom wil de gemeente Sliedrecht ten 
noorden van de Betuwelijn een woonwijk met tenminste 1400 woningen, met daarin 
400 sociale woningen en in totaal 60% betaalbare woningen, realiseren. 

Om die nieuwe woonwijk goed met het dorp te verbinden 

is een nieuwe verbinding over de A15 en het spoor heen 

noodzakelijk. De huidige verbinding via de Stationsweg is 

daarvoor niet geschikt. De nieuwe verbinding zal ook de 

ambitie om de polder op een groene wijze met de Merwede/

Biesbosch te koppelen, vormgeven.

Stedenbouwkundigbureau Palmbout heeft i.s.m. Antea 

hiervoor in 2022 drie varianten geschetst: een tunnel, een 

viaduct en een viaduct in een park.

Antea heeft de kosten van de schetsen berekend in 2021 

op respectievelijk € 27, € 17 en € 32 miljoen inclusief BTW. 

Dit zijn de kosten van de verbinding zelf. In deze bedragen 

zijn niet de inrichtingskosten van het nieuwe park noch de 

verplaatsingskosten van de functies op het tracé opgenomen.

Er is bestuurlijk gekozen voor een park vanaf de 

Thorbecke laan tot aan het Stationsplein waarin de weg en het 

fietspad zijn opgenomen. Deze variant geeft een goede veilige 

verkeersstructuur en inspirerende invulling aan de ambitie om 

de polder groen met de Merwede te verbinden.

De Rijksoverheid heeft vanwege de noodzaak van substantiële 

woningbouw voor de verbinding en de daarmee te bereiken 

versnelling een subsidie toegezegd van € 21 miljoen incl. BTW. 

De realisatie zal uiterlijk eind 2027 gekoppeld aan de start 

woningbouw in Noord moeten worden gestart. 

Op een informatieavond voor omwonenden en verenigingen in 

december 2022 werd niet enthousiast gereageerd op het plan.

Kortom, er was begin 2023 een plan voor een nieuwe wijk, een 

schets voor een verbinding, een grove kostenraming, subsidie, 

bestuurlijk draagvlak en scepsis bij de omwonenden en 

betrokken verenigingen. 
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In deze rapportage wordt verwoord wat er sindsdien is 

gebeurd om vanuit deze situatie tot een realistisch en 

enthousiasmerend plan en tot de realisatie ervan te komen. 

Hierbij is een cyclisch proces gevolgd waarbij in meerdere 

rondes met belanghebbenden is gesproken, ideeën zijn 

opgehaald, informatie is uitgewisseld en vooraf en tussendoor 

huiswerk is gemaakt. In schema gezet ziet dat er als volgt uit:

De rapportage eindigt met een voorkeursvariant waarin de 

effecten van de consultatieronden herkenbaar zijn. In deze 

variant is een korte veilige echt groene noord-zuidverbinding 

voor de auto’s, fietsers en voetgangers opgenomen, 

maar ook een nieuw publiek toegankelijk park waarin de 

sportverenigingen en tuinen op een goede manier zijn 

ingepast. Een betaalbaar plan bovendien.

Om dat plan te kunnen realiseren zal de komende jaren nog 

veel werk moeten worden verzet. Ook daarvoor zijn adviezen 

gericht op de verbinding zelf, op de daarvoor te verplaatsen 

functies, op de inrichting van het gebied, de financiën, de 

fasering, het tijdpad en de organisatie opgenomen. 

De rapportage dient als achtergrond bij het raadsvoorstel  

voor de nieuwe noord-zuidverbinding.

Huiswerk 
maart/april

• Wat vooraf ging
• plangebied
• huidig gebruik

• kennismaken
• ophalen pve’s, wensen, eisen
• ideeën voor alternatieven

• verwerken
• 1e selectie
• optimaliseren

• 2e selectie
• optimaliseren
• beprijzen

• terugkoppelingen
• ophalen commentaar, ideeën

• interne consultatie
• RWS, Prorail, Waterschap

Huiswerk 
april/mei

Huiswerk
juni/juli

Rapportage

Consultatieronde 1

Consultatieronde 2

Consultatieronde 3
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2.a Plangebied
Het plangebied is negen hectare groot. Vijfenhalf hectare aan 

de zuidzijde en drieënhalve hectare aan de noordzijde van 

de A15. De zuidzijde is begrensd door de Thorbeckelaan, de 

Lijster weg, de Tiendweg en de woningen aan het Februari-

plantsoen en Dr. Schaepmanstraat. De noordzijde is begrensd 

door de A15, Voetbalvereniging Sliedrecht, de Sportlaan/Stati-

onsplein en het Stationspark.

2.b Huidige gebruikers en belanghebbenden
Het gebied kent veel recreatieve functies. Daarvan is de 

volgende samenvatting te geven. Er is de korfbalvereniging 

Merwede/Multiplaat met 400 leden, vier velden en een goed 

onderhouden clubgebouw. In het clubgebouw kleden leer-

lingen van De Grienden zich om voor hun buitensport op het 

trapveldje. Ernaast is trimclub ABC gevestigd met 200 leden 

(80% uit Sliedrecht) die actief zijn als hardloopclub, maar ook 

recreatief voetballen, wandelen, spinning, nordic walking en 

wielrennen. Het voetballen doet men op het trapveldje. 

Men heeft een eigen clubgebouw, waarin ook een beeldhouw-

club en kaartclub bij elkaar komt. In dat clubgebouw mag de 

handboogschietvereniging voor 60 leden uit de hele regio voor-

alsnog haar spullen opslaan om er ook op het trapveldje drie keer 

in de week hun sport te beoefenen. Achter het trapveldje is een 

sociale moestuin ontstaan, waar 45 vrijwilligers en een aantal 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gezamenlijk groen-

ten verbouwen en deze in het gebouwtje te koop aanbieden. 

Daarnaast houden sociale raadslieden er spreekuur en krijgen 

basisscholen er natuurles. En tegen de Tiendweg aan strekt zich 

het volkstuincomplex uit waar 85 leden groenten e.d. verbouwen. 

Een belangrijk deel van het gebied wordt benut door de ijsclub 

De Vriendschap (2000 leden) en de skeelerclub (100 leden) 

met een clubgebouw. Van het ijsbaanterrein maken ook de 

basisscholen aan de Valkweg gebruik voor buitensport, omwo-

nenden om op een zomeravond een potje ballen, de avond-

vierdaagse om er te vertrekken en kleine evenementen als 

Knots en de Kinderbijbelweek kunnen er plaatsvinden. 

Huiswerk  
Maart-April2.

Bij de start van het project is in beeld gebracht wat het plangebied is, wie het gebied gebruiken, 
welke plannen er liggen en welke bestuurlijke keuzes er zijn gemaakt en welke financiële informatie 
beschikbaar is. Dit huiswerk eindigde met het formuleren van de opgave.
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Aan de andere kant van de A15 is in het gebied het zwembad 

annex sporthal annex partycentrum de Lockhorst gevestigd. 

Hier maakt naast de recreatieve zwemlustigen (166.000 in 

2022) ook zwemvereniging Door Water 

Fit (180 leden) en de duikvereniging Moby Dick (70 leden) 

gebruik van. De duikclub heeft een eigen clubgebouw waar 

o.a. de duikflessen onder druk gevuld kunnen worden. 

De sporthal in De Lockhorst wordt matig gebruikt, m.u.v. de 

avonden. Het partycentrum, ooit de vervanging van 

De Bonkelaar, wordt vooral gebruikt voor zakelijke en maat-

schappelijke bijeen komsten, bruiloften, feesten en partijen en 

nauwelijks nog voor (professionele) culturele programma’s.

Op het parkeerterrein van het zwembad vinden met enige 

regelmaat evenementen plaats zoals het circus.

Aan de Thorbeckelaan, direct grenzend aan, maar buiten het 

plangebied, zijn ook nog een aantal gezondheidsfuncties 

gevestigd: Tandheelkundig centrum Carabelli, Apotheek 

Sliedrecht, Huisartsenpraktijk Jong & Oud, Huisarts Koçak, 

Paramedisch Centrum Twigt, Hallux. En niet te vergeten het 

activiteitencentrum De Havik, waar wordt gesjoeld, gedanst, 

gekaart en ook geschaakt door de schaakclub met 150 leden. 

En direct grenzend aan dit gebied wonen er mensen aan de Dr. 

Schaepmanstraat, het Februariplantsoen en aan de overkant 

aan de Lijsterweg de bewoners van de flats Hof van Sliedrecht, 

Sleijenborgh en de 10-hoogflat (Sperwerflat). 

De Lockhorst

De Lockhorst is onderdeel van het plangebied. Maar voor 

het onderdeel zwembad loopt een apart proces.  

De gemeente heeft door Verbaell een behoefte-

onderzoek laten doen naar zwemwater in Sliedrecht. 

Dit onderzoek kwam voort uit de motie ‘Duik weer fijn, 

energiezuinig moeten we zijn’, in november 2022 aan-

genomen door de gemeenteraad, waarin het college 

wordt verzocht te onderzoeken hoe een maximaal 

energiezuinig zwembad kan worden gerealiseerd. De 

noodzaak van het onderzoek komt ook voort uit de sterk 

gestegen energiekosten en uit de notie dat de nieuwe 

verbinding over het complex heen zou kunnen gaan. 

De eigendomssituatie en huurcontracten van de partijen in het 

gebied zijn niet allemaal gelijk. De opstallen van de korfbal, 

de trimclub, de ijsclub, de sociale moestuin, de volkstuinen 

en de duikclub zijn van verenigingen. De gronden zijn van de 

gemeente m.u.v. de Tiendweg en de waterlopen die van het 

Waterschap zijn. Het complex de Lockhorst is van de gemeente. 
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De benutting van het gebied is in de tabel becijferd.

Deelconclusie 1: dit gebied 

kent een hoge concentratie 

van recreatieve-/sportieve 

voorzieningen en is daarmee 

maatschappelijk gezien zeer 

belangrijk centrum van Sliedrecht, 

waar duizenden inwoners elkaar 

treffen of bij betrokken zijn.

plangebied NZ park 
NOORD

locatie Lockhorst 1 35.770 m2

ZUID

locatie Sportpark 2 55.525 m2 Sportveld Gebouw Moestuin Voetpad Water

Korfbal 8.425 m2 6.223 m2 396 m2 1.806 m2

Moestuin (sociale tuin) 4.124 m2 179 m2 3.792 m2 153 m2

Recreatievoetbal  
(plus handboog) 

6.785 m2

Trimclub locatie 745 m2 250 m2

Volkstuin I 5.522 m2 5.249 m2 273 m2

Volkstuin II 7.458 m2 7.287 m2 15 m2 156 m2

IJsbaan/skeeler 11.766 m2 10.722 m2 221 m2 823 m2

tot vereniging 
44.825 m2

Groen 8.236 m2

Water 1.501 m2

parkeren trimclub 964 m2

tot overig
10.701 m2

Totaal plangebied 1 en 2 91.295 m2
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Wat daarnaast opvalt, is dat het gebied volledig in gebruik is 

en slechts beperkt toegankelijk (van de negen hectare is één 

hectare altijd toegankelijk). Alleen het gebied van de ijsclub is 

voor ieder in de zomer dagelijks toegankelijk. De rest van de 

terreinen is alleen open als de verenigingen er activiteiten ont-

plooien. Wat verder opvalt is dat het gebied verstopt zit achter 

de gebouwen aan de Thorbeckelaan en de dichte begroeiing 

aan de Lijsterweg. 

2.c De verbinding
Om de nieuwe wijk in Noord te verbinden met het centrum 

van Sliedrecht is in 2022 een drietal varianten, een tunnel, 

een ‘smal’ viaduct en een breed viaduct, getekend om van de 

Thorbeckelaan te komen bij het viaduct over de Betuwe- en 

MerwedeLingelijn naar de provinciale weg N482. 

De tunnelvariant loopt strak langs de westelijke kant 

van het plangebied en raakt vooral de bewoners van de 

Schaepmanstraat (het eerste deel is bovengronds) en ook de 

trimclub en de volkstuinen. De auto’s, fietsers en voetgangers 

moeten wel via een onlogische slinger vanwege het over-

bruggen van de hoogteverschillen eerst naar het oosten en 

dan via een rotonde weer westwaarts stijgen naar het viaduct 

over de Betuwelijn. 

De ‘smalle’ variant loopt eveneens strak langs de westelijke 

kant van het plangebied maar raakt behalve de bewoners 

(Schaepmanstraat en Februariplantsoen) ook de korfbalclub, 

trimclub, de sociale moestuin en de volkstuinen. Maar heeft wel 

een logische korte en veilige verbinding met de nieuwe wijk.

De brede groene variant raakt de bewoners en bijna alle 

verenigingen m.u.v. de ijsbaan en heeft eveneens een logische 

verbinding met de nieuwe wijk.

 

2.d Bestuurlijke keuze
Bestuurlijk is in 2022 gekozen voor de brede parkvariant van-

wege de verkeerskundige kwaliteit en de kwaliteit van de 

openbare ruimte (groene verbinding polder-Merwede, publiek 

park maken).
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2.e Subsidie
Midden 2022 heeft de gemeente een rijkssubsidie aange-

vraagd om de verbinding te kunnen realiseren en daarmee de 

ontwikkeling van de nieuwe wijk in Noord te versnellen.

De subsidie is eind 2022 toegekend. Deze bedraagt € 21  

miljoen (prijspeil 2022, incl. BTW) en is 65% van de geraamde 

kosten van de verbinding. De kosten van de herinrichting van 

het park en de kosten van het verplaatsen van de functies zijn 

daar niet in begrepen. De gemeente moet dus ruim € 11 miljoen 

zelf bijdragen aan de verbinding evenals de overige kosten. 

Daar staan onder andere inkomsten uit de ontwikkeling in 

Noord en mogelijk andere subsidies tegenover.  

Het Rijk koppelt in ieder geval twee voorwaarden aan het ver-

strekken van de subsidie: bouwen van de woningen in Noord 

en uiterlijk eind 2027 starten met de verbinding en deze voor 

2035 afronden. 

2.f Beleidskaders
Zowel in het Hoofdlijnenakkoord 2022 – 2026 als in het 

College werkprogramma voor diezelfde periode zijn ambities 

geformuleerd die voor de Noord-Zuidverbinding van belang 

zijn. Dit betreft o.a. beleid om tot een gezonde leefomgeving 

te komen middels natuurwaarden (meer groen, toegankelijk), 

waterbeheer (robuust systeem, voldoende waterberging), duur-

zame energie, duurzame mobiliteit (prioriteit fietsen en OV) en 

sporten/bewegen (stimuleren gezonde leefstijl). 

2.g Doelen
Als resultaat van de eerste huiswerkronde en het gemeentelijke 

beleid kan de opgave als volgt worden gedefinieerd:

• Maak met een nieuwe verbinding een nieuwe woonwijk in 

Noord mogelijk.

• Verkeerskundige kwaliteit: realiseer een nieuwe heldere 

en veilige verbinding voor auto’s en langzaam verkeer van 

Sliedrecht Noord naar de Thorbeckelaan. Bevorder het 

langzaam verkeer

• Kwaliteit openbare ruimte: geef vorm aan de ambitie van 

een groene verbinding polder – Merwede, vergroot het 

groene areaal en zorg dat deze toegankelijk is en uitnodigt 

tot een actieve leefstijl.

• Recreatieve waarde: behoud zoveel mogelijk van de 

recreatieve waarde omdat het gebied een belangrijke 

functie vervult in de vrijetijdsbesteding van veel inwoners 

van Sliedrecht (verenigingen verbinden, verenigingen 

bevorderen een actieve leefstijl).

 • Woonklimaat: veroorzaak met de verbinding zo min 

mogelijk overlast voor de omwonenden.

• Zorg dat de ontwikkeling betaalbaar is voor de gemeente en 

• op tijd start om aan de voorwaarde van het Rijk te kunnen 

voldoen.

Deelconclusie 2: de toevoeging 

van een brede groene 

verbinding maakt dat een 

herstructurering van een 

groot deel van plangebied 

noodzakelijk is.

Deelconclusie 3: het 

ruimtegebruik van de nieuwe 

verbinding maakt dat niet 

alle functies in het gebied in 

dezelfde omvang een plek 

kunnen houden.  
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3.a Kennismaken
Met alle betrokken partijen in en aan het plangebied 

is een gesprek gevoerd. Dit betrof de korfbalclub, 

trimclub, schaatsvereniging, sociale moestuin, 

handboogschietvereniging, volkstuinvereniging, zwemclub, 

duikclub, de Havik, gezondheidscluster, exploitant 

partycentrum, bewoners Februariplantsoen, VVE Sperwerflat, 

bewonerscommissie Hof van Sliedrecht/Sleijenborgh, 

Rijkswaterstaat, Waterschap en ProRail, bestuurders en 

ambtenaren van de gemeente.

3.b Wensen/Programma’s van Eisen
In alle gesprekken is gevraagd naar het eventuele wensen-

pakket/programma van eisen als er een vernieuwing aan de 

orde zou zijn. Deze wensen en programma’s van eisen zijn in 

vier delen te splitsen:

• Het pve van de verbinding zelf nodig om een goede veilige 

verbinding te maken.

• De wensen en pve’s van de verenigingen

• De wensen en pve’s van de bewoners

• De wensen en pve’s van de overheden (gemeente, RWS, 

Waterschap, Provincie)

Consultatieronde 13.
Om de opgave in te kunnen vullen, is in april/mei kennis gemaakt met alle 
betrokkenen incl. RWS en het, Waterschap en zijn de wensen/programma’s 
van eisen, de ideeën en ook de angsten/weerstanden in beeld gebracht.
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PvE Verbinding
Voor het wegontwerp en de hellingbanen zijn in 2021/2022 de 

volgende uitgangspunten1 gehanteerd: 

• De ontwerpsnelheid bedraagt 50 km/h2, 3; 

• De rijbanen hebben een breedte van 3 m14; 

• Er wordt uitgegaan van een visuele scheiding  

tussen de rijrichtingen; 

• Er wordt uitgegaan van een fietspad in twee richtingen  

aan één zijde en deze heeft een breedte van 4,0 m; 

• De rijbanen en het fietspad worden gescheiden door een 

berm; 

• Voor de berm wordt een breedte van 1,0 m aangehouden 

voor het viaduct;

• Er wordt uitgegaan van een voetpad met een breedte  

van 1,5 m1; 

• Bij een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom  

is een berm niet nodig. Er wordt een breedte van 3,0 m  

aangehouden voor het viaduct. 

• Voor de helling van het talud wordt in verband met onder-

houd uitgegaan van een helling van 1:2.

• Het totale dwarsprofiel van de weg heeft hiermee een  

breedte van 13,5 m. 

• Er wordt uitgegaan van een enkelstrooksrotonde met vrij 

liggend fietspad zowel aan de noord- als zuidzijde5 van de 

projectlocatie. 

• Het maximumstijgingspercentage is 5% voor gemotoriseerd 

verkeer en 2% voor fietsers.

• Rustplateau voor fietsers van 25 m2, indien mogelijk toe te 

passen bij aansluitend fietspad of bocht.

Als het de wens is om er een 30 km weg van te maken van-

wege de veiligheid en het beperken van de geluidsbelasting, 

dan gelden andere inrichtingseisen (GOW30).

Wensen en PvE’s Verenigingen
De wensen en de programma’s van eisen van de verenigingen 

komen feitelijk, met enkele nuances, per vereniging overeen 

met wat men op dit moment in gebruik heeft. Per vereniging 

zijn dat de volgende:

Korfbal:

• Wil in het gebied blijven omdat de leden vooral in Sliedrecht 

wonen

• Wil een vergelijkbaar clubgebouw (iets grotere kleedkamers)

• Wil 6 velden (3 kunstgras, 3 gras)

• Wil gebruik kunnen blijven maken van een sporthal als De 

Stoep

• De operatie moet financieel neutraal uitwerken

• 1 keer verhuizen

• Terrein mag eventueel publiekelijk toegankelijk zijn,  

mits hufterproof

Trimclub:

• Wil een clubgebouw vergelijkbaar met het huidige.

• Heeft een trapveld nodig voor de voetbalafdeling (50 x 70m)

Handboogschieten:

• Heeft een veld nodig van 60 x 70 m1

• Schuur voor opslag spullen en schuilen bij 

• Hekwerk is nodig voor de veiligheid

1 Afkomstig uit de studie van Antea  

uit 2022

2 0f is 30 km/h de toekomst?

3 Gemeenten willen toe naar minder  

ernstige verkeersongevallen, een betere 

oversteekbaarheid en minder barriére-

werking. Ook is minder uitstoot door 

gemotoriseerd verkeer wenselijk (lucht/

geluid). In oktober 2020 heeft de Tweede 

Kamer besloten tot ‘30 km/u binnen de 

bebouwde kom als standaard’

4 Of is 2,75 ook mogelijk?

5 IPV een rotonde aan de Thorbeckelaan 

kan ook een T-kruizing mogelijk zijn.
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• Is niet aan gebied gebonden

• Aandacht gevraagd voor net in aanbouw zijnde schuur.

Sociale Moestuin:

• Huidig oppervlak is 3760 m2

• Willen op locatie blijven, liefst groter

• Clubhuis dichter bij Lijsterweg zou een pré zijn

• Minder hekken

Volkstuinen:

• 85 tuinen van ca. 120 tot 150m2

• Schuurtje voor opslag en schuilen

• Kunnen iets krimpen.

• Willen in het gebied blijven vanwege buurtgebondenheid 

van de leden (o.a. 10-hoogflats).

IJsclub:

• Willen op huidige locatie blijven

• Het terrein zou uitgevlakt moeten worden, dan minder diepe 

laag water

• Water van november tot maart op het terrein.

• Hekwerk om vernieling van het ijs te kunnen voorkomen

Skeelerclub:

• Willen een baan voor trainen en lesgeven. Huidige baan is 

aan onderhoud toe en kent te weinig ruimte voor clinics.  

Zou ook breder moeten.

• Maken gebruik van de kantine van de ijsclub.

• Zijn niet aan het gebied gebonden.

Zwemvereniging:

• Opteren voor een zwembad volgens optie 3 (Dorpsbad 

Royaal) uit het Behoeften onderzoek Zwemwater Sliedrecht 

(2023).

• In het zwembad een ruime kamer voor de vereniging  

(vergaderen, barretje, jury).

• Huidige locatie van het zwembad is goed bereikbaar

• Referentie: nieuwbouw zwembad Zwijndrecht Hoge Devel.

Zalencentrum:

• Wil blijven zitten op huidige locatie.  

• Vragen of loskoppeling van het zwembad denkbaar is?

Duikclub:

• Willen clubgebouw wel behouden

• Goed bereikbaar voor auto’s (zware flessen)

• Niet gebonden aan huidige locatie

Wensen bewoners
• Geen extra lawaai

• Geen extra stikstof, 

• Geen extra fijnstof

• Geen extra lichtvervuiling

• Geen extra aantasting van de privacy

• Geen racebaan

• Behoud van de recreatieve waarden

• Behoud van uitzicht

• Meer openheid van het gebied (meer park, minder hekken)
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Algemeen
De kennismakingsronde leverde het beeld op dat geen van de 

verenigingen en omwonenden op de vernieuwing zitten te wach-

ten, dat de verenigingen in meerderheid gebonden zijn aan het 

gebied met als nuancering dat dit in mindere mate geldt voor de 

handboogschietvereniging, de skeelerclub, de duikclub en een 

groot deel van de trimclub (alleen de voetbalafdeling is gebon-

den aan het plangebied).

Ambities en PvE Overheden
Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op veel terreinen beleid ontwikkelt en in 

uitvoering die van invloed zijn op de Noord-zuidverbinding. 

Zo zet het Rijk al geruime tijd in op het realiseren van ongeveer 1 

miljoen extra woningen in 2030 en heeft om dat doel te bereiken 

veel geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om realisatie te 

versnellen. De subsidie voor de Noord-zuidverbinding is daar een 

voorbeeld van. Wat zeker ook van belang is voor de verbinding 

is het mobiliteitsbeleid waarin de wens om de A15 te verbreden 

onderdeel is. Deze wens is voorlopig in de ijskast gezet gezien 

de stikstofproblematiek.  De energietransitie is zeker ook een 

speerpunt in het rijksbeleid, die o.a. vorm moet krijgen door de 

verbrandingsmotor uit te faseren (na 2030 geen nieuwe meer) en 

te vervangen door elektrisch vervoer en door het gebruik van de 

fiets en het ov te bevorderen. Ook daarvoor is veel stimulerings-

subsidie beschikbaar. Dit beïnvloedt het gebruik en de geluidsbe-

lasting van de Noord-zuidverbinding. De rijksoverheid wil sporten 

en bewegen bevorderen. Daarom investeert men in het moder-

niseren van sportvoorzieningen als sportvelden, sporthallen, 

zwembaden, tennisbanen en clubhuizen. De overheid wil dat alle 

sportlocaties goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. 

Aangezien in het plangebied sportvoorzieningen aan de orde zijn, 

kan dit voor Sliedrecht interessant zijn.

Provincie

De provincie geeft in het coalitieakkoord 2023 – 2027 de 

volgende voor de Noord-zuidverbinding van belang zijnde 

prioriteiten:

• Voor alle inwoners een passende en betaalbare woning en 

zich thuis voelen in hun omgeving en gemeenschap. Het  

streven is daarom om tot en met 2030 ruim 230.000 wonin-

gen aan de woningvoorraad toe te voegen. 

• De vergroting van de sociale en betaalbare woning- en huur-

voorraad heeft daarbij prioriteit.

•  Zoveel als mogelijk binnenstedelijk bouwen, om landbouw, 

natuur en recreatie te ontzien en omdat in de stad al voor-

zieningen en infrastructuur aanwezig zijn. 

• Gnephoek en Sliedrecht-Noord zijn de enige 3ha locaties die 

kunnen worden toegevoegd. 

• Stimuleren van wonen nabij voorzieningen en openbaar 

vervoer. Dat vraagt om hogere dichtheden van woningen op 

deze locaties. 

• Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Om sociale 

structuren te versterken worden faciliteiten voor werken, 

leren, zorg, sport, ontmoeting en ontspanning ondersteund. 

Daarom wordt gestimuleerd dat er ruimte wordt geboden 

aan maatschappelijke functies zoals de huisarts, scholen, 

sport en cultuur, ontmoeting en gebedshuizen. 

• Prioriteit geven aan het STOMP-principe en promoten daar-

om fietsen en lopen, ook voor woon-werkverkeer. 
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Gemeente:

De eerste wensen betreffen uiteraard een goede en veilige 

verbinding voor motorvoertuigen en langzaam verkeer en 

het realiseren van een groene verbinding tussen polder en 

Merwede. 

Daarnaast zijn er op een aantal beleidsterreinen wensen 

geformuleerd die ook op deze ontwikkelingbetrekking 

hebben en invulling geven aan de ambitie om een gezonde 

leefomgeving voor de inwoners van Sliedrecht te bevorderen:

• Meer ruimte voor groen en water

• Verbeteren van de toegankelijkheid van de groengebieden

• Bevorderen actieve leefstijl, meer bewegen voor met name in 

Sliedrecht-oost

• Bevorderen bereikbaarheid, ontsluiting en doorstroming voor 

alle verkeer

• Bevorderen duurzame mobiliteit  

(fiets- en wandelinfrastructuur en OV)

• Bevorderen verkeersveiligheid

• Bevorderen duurzaamheid

Waterschap:

• Het plangebied aan weerszijden van de A15 kent een  

afwijkend waterpeil t.o.v. de rest van Sliedrecht. Deze onder-

bemaling van het plangebied moet verdwijnen om een 

robuust systeem te bevorderen.

• De hoofdwaterlopen die langs het gebied lopen, Tiendweg 

en langs Schaepmanstraat/Februariplantsoen en langs de 

Lockhorst moeten worden gerespecteerd. 

• Als het wateroppervlak in het plangebied wordt verminderd, 

dan moet dit worden gecompenseerd.

• Als de hoeveelheid verhard oppervlak toeneemt dan vraagt 

dit om extra waterberging.

• Doe een watertoets

• Voer vroegtijdig overleg over de plannen.
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3.c Ideeën: negen varianten
Voor de verbinding met Noord is in 2022 een drietal varianten 

getekend. Daarnaast is op verzoek van bewoners of van een 

sportvereniging en door Palmbout nog een zestal varianten 

toegevoegd: de aloude Lijstertunnel, een middenvariant, een 

slingervariant en drie varianten die buiten het gebied zijn 

gedacht. Op de tekeningen zijn deze negen varianten, soms 

schematisch, weergegeven. 

Figuur 1: varianten uit 2022

Figuur 2: bewonersvarianten buiten plangebied Figuur 3: bewonersvarianten binnen plangebied

Figuur4: Middenvariant
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Deelconclusie 4: alle varianten 

(m.u.v. de buitenvarianten) 

hebben gevolgen voor de 

functies in het gebied, sommige 

veel (brede park) en sommige 

beperkter (tunnels, smal, 

midden, slinger).

Deelconclusie 5: alle varianten 

hebben gevolgen voor de 

bewoners.

functie verplaatsen?

Schaepman- 
tunnel

smal  
viaduct

breed  
viaduct

midden 
variant

slinger- 
variant

Lijster- 
tunnel

Buiten 
varianten

korfbalvereniging Merwede/Multiplaat nee ja ja nee nee nee nee

Trimclub ABC deels, alleen  
clubgebouw

ja ja deels,  
trapveld

nee nee nee

Handboogvereniging Sliedrecht deels, alleen  
clubgebouw

ja ja ja ja nee nee

Sociale Moestuin Sliedrecht nee ja ja ja ja nee nee

volkstuinen deels deels deels in tweeën  
gesneden

deels ja, deels nee

Zwembad De Lockhorst/partycentrum nee ja ja ja ja nee nee

Skeelerclub Sliedrecht nee nee nee ja nee ja, deels nee

Ijsbaanvereniging Sliedrecht nee nee nee ja nee nee

effecten bewoners ja ja ja minst deels ja ja

In de tabel zijn de gevolgen van de verschillende varianten 

voor de huidige gebruikers weergegeven.
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4.a Beoordelen 9 varianten/1e selectie
De 9 varianten zijn beoordeeld aan de hand van de eerste 

twee criteria uit de geformuleerde opgave (paragraaf 2g): 

kloppen de varianten verkeerskundig en geven ze vorm aan de 

ambitie om een groene verbinding mogelijk te maken?  

Als de varianten negatief scoren op deze twee, dan is het 

verder ontwikkelen ervan niet nuttig.

Criterium 1 leidt al direct tot een forse selectie: de beide 

tunnelvarianten, de varianten buiten het plangebied en de 

ene bewonersvariant binnen het plangebied bieden, zoals 

de tekeningen al laten zien, geen heldere directe auto- en 

fietsverbinding tussen de nieuwe wijk en het dorp. Wel 

voldoen de beide viaduct varianten (smal en breed) en de 

middenvariant. 

Terzijde: de tunnelvarianten zijn geotechnologisch (effecten 

op de ondergrond) risicovoller dan de viaduct varianten.  

Van deze laatste drie varianten voldoen alleen de variant 

breed viaduct en de middenvariant aan criterium 2 om een 

groene verbinding vorm te geven. Beide varianten zijn dus 

het meest veelbelovend en zijn dan ook het voorlopige 

eindresultaat uit deze eerste ronde. Deze twee worden 

verder uitgewerkt. In bijlage 1 zijn de varianten uitgebreider 

beschreven evenals de voor- en nadelen per variant.

Huiswerk  
mei-juni4.

De opbrengsten uit de eerste consultatieronde zijn intern in een tweede ronde 
huiswerk verwerkt. Dit huiswerk heeft betrekking op het beoordelen van de  
9 varianten, het maken van een eerste selectie, het ophalen van kennis over  
de financiën en het optimaliseren van de resultaten van de eerste selectie.

Impliciete deelconclusie 6:  

in beide varianten kan de  

Lockhorst niet worden  

gehandhaafd.
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4.b Optimalisatie
Aan de twee resterende varianten is vervolgens gesleuteld 

om te kijken in hoeverre deze zijn te optimaliseren om beter 

aan de volledige opgave (dus ook recreatieve waarde/behoud 

verenigingen, woonklimaat) te voldoen. Dit heeft per variant tot 

twee modellen geleid. Deze zijn hieronder verbeeld.

Model 2Model 1 Model 3 Model 4
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4.c Voor- en nadelen van de 4 modellen
De varianten zijn beoordeeld op de onderdelen van de opgave:

• Verkeerskundige kwaliteit: ontstaat er een nieuwe heldere 

en veilige verbinding voor auto’s en langzaam verkeer van 

Sliedrecht Noord naar de Thorbeckelaan?

• Kwaliteit openbare ruimte: geeft het model vorm aan de 

ambitie van een groene verbinding polder – Merwede?

• Recreatieve waarde: wordt zoveel mogelijk van de recreatie-

ve waarde behouden?

• Woonklimaat: veroorzaakt het model met de verbinding zo 

min mogelijk overlast voor de omwonenden?

• Betaalbaarheid: Zorgt het model dat de ontwikkeling nu en 

in de toekomst betaalbaar is voor de gemeente? 

• Planning: kan op tijd worden gestart om aan de voorwaarde 

van het Rijk te kunnen voldoen?

• Faseerbaarheid: Is het model zo te faseren dat de verenigin-

gen in 1 keer kunnen verhuizen?

Dan ontstaan de volgende beelden:

Verkeerskundige kwaliteit:
De vier modellen hebben uiteraard een heldere verbinding 

tussen de nieuwe wijk en het dorp, maar model 2 biedt meer 

mogelijkheden voor extra fietsverbindingen. 

Kwaliteit openbare ruimte:
Alle vier de modellen bieden kansen om het gebied een meer 

publiek karakter, meer een park, te geven, maar model 3 van 

de vier het minst.

Qua invulling van de groene verbinding scoren ze alle vier posi-

tief, maar 1 en 4 wat minder dan model 3 en model 2 biedt het 

meest doordat het een groene verbinding mogelijk maakt vanaf 

de Tiendweg naar het Feitsmapark toe.

Woonklimaat, gevolgen voor de bewoners:
Varianten 1 en 2 veroorzaken de meeste hinder voor de bewo-

ners van de Schaepmanstraat en Februariplantsoen en het 

minst voor die aan de Lijsterweg. Varianten 3 en 4 zetten de stok 

qua hinder letterlijk in het midden.

Recreatieve waarde, gevolgen voor de verenigingen:
In model 1 en 4 kunnen alle verenigingen en het zwembad m.u.v. 

de handboogschietvereniging terugkeren in het plangebied. De 

trimclub kan alleen niet voetballen in de maanden november t/m 

maart, tenzij de ijsbaan wordt vernieuwd of naar Noord verhuisd.

In model 2 en 3 kunnen alle verenigingen en het zwembad weer 

een plek krijgen in het plangebied, m.u.v. de ijsclub/skeelerver-

eniging, tenzij in beperkte vorm, en de handboogschietvereni-

ging. De volkstuinen worden in model 2 echter sterk beperkt in 

omvang. 

Kosten/dekking:
Van de vier modellen is model 1 wat goedkoper dan de andere 

drie (wel/niet verplaatsen clubhuis korfbal), die elkaar qua kos-

ten niet veel ontlopen.  

Fasering:
Qua fasering zijn er duidelijke verschillen. Model 1 en 2 zijn zo te 

faseren dat de voorzieningen zonder breuk, d.w.z. zonder twee 

keer te verhuizen, kunnen blijven functioneren. Model 3 en 4 zijn 

niet zonder breuken in het functioneren (korfbal, volkstuinen, 

moestuin) te faseren. 
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In zijn algemeenheid:

• Niemand is enthousiast over een nieuwe weg, maar men 

begrijpt dat voor een nieuwe wijk een extra verbinding nood-

zakelijk is.

• De komst van een openbaar toegankelijk park met minder 

hekken en meer speelvoorzieningen ziet men als een plus. 

Korfbal

• Kiezen voor model 1 of 2, met een voorkeur voor 2, want dan 

geen twee keer verhuizen

• Vragen aandacht voor het parkeren.

Sociale moestuin

• Pleiten voor locatie aan de zuidzijde, liefst zo dicht mogelijk 

bij de Lijsterweg, vanwege beperkte mobiliteit vrijwilligers en 

bezoekers. Een locatie aan de noordzijde zou het einde van 

de sociale moestuin betekenen.

• Waarom sportclubs niet naar de noordzijde, sporters zijn mobiel?

• Kiezen voor model 4 mits ze een plek krijgen in het park bij 

de Lijsterweg en als dat niet kan model 3 of model 2 als ze 

daar kunnen worden ingepast.

Trimclub ABC

• Krijgen in alle modellen een nieuwe plek.

• Willen niet zelf een nieuw clubgebouw bouwen, zullen dus in 

staat gesteld moeten worden een aannemer in te schakelen. 

• Is in model 4 het park en de korfbal om te wisselen? 

Handboogschietvereniging

• Men hoeft niet in het nieuwe park, maar wel op een plek met 

voldoende omvang en een hek voor de veiligheid.

• Als dat in Noord is, dan is dat prima.

• SVP aandacht voor de net in aanbouw zijnde opslag + aan-

sluiting op de nutsvoorzieningen.

Consultatieronde 2:  
terugkoppeling5.

Met het resultaat uit het huiswerk deel 2 is in de tweede consultatieronde terug-
gegaan naar de betrokken bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden. 
Dit met een tweeledig doel: antwoord op de vraag waar de voorkeuren liggen en 
ophalen van verbeteringsvoorstellen.
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Hof van Sliedrecht/Sleijenborgh

• Opteren voor model 1 of 2 want geeft minste overlast.

Bewoners Sperwerflat

• Opteren voor model 1 of 2.

• Pleiten voor sociale moestuin in kern van het gebied.

• Park roept enthousiasme op.

Volkstuinen

• Zijn blij dat in alle modellen plek is voor de volkstuinen.

• Achten het gezien de vergrijzing van het ledenbestand en 

daardoor veroorzaakte mutatie in het ledenbestand,  

mogelijk om met minder oppervlak (tenminste 8500 m2)  

toe te kunnen.

• Vereist wel een gefaseerde overgang.

• Willen een omheind gebied om vernielingen en diefstal 

tegen te gaan

Skeelerclub

• Zitten niet op een Noord-Zuidverbinding te wachten, maar 

als deze komt, dan hebben de getoonde modellen 1 en 2 de 

voorkeur en zijn de modellen 3 en 4 niet bespreekbaar;

• Belangrijk aandachtspunt is een betere parkeergelegenheid. 

• Ijsbaan/skeelerbaan is wel te combineren met een park/trap-

veldje omdat in een nieuwe situatie het water alleen in  

enkele laagjes wordt opgebracht als het gaat vriezen.

• Waarom geen multifunctioneel nieuw sportgebouw?

IJsclub

• Zijn niet enthousiast, maar neigen naar model 1

• Willen aan de zuidkant van de A15 blijven

• Opteren voor een nieuwe baan, maar dan wel met een  

geasfalteerd binnenterrein, wat nodig is om de 2000 leden  

te kunnen laten schaatsen

• Hekwerk is nodig om toegang te kunnen heffen en om te  

verhinderen dat het ijs wordt vernield.

Gezondheidscluster incl. De Havik

• Voelen het meest voor model 1 of 2.

• Suggereren om het clubgebouw van de korfbal direct achter 

het gezondheidscluster te leggen in model 2 zodat parkeren 

overdag is te benutten voor de gezondheidsvoorzieningen.

Bewoners Dr. Schaepmanstraat

• Zijn negatief over de nieuwe weg. 

• Ook al wordt deze voorzien van geluidsvoorzieningen, dan 

nog kijkt men ipv tegen het korfbal tegen een talud aan.

• Vragen zich af hoe het verkeer zich na de nieuwe verbinding 

afwikkelt. Wordt de Thorbeckelaan niet te druk?
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Bewoners Februariplantsoen

• Zien niets in de getoonde modellen en ontwikkelen een eigen 

variant (= kruising tussen model 3 en tunnelvariant uit 2022).

• Vrezen voor de funderingen van hun woningen als er een 

grote hoeveelheid zand wordt gelegd om het talud te maken 

en vrezen voor wateroverlast als het waterpeil in het plange-

bied wordt verhoogd op verzoek van het Waterschap.

• Vragen zich af hoe het verkeer zich in Sliedrecht zelf gaat 

afwikkelen.

Party- en zalencentrum 

• Is teleurgesteld dat handhaven niet mogelijk is. 

• Voorziet dat een belangrijke functie voor Sliedrecht wegvalt.

• Voorziet exploitatieproblemen (onderhoud, grote boekingen)

RWS

• Heeft geen capaciteit om het viaduct te ontwikkelen.

• Willen afstemming met in de (nabije) toekomst gedachte 

werkzaamheden aan de A15.

• Gaan ervanuit dat de gemeente eigenaar wordt en dat RWS 

inzet moeten leveren t.a.v.  aanleveren klanteisen, toetsen 

berekeningen, verleggen kabels en leidingen, begeleiding 

proces, toetsen levering. 

• De keuze om te kiezen voor een viaduct zal nadrukkelijk 

getoetst moeten worden i.r.m. het toekomstperspectief van 

de A15. 

• Er zal een bestuursovereenkomst tussen RWS en gemeente 

opgesteld moeten worden. 

Interne gemeentelijke consultatie

• Viaduct is te smal gezien de wens voor een groene verbinding

• Hoe verdeelt het verkeer zich over het dorp?

• Hoe kan voorkomen worden dat de weg een racebaan 

wordt?

• Zijn de bomen in het plangebied te redden?

Figuur 5:  
variant Februariplantsoen
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Huiswerk  
Juni-Juli6.

De opbrengsten uit de 2e consultatieronde zijn nuttige input voor weer het 
nodige huiswerk. De opbrengst bestaat uit twee nieuwe modellen en een 
reeks opmerkingen en ideeën op basis waarvan een verdere optimalisatie 
van de modellen mogelijk is. 

6.a Twee nieuwe modellen
Het alternatief van het Februariplantsoen en het idee van de 

trimclub (omdraaien van korfbal en park in model 4) zijn net als 

de eerdere alternatieven primair beschouwd op hun verkeers-

kundige kwaliteit en kwaliteit groene verbinding.

De variant van het Februariplantsoen scoort dan als volgt:

• Verkeerskundig: geen heldere verbinding met de nieuwe wijk 

(auto’s slinger, fietsers eerst naar beneden, dan naar boven), 

geotechnologische bezwaren. Moet dus, net als de verkeers-

kundig slecht scorende varianten uit de 1e selectie, afvallen.

• Kwaliteit openbare ruimte: geen goede invulling van de groe-

ne verbinding. 

• Betaalbaarheid: het door de bewoners genoemde kosten-

voordeel (handhaven De Lockhorst) is een factor, maar is, 

zoals verderop wordt beschreven, niet bepalend.

De variant gebaseerd op het idee om in model 4 de korfbal en 

het park om te keren (model kruising tussen 3 en 4) scoort als 

volgt:

• Verkeerskundig: een heldere verbinding met de nieuwe wijk.

• Kwaliteit openbare ruimte: er is een goede invulling van de 

groene verbinding mogelijk, er kan meer park komen.
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Variant Voldoet 
het ver-
keers- 

kundig?

Kwaliteit 
openbare 

ruimte/ 
groene  

verbinding

Recreatieve 
waarde

Woon- 
kli-

maat

Kosten/ 
dekking

Te 
faseren?

Score

Model 1 + ++ + -- - + 2

Model 2 ++ +++ + - -- + 4

Model 3 + + + 0 - - 1

Model 4 + ++ ++ 0 - -- 2

Kruising 
3-4

+ ++ + 0 - + 4

Februa-
riplant-
soen

-- 0 ++ 0 0 + 1

6.b 2e selectie
Hieronder zijn de voor- en nadelen van de vier ‘oude’ modellen 

en ter vergelijking ook de twee nieuwe in een tabel gevat. 

De reacties van de direct betrokkenen op de modellen waren, 

zoals hierboven aangegeven, uiteraard verdeeld en afhanke-

lijk van hoe de verschillende modellen de woonsituatie of de 

vereniging raken. Toch is wel duidelijk dat de reacties de uit-

komsten van de tabel ondersteunen: modellen 3 en 4 hebben 

duidelijk minder draagvlak dan modellen 2 en waarschijnlijk 

het aangepaste model 4 (kruising 3-4).

Modellen 2 en 4:

• Zijn verkeerskundig in orde;

• Verbinden de polder op groene wijze met de Merwede;

• Geven ruimte aan bijna alle verenigingen (zij het soms 

aangepast);

• Geven ruimte om een nieuw publiek park te maken;

• Zijn wel goed te faseren;

• Zijn ook, onder voorwaarden, betaalbaar.

Maar wel geeft model 2  i.t.t. model kruising 3-4  een 

verslechterde woonsituatie voor de bewoners van de 

Dr.Schaepmanstraat en Februariplantsoen. 

Als de voor- en nadelen worden gewogen, dan slaat de balans 

uit in het voordeel voor het verder uitwerken van model 2 en 

kruising 3-4 als voorkeursmodellen. 
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6.c Verbeteren modellen 2 en kruising 3-4
De 2e consultatieronde heeft ook een aantal 

verbetervoorstellen opgeleverd waarmee de twee nog 

resterende modellen verder zijn te optimaliseren. Deze 

hebben betrekking op het inpassen van de sociale moestuin, 

het al of niet inpassen van de ijsbaan/skeelerbaan (onder 

voorwaarden), het zo mogelijk meer/voldoende oppervlak 

beschikbaar stellen voor de volkstuinen, het verbreden 

van het viaduct tot 30 m1 of 40 m1, het inpassen van meer 

parkeergelegenheid en het omkeren van het clubhuis van de 

korfbal in model 2.

Door stedenbouwkundig bureau Palmbout zijn deze 

voorstellen verwerkt.

Beide modellen hebben een heldere verkeersstructuur en 

beide bieden een directe doorlopende groene verbinding van 

de Tiendweg tot aan het Feitsmapark (model 1 iets ruimer dan 

model 2).

In beide modellen is het gebied Lockhorst hetzelfde: een nieuw 

zwembad met parkeerterrein (70 pp) kan er goed in. Voor het 

bedrijvenpark ontstaat aan de westzijde een parkje. Of de 

duikclub op haar huidige plek kan blijven, moet in de verdere 

uitwerking blijken.

De korfbalclub en trimclub krijgen een nieuwe plek met 

nieuwbouw.

De volkstuinen en sociale moestuin kunnen in model 1 beperkt 

en in model 2 redelijk een plek krijgen.

De handboogschietvereniging krijgt in beide modellen geen 

plek.

Figuur 7: voorkeursmodel 1 Figuur 7: voorkeursmodel 2

Oppervlakten Zuidzijde Noordzijde

Functie Model 1 Model 2 Functie

Park 21000 18000 Zwembad 3500

Korfbal 8400 8400 Parkeren 1750

Trimclub 250 250

Volkstuinen 6000 7000

Sociale moestuin 3000 3000

Weg 5000 5000

Talud 5500 5500
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In beide modellen is een schaatsbaan annex skeelerbaan in 

beperkte vorm in te passen (geen wedstrijdformaat, niet te veel 

asfalt). Beter is het een moderne baan in Noord te realiseren.

Het woonklimaat wordt in model 1 voor het Februariplantsoen/

Schaepmanstraat meer geraakt dan in model 2, waarin de 

effecten gelijkelijk worden verdeeld.

6.d 3e Selectie
Als de beide modellen tegen elkaar worden afgezet, dan ont-

staat het volgende beeld:

Beide modellen zijn goed verdedigbaar, maar model 2 scoort 

toch net wat beter, vandaar dat deze, in alweer wat verbeterde 

vorm (bredere groene publieke verbinding met Feitsmapark), 

als het enige voorkeursmodel doorgaat.

Voldoet het  
verkeers-
kundig?

Kwaliteit 
openbare 

ruimte/  
groene  

verbinding

Recreatieve 
waarde

Woonklimaat Kosten/  
dekking

Te  
faseren?

Score

Voorkeursmodel 1 + +++ + - - + 4

Voorkeursmodel 2 + ++ ++ 0 - + 5
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Het voorkeurs-
model7.

Een nieuwe wijk in Noord maakt een extra verbinding nodig. 

Het voorkeursmodel biedt die extra verbinding. 

Maar het biedt meer:

• Het heeft een heldere verkeersstructuur. De verbinding met 

de nieuwe wijk is kort en duidelijk. De fietsers en wandelaars 

moeten wel omhoog/omlaag maar via een lange helling en 

via een kortere route dan de huidige. 

• Het leidt tot een betere verdeling van het verkeer over 

Sliedrecht (zie paragraaf 9b).

• Het heeft een breed viaduct (40 meter) waardoor er een 

groene schakel in de route van de polder tot aan de 

Merwede ontstaat.

• Het biedt voldoende ruimte voor een directe doorlopende 

groene verbinding van de Tiendweg tot aan het Feitsmapark 

en verder. Hier kan een nieuw voor het publiek toegankelijk 

park worden gemaakt met sportvoorzieningen en tuinen, 

maar zonder hekken. De twee delen van het gebied worden 

met voet- en fietspaden ook met elkaar verbonden.

• Het model biedt in het gebied Lockhorst plek voor een 

nieuw zwembad met parkeerterrein. Voor het bedrijvenpark 

ontstaat daar aan de westzijde een parkje. Of de duikclub op 

haar huidige plek kan blijven, moet in de verdere uitwerking 

blijken.



• De korfbalclub en trimclub (met trapveld) krijgen een nieuwe 

plek met nieuwbouw.

• De scholen aan de Valkweg en het Griendencollege kunnen 

buitensporten in het park.

• Voor sporten en bewegen in de buitenruimte, de snelst groeien-

de manier van sporten en bewegen in Nederland, biedt het 

nieuwe park voldoende ruimte. Bij de uitwerking moet hier spe-

cifieke aandacht aan beweegvriendelijkheid worden besteed.

• De volkstuinen en sociale moestuin kunnen een plek krijgen.

• De handboogschietvereniging krijgt in dit model geen plek 

maar kan wel in Noord een plek krijgen. 

• Het is mogelijk een beperkte schaatsbaan annex skeeler-

baan in te passen (geen wedstrijdformaat, weinig asfalt), 

maar beter lijkt het een moderne baan in Noord te realiseren.

• De ijsbaan biedt dan ook ruimte voor evenementen (bijv. het 

circus).

• Het effect van de verbinding op het woonklimaat wordt in 

dit model min of meer gelijkelijk verdeeld over beide naast-

gelegen straten.

De komende jaren zullen er zich ontwikkelingen voordoen die 

tot een verandering van de plannen aanleiding zullen zijn. Het 

plan is voldoende adaptief om daaropin te kunnen spelen, mits 

de hoofdlijn, een doorlopende groene verbinding, behouden 

blijft, met de overige functies kan worden geschoven.
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Bij de inwoners hebben twee emoties de overhand. Enerzijds 

de wens om te behouden wat men heeft. En anderzijds de 

wens om woningbouw voor de inwoners mogelijk te maken en 

daarmee de gevolgen die de realisatie tot gevolg heeft, voor 

lief te nemen.

Naast deze reacties hadden de reacties vooral betrekking op:

• De verkeersafwikkeling: waar blijven de auto’s die gebruik 

maken van de verbinding?

• De geluidsbelasting: hoeveel geluidsbelasting levert de  

verbinding op?

• Het zalencentrum: waarom moet het initiatief voor een  

nieuw centrum uit de markt komen?

• Waarom wordt er geen multifunctioneel sportcentrum  

gerealiseerd?

De wens voor een nieuwe woonwijk is onderdeel van het 

Hoofdlijnenakkoord 2022 – 2026 van het college van B&W.

Derde  
consultatieronde8.

Hetzelfde geldt voor de wens om de nieuwe woonwijk met 

een nieuwe verbinding met Sliedrecht te verbinden. Maar het 

is meer dan een wens, uit de verkeersmodellenstudie (zie 

hieronder) blijkt de noodzaak van de verbinding als er een 

nieuwe woonwijk komt. Na de bijeenkomst in de Lockhorst is 

aan de afzonderlijke verenigingen expliciet gevraagd naar 

hun mening over het voorkeursmodel. Daaruit bleek een 

ruime mate van instemming met de voorgestelde oplossingen. 

Alleen de Sociale Moestuin (willen aan de oostzijde van de 

verbinding) en de Ijsclub (willen niet naar Noord, maar staan 

open voor een verkenning) hebben bemerkingen.

De MAG heeft een advies uitgebracht over het gevolgde 

proces en het resultaat. Zij is over beide positief. Men ziet de 

ontwikkeling graag in een breder verband geplaatst (relatie 

met BHS en heel Sliedrecht) worden.

Hieronder zal op de overige reacties nader worden ingegaan.

Op 28 september 2023 is in de Lockhorst de voorkeursvariant en de onderbouwing daarvan 
gepresenteerd. Ruim 200 inwoners van Sliedrecht hebben de moeite genomen de bijeenkomst bij 
te wonen. De reacties waren niet zozeer gericht op de voorkeursvariant en de oplossingen voor 
de verenigingen, maar vooral op de noodzaak van een verbinding en de woningbouw in Noord. 
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De voorkeursvariant  
nader toegelicht9.

9.a Financiën verbinding
Voor het berekenen van de financiën van de gehele herontwik-

keling zijn de volgende posten van belang:

Kosten:

• Kosten verbinding: door Antea is een actualisatie (prijs-

stijgingen, extra voorzieningen) van de begroting uit 2022 

gemaakt. Een besparing is verwerkt door het viaduct geen 

65 m1, maar 40 m1 breed te maken.

• Kosten verplaatsen verenigingen: op basis van referenties 

is een raming gemaakt van een nieuw clubhuis plus velden 

voor de korfbal, een nieuw clubhuis voor de trimclub plus 

trapveld, nieuwe schuren voor de handboogschietvereniging 

en de volkstuinen, een nieuw onderkomen voor de sociale 

moestuin, een nieuw/verplaatst clubhuis voor de ijsclub/

skeelerclub plus schaatsbaan/skeelerbaan.  

• Inrichten gebied: op basis van referentiebedragen is geraamd 

wat het herinrichten van het plangebied gaat kosten.

• Planschades

• Onvoorzien

Tegenover de kosten staan de volgende dekkingen:

• Rijkssubsidie voor de verbinding: € 21 miljoen (prijspeil 2022, 

incl. btw)/ € 17,5 miljoen (prijspeil 2022, incl. btw).

• Bijdrage ontwikkelaars Noord

• Rijkssubsidies sport (via de verenigingen) en via gemeente 

• Provinciale subsidies fietsvoorzieningen

• Regiodeal 

• Reservering Koers 2030

Grof geraamd komen de kosten van het voorkeursmodel afge-

rond neer op tussen de € 40 en € 45 miljoen. Hier kan een vol-

doende dekking tegenover staan, maar deze is afhankelijk van 

de onderhandelingen met de ontwikkelaars in Noord en het 

resultaat van subsidieaanvragen.

Over de voorkeursvariant zijn tal van vragen te stellen. Wat kost de verbinding en de oplossing 
voor de voorzieningen? Hoe worden de kosten gedekt? Wat zijn de verkeerseffecten? Hoe zit 
het met de geluidsbelasting, hoe met de waterhuishouding, welke oplossingen zijn er voor  
de voorzieningen, hoe kan de fasering uitzien en meer van dit soort vragen? In dit hoofdstuk 
worden voor zover mogelijk op deze vragen antwoorden gegeven. 
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In een vertrouwelijke bijlage bij het raadsvoorstel zijn de cijfers 

nader toegelicht.

Wat betreft de jaarlijkse lasten, dient er nog aandacht uit te 

gaan naar de kosten die het beheer en onderhoud van een 

nieuw viaduct en het beheer en onderhoud van een nieuw 

publiek park vergen. De kosten daarvan dienen de komende 

twee jaar in beeld te worden gebracht.

9.b Effecten verkeersafwikkeling
De komst van een nieuwe woonwijk en de nieuwe verbinding 

leidt tot toename en verandering in de verkeersstromen in 

Sliedrecht. Met een computerprogramma zijn drie situaties in 

beeld gebracht:

1. Wat is de huidige verkeersintensiteit in Sliedrecht?

2. Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk 

zonder verbinding wordt gerealiseerd?

3. Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk 

met verbinding wordt gerealiseerd?

Het verkeer naar Noord wikkelt zich nu vooral af via 

de Stationsweg, de Rivierdijk en Parallelweg met de 

Thorbeckelaan, Deltalaan/Parallelweg en Sportlaan/

Stationsplein als belangrijkste verbindingen.

In de tabel zijn de ramingen uit het verkeersmodel voor de drie 

situaties op deze wegen op een rij gezet, waarin is verwerkt 

dat het autogebruik de komende 10 jaar sowieso autonoom 

ook nog zal groeien.

1800  
woningen  
zonder  
NZ- 
verbinding

verschil percen 
tage  
verschil

1800  
woningen  
in Noord  
+ NZ- 
verbinding

verschil percen-
tage 
verschil

2023 2033 2033

Stationsweg 14.000 18.000 4.000 29% 11.500 -2.500 -18%

Rivierdijk 12.500 15.400 2.900 23% 10.500 -2.000 -16%

Thorbeckelaan bij  
Simon Stevinstraat

11.000 14.500 3.500 32% 8.100 -2.900 -26%

Thorbeckelaan tussen  
Schaepmanstraat en 
Lijsterweg

8.000 10.500 2.500 31% 10.600 2.600 33%

Deltalaan 13.800 16.200 2.400 17% 14.900 1.100 8%

Parallelweg bij viaduct 16.000 20.500 4.500 28% 18.300 2.300 14%

Stationsplein 10.600 18.800 8.200 77% 15.900 5.300 50%

Sportlaan 7.900 10.000 2.100 27% 12.200 4.300 54%

Viaduct N482 6.900 12.700 5.800 84% 14.300 7.400 107%

kruispunt N882 -  
Oosteinde (Wijngaarde)

7.700 9.600 1.900 25% 9.900 2.200 29%

NZ-verbinding 9.700 9.700 

A15 89.000 101.000 12.000 13% 91.000 2.000 2%

Verkeersintensiteiten mvt per etmaal
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De conclusies zijn:

• De komst van een wijk zonder nieuwe verbinding zou leiden 

tot een (te) aanzienlijke extra belasting van de Stationsweg, 

Rivierdijk, Thobeckelaan/Deltalaan en een zeer forse toename 

op het viaduct over de Betuwelijn en Stationsplein/Sportlaan 

en ook op de A15 groeit de verkeersintensiteit fors (+13%). 

• Een nieuwe wijk en een nieuwe verbinding maakt dat deze 

verbinding door ongeveer 9.700 voertuigen per etmaal in 

2033 zal worden benut.

• De nieuwe verbinding leidt tot een meer evenwichtige verde-

ling van de verkeersstromen over Sliedrecht. 

Deze cijfers zijn afkomstig uit een model dat geen rekening 

houdt met een al of niet verbeterd openbaar vervoer of meer 

gebruik van de fiets. Het model houdt ook geen rekening met 

onderscheid tussen personen- en vrachtverkeer. Met name voor 

de belasting van de Stationsweg (richting Industrieweg) is dit 

zeer relevant. Een verkeersmodel dat daar wel rekening mee 

houdt is binnenkort beschikbaar. Een doorrekening door dat 

nieuwe model is van belang omdat mag worden verondersteld 

dat de nieuwe verbinding voor veel fietsers interessant is en het 

gebruik van de auto zal beperken. Het is een veel kortere en 

veiligere verbinding naar het zwembad of de voetbal dan via de 

Stationsweg. In bijlage 3 is e.e.a. meer gedetailleerd uitgewerkt.

Snelheid
De nieuwe verbinding heeft, als er geen maatregelen in het 

ontwerp worden meegenomen, veel in zich om te verleiden tot 

(te) snel rijden. Dit kan worden teruggebracht door het tot een 

30km-weg te verklaren en door in de inrichting snelheidsbeper-

kende maatregelen te treffen met dien verstande dat de nood-

voertuigen te allen tijde er gebruik van moeten kunnen maken.

Deelconclusie 7: 

Uit de financiële en verkeerskundige analyse blijkt dat de 

nieuwe woonwijk en de NZ-verbinding onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn. Met een nieuwe woonwijk zonder 

nieuwe verbinding loopt het verkeer in Sliedrecht vast en 

zonder woningbouw in Noord vervalt het overgrote deel van 

de dekking van de nieuwe verbinding.
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9.c Geluidsbelasting
Uit akoestisch onderzoek van Antea blijkt dat de nieuwe 

weg zonder maatregelen zou leiden tot een overschrijding 

van de wettelijke normen bij de meeste woningen aan de 

Dr. Schaepmanstraat en enkele van het Februariplantsoen. 

Door het toepassen van een geluidsarm wegdektype blijft de 

geluidsbelasting bij bijna alle woningen onder de wettelijke 

norm. Als de maximumsnelheid op 30 km wordt gebracht, blijft 

de geluidsbelasting bij alle woningen (op twee na?) onder de 

wettelijke norm. 
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9.d. Voorzieningen
De voorkeursvariant raakt de volgende voorzieningen: 

de trimclub ABC, korfbalclub Merwede/Multiplaat, 

ijsclub de Vriendschap, skeelerclub Sliedrecht, de 

handboogschietvereniging Sliedrecht, Volkstuinvereniging 

Sliedrecht, de Sociale moestuin, zalencentrum De Lockhorst, 

sporthal de Lockhorst, duikclub Moby Dick, zwemvereniging 

Door Water Fit, bronbad de Lockhorst, de scholen aan de 

Valkweg en het Griendencollege, evenementen als Knots.  

Al deze voorzieningen worden kort beschreven.

De trimclub krijgt een nieuw energieneutraal onderkomen 

in het park. In het park kan de voetbalafdeling haar sport 

beoefenen.

De korfbalclub krijgt een nieuw energieneutraal sportcomplex 

vergelijkbaar aan het huidige (clubgebouw, 6 velden) direct 

achter het gezondheidscluster.

De huidige ijsbaan annex skeelerbaan van de ijsclub/

skeelerclub heeft meerdere nadelen. Doordat het veld bol 

loopt, moet er meer water worden opgebracht dan gewenst 

waardoor het bevriezen langer duurt. Bovendien schermen de 

flats aan de Lijsterweg het veld af van de koude oostenwind, 

waardoor het bevriezen meer tijd vraagt. Voeg daaraan toe dat 

de skeelerbaan na 12 jaar aan renovatie toe is (kosten € 36.000).

Wil er in de huidige klimatologische omstandigheden 

regelmatig geschaatst kunnen worden, en beter kan worden 

geskeelerd, dan zou de baan idealiter op een betere locatie 

en op een andere manier moeten worden gerealiseerd. Dan 

moet de baan vlak zijn, slechts enkele centimeters water nodig 

hebben en moet de skeelerbaan breder worden en ruimte 

bieden voor clinics. Een dergelijke baan kan in het in Noord 

gedachte park langs de Betuwelijn goed vorm krijgen. Als 

pve voor de nieuwe ijsbaan/skeelerbaan kan de in 2021 in 

Winterswijk gerealiseerde baan dienen. Een dergelijke ijsbaan/

skeelerbaan is niet in het voorkeursmodel zelf in te passen. Of 

de klimaatontwikkelingen in de toekomst nog zullen leiden tot 

schaatsen, ook al is de baan state of the art, is zeer de vraag.

De handboogschietvereniging heeft om veiligheidsredenen 

een veld nodig met een hek eromheen. Deze hekken maken 

dat plaatsing bij de Thorbeckelaan niet langer gewenst is. Op 

zich is dat voor de vereniging geen probleem, als er maar een 

alternatieve locatie beschikbaar is. Daarvoor is in het beoogde 

park in Noord een locatie ingetekend.

De volkstuinvereniging kan in het plan een plek krijgen links of 

rechts van de verbinding. Het oppervlak hiervan is kleiner dan 

het huidige (1,5 ha). In de uitwerking moet blijken in hoeverre 

dit is op trekken tot het gewenste oppervlak (8500 m2).

De Sociale Moestuin kan in het plan een plek krijgen links of 

rechts van de verbinding. In de uitwerking moet blijken in hoe-

verre dit is op trekken tot het gewenste oppervlak (>3700 m2). 

Voor wat betreft het party- en zalencentrum, ooit als 

vervanger van De Bonkelaar gedacht, is in de nieuwe opzet 

geen ruimte. 
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Het is goed denkbaar dat in de parkzone naast de Betuwelijn in 

Noord een mooie nieuwe plek voor een initiatief is aan te wijzen, 

maar mogelijk zijn er in Sliedrecht zelf ook kansrijke locaties. 

Een gemeentelijke commissie moet in beeld brengen onder 

welke randvoorwaarden een succesvol initiatief kan ontstaan. 

Voor de sporthal is in de nota Ontwikkelperspectief 

gemeentelijke sportaccommodaties (2023) aangegeven dat 

deze matig wordt gebruikt, maar sloop voor het gebruik in 

de avonduren tot spanning zou kunnen leiden. Echter, in de 

nieuwbouw van sporthal de Valk, als onderdeel van het IKC, zijn 

3 volwaardige zalen gedacht (nu zijn dat er twee) en in de overige 

sporthallen is voldoende capaciteit om sporthal de Lockhorst op 

te kunnen vangen. De huidige planning is dat de nieuwe sporthal 

Valk begin 2026 gereed is. Dat is op tijd om sporthal de Lockhorst 

(gedachte sloop 2028) te kunnen vervangen.

Voor het zwembad zijn alternatieve locaties, binnen en 

buiten het plangebied, beschikbaar voor het geval dat de 

gemeenteraad besluit tot het nieuw bouwen van een bad. 

Voor de ontwikkeling van het zwembad wordt een apart 

raadsvoorstel opgesteld.

Wat betreft de kosten en dekking van een zwembad zijn de 

investeringen, de exploitatielasten, de rentetarieven en de 

boekwaarde van belang. De investeringen zijn uiteraard 

afhankelijk van de te kiezen optie (lesbad, dorpsbad beperkt 

of dorpsbad royaal). De exploitatielasten van het huidige 

complex overstijgen die van de uitgebreide optie. 

De vraag waarom er geen nieuw centrum wordt gerealiseerd 

waarvan alle sportverenigingen en anderen gebruik kunnen 

maken, is lastig te beantwoorden. Want enerzijds lijkt het 

efficiënt en mogelijk kostenbesparend, anderzijds vraagt het 

van verenigingen, met ieder hun eigen geschiedenis en cultuur, 

een grote mate van bereidheid tot samenwerking met mogelijk 

een verlies aan vrijwilligers. Maar als bij de verenigingen de 

wens zou leven, dan zijn de komende twee jaar beschikbaar 

om tot een dergelijk initiatief te komen.   
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9.e Waterhuishouding
De waterhuishouding wordt op meerdere manieren geraakt  

door de planontwikkeling en raakt dus de belangen van het 

Waterschap. Bij de uitwerking de komende twee jaar zal dan 

ook met de volgende zaken rekening gehouden moeten worden:

• Er moet een watertoets worden uitgevoerd om de gevolgen 

van het plan voor de waterhuishouding in beeld te krijgen;

• De effecten op de belangrijke rioleringen (stamlijn bij de 

Tiendweg, bergbezinkleiding bij de Lockhorst, leiding onder 

de A15);

• Het waterpeil in het plangebied (-2,20 NAP) moet op het peil 

van dat van Sliedrecht (-1,92 N.A.P.). De positieve gevolgen 

daarvan zijn een reductie op het risico en gevolgen water-

overlast terrein, positief effect op de waterkwaliteit door 

betere doorstroming en vermindering van kosten voor het 

beheer en onderhoud van de onderbemaling (pompsysteem);

Dit kan (nadelige) gevolgen hebben voor: 

• Het plangebied moet worden opgehoogd om wateroverlast 

te voorkomen: 

• Het wortelstelsel van de bomen met name langs de 

Lijsterweg kan hier wel of niet tegen (vergt nader onderzoek). 

De bomen langs de Tiendweg en Dr. Schaepmanstraat zijn 

waarschijnlijk al gewend aan het hogere peil, omdat de 

waterlopen daar al op het gewenste waterpeil zitten. Om 

dit nadelige effect zoveel mogelijk te voorkomen lijkt het 

over jaren gespreid langzaam omhoog brengen van het peil 

een oplossing te kunnen bieden. Of dat zo is, dient door een 

gespecialiseerd bureau i.s.m. het waterschap te worden 

onderzocht.  

• Of de stijging van het grondwaterpeil invloed heeft op de 

Vogelbuurt en Thorbeckeweg, doordat ook daar de grond-

waterstand stijgt, moet nader geohydrologisch onderzocht 

worden;

• Binnen het plangebied moet voldoende ruimte zijn voor 

oppervlaktewater. De eventueel te dempen waterlopen die-

nen gecompenseerd te worden en eventueel uitgebreid van-

wege de toename aan verharding door wegen/bebouwing/

sportvelden/etc. 
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• De hoofdwatergangen (donkerblauw) zijn van essentieel 

belang voor het watersysteem en zijn in eigendom en beheer 

bij het waterschap Rivierenland. Deze watergangen mogen niet 

zomaar worden gedempt of aangepast, maar voor de realisatie 

van het grondwerk tpv de Lockhorst is dit wel noodzakelijk. 

• De watergang aan de noordzijde van de Lockhorst is de 

afvoerwatergang van het achterliggende gebied. Deze zal 

vanwege de komst van het talud niet in stand kunnen worden 

gehouden en zal vervangen moeten worden door een nieu-

we hoofdstructuur langs de A15. 

• Aan weerszijden van de hoofdwatergangen (zie donker-

blauwe lijnen op de afbeelding) hanteert het waterschap een 

beschermingszone van 5 meter.

• Bij de plannen zal klimaatadaptieve maatregelen (tegen 

droogte, tegen wateroverlast) genomen moeten worden.

Wateroverlast Februariplantsoen door verhoging waterpeil? 

De waterloop langs de woningen aan de Dr. Schaepmanstraat 

en Februariplantsoen hebben al het waterpeil dat in de rest van 

Sliedrecht geldt. Daar is dus geen sprake van het ophogen van 

het waterpeil.

9.f Fundering Februariplantsoen
De 12 woningen aan het Februariplantsoen zijn in 1953 

gefundeerd op een betonnen bak. De vrees bestaat bij de 

bewoners dat het maken van een dijklichaam waarop de 

nieuwe weg komt, negatief uitwerkt op die funderingen.  

Dit risico zal gedetailleerd moeten worden onderzocht. 

Overigens betreffen de risico’s niet alleen de woningen in 

het Februariplantsoen, maar dient er ook aandacht uit te 

gaan naar de waterlopen, de A15, de kabels en leidingen en 

de overige naastgelegen woningen. Om negatieve effecten 

te voorkomen dient het opbouwen van het dijklichaam in 

meerdere lagen en met de nodige tussentijd plaats te vinden. 

Ook zullen ontlastsleuven en damwandschermen worden 

ingezet. In de begroting is voor deze mogelijk noodzakelijke 

maatregelen een forse som opgenomen.  

9.g Milieu
De nieuwe verbinding zal moeten voldoen aan de wettelijke 

normen t.a.v. onder andere CO2, fijnstof, stikstof, flora en fauna. 

In de uitwerkingsfase zal dit moeten worden onderzocht.

Geluid zie paragraaf 9c.

PFAS zal zeker bij het civieltechnische werk (ontgravingen, 

opbrengen nieuwe grond, e.d.) een rol spelen. Nieuwe op te 

brengen grond zal geschikt moeten zijn voor de functie.
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9.h Fasering
Hoe kan de nieuwe verbinding zo worden gerealiseerd dat  

de verenigingen in één keer naar de nieuwe plek kunnen  

verhuizen en de bouw van de verbinding tijdig kan starten? 

Dit kan door de volgende ideale fasering te volgen:  

Dit is de ideaaltypische fasering.  

Er zijn nu al een paar hobbels aan te geven en wel:

• De locatie voor een nieuwe ijsbaan/skeelerbaan in Noord  

is mogelijk niet in 2026 beschikbaar. 

• Om de sporthal De Lockhorst te kunnen slopen, moet de 

nieuwe De Valk gereed zijn. 

• Procedures: bezwaren, stikstof e.d.

• besluitvorming gemeenteraad over raadsvoorstellen  

voorkeursvariant en zwembad

• maken SO, VO en DO voor verbinding, korfbal, trimclub,  

zwembad, sociale moestuin, volkstuin en duikclub en park. 

• Doorlopen van procedures (omgevingsplan, e.d.) en verrichten onderzoeken.

• Maken SO, VO en DO voor ijsbaan/skeelerbaan en handboogschietvereniging.

• Vrijmaken 1e volkstuintjes.

• Raadsbesluit over DO’s en kostenramingen

• Maken nieuwe ijsbaan/skeelerbaan in Noord, vrijmaken oostelijk deel plangebied  

(volkstuintjes, skeelerbaan, parkeerterrein van het zwembad).

• Verhuizen clubhuis van de ijsclub/skeelerclub naar Noord, 

• Maken clubhuis korfbal, aanleggen velden korfbal, maken clubhuis trimclub,  

aanleggen deel park tbv trapveld, start bouw zwembad

• Verder vrijmaken volkstuintjes

• Deels leegmaken van westelijk deel: verwijderen van korfbalcomplex,  

trimclub, trapveld, sociale moestuin (deels?) 

• Start aanleg verbinding

• Inrichting westelijk deel met nieuwe sociale moestuin en volkstuinen,  

afmaken inrichting oostelijk deel.

• Opleveren nieuw zwembad, sloop De Lockhorst,  

inrichten noordelijk deel plangebied.

• Oplevering nieuwe verbinding.

2023-2024

2024-2025

2026 

2026 - 2027

2027

2027-2028

2028

2029-2030



Allereerst moet het plan de komende twee jaar verder worden 

uitgewerkt. De programma’s van eisen, voorlopige ontwerpen, 

definitieve ontwerpen, begrotingen, procedures, vergunningen, 

inspraak, e.d. moeten worden opgesteld, doorlopen en wat 

dies meer zij voordat er raadsbesluiten kunnen worden 

opgesteld op basis waarvan de raad budget beschikbaar kan 

stellen om tot werkelijke investeringen over te kunnen gaan.

In de consultatierondes is gebleken dat er in Sliedrecht een 

grote betrokkenheid en deskundigheid is bij de ontwikkeling 

van de nieuwe groene verbinding en de vernieuwing van de 

(sport-)voorzieningen. Dit biedt in principe een goede basis 

bij de verdere ontwikkeling van het plan. Het lijkt mogelijk 

om niet als gemeente alles zelf door te willen ontwikkelen, 

maar de energie en deskundigheid van de verenigingen en 

omwonenden te benutten om tot een extra kwaliteitsslag en 

breder draagvlak te komen. 

Is het denkbaar dat de gemeente binnen de kaders van de 

voorkeursvariant en de budgetruimte aan de verenigingen 

budget en deskundigheid beschikbaar stelt om een nieuwe 

accommodatie te ontwikkelen en aan een koepel van de 

verenigingen en omwonenden om een totaalplan te maken? 

De gemeente is dan ’slechts’ de trekker voor haar onderdelen, 

de onderzoeken, de procedures en dat het totaal de beoogde 

kwaliteit en de planning haalt binnen het gestelde budget. 

De ontwikkeling van het Spoorpark in Tilburg is hiervoor een 

inspirerend voorbeeld. Daar hebben initiatiefnemers zich 

juridisch verenigd als contractpartner van de gemeente en zijn 

als opdrachtgever gaan functioneren. 

Een dergelijk alternatief proces vergt een aangepaste 

gemeentelijke inzet. De overall-projectleider zal dan 

in zijn projectstaf niet alleen een projectsecretaris en 

projectadministratie hebben maar ook een medewerker 

specifiek belast met de participatie met de verenigingen en 

omwonenden. Deze medewerker heeft de belangrijke taak om 

de beoogde betrokkenheid te faciliteren. 

Hoe nu verder: benut de energie  
en deskundigheid van Sliedrecht10.

Als de gemeenteraad kan instemmen met de voorstellen voor de nieuwe verbinding  
en de oplossingen voor de voorzieningen, dan ligt de vraag voor: hoe nu verder?
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Feitelijk ontstaat er, als bovenstaande werkwijze wordt 

gevolgd, een baaierd aan groepen:

1. Een ontwikkelteam voor de verbinding waarvoor de 

gemeente verantwoordelijkheid draagt.

2. Ontwikkelteams onder verantwoordelijkheid van de 

verschillende clubs voor respectievelijk het korfbalcomplex, 

het nieuwe onderkomen van de trimclub, de sociale 

moestuin, de volkstuinen en het onderkomen van de 

duikclub (als dat onderkomen moet worden verplaatst).

3. Een ontwikkelteam voor het zwembad, als de gemeenteraad 

besluit tot nieuwbouw daarvan. De gemeente is hiervoor 

verantwoordelijk en werkt daarin samen met de zwemclub. 

4. Een ontwikkelteam voor de vormgeving van het gehele 

park onder verantwoordelijkheid van de gemeente met 

betrokkenheid van de omwonenden en de verenigingen.

5. Een kwaliteitsbewaker verantwoordelijk voor de overall-

kwaliteit.

Mogelijk kunnen of willen sommige verenigingen de 

verantwoordelijkheid niet aan en zullen alsdan de 

verantwoordelijkheden anders toegedeeld moeten worden.

Twee teams vallen onder verantwoordelijkheid van het project 

van de nieuwe woonwijk in Noord. 

1. Een ontwikkelteam voor een ijsbaan/skeelerbaan onder  

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de beide verenigingen

2. Een ontwikkelteam van de handboogschietvereniging.

Daarnaast zal er een commissie moeten komen die onderzoekt 

hoe tot een kansrijk initiatief voor een nieuw zalencentrum kan 

worden gekomen.
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Deze rapportage wordt afgesloten met de volgende reeks 

voorstellen:

1 Kies het voorkeurmodel als basis voor de verdere ontwikke-

ling van de weg en de oplossingen voor de voorzieningen

2 Stel een voorbereidingsbudget beschikbaar om de verbin-

ding en de voorzieningen de komende twee jaar verder uit 

te werken tot aan de aanbesteding.

a. Stel vast dat de verbinding uiterlijk 2027 moet starten 

b. Verricht de vele onderzoeken om de effecten van het plan 

op de waterhuishouding, de funderingen, de kabels & lei-

dingen, de bomen in het plangebied, de stikstof, CO
2
 e.d.

c. Stel delen van het voorbereidingsbudget beschikbaar 

aan de verenigingen om een nieuwe accommodatie/ver-

plaatsing te kunnen ontwikkelen.

3 Organisatie

a. Overleg met verenigingen en omwonenden over: het 

overdragen van een deel van het opdrachtgeverschap 

voor hun accommodatie, het gezamenlijk dragen van de 

verantwoordelijkheid voor het gehele plangebied en te 

onderzoeken hoe e.e.a. juridisch kan worden vormgege-

ven. 

b. Stel een commissie samen met als taak om de randvoor-

waarden in beeld te brengen om tot een succesvol initia-

tief voor een nieuw zalencentrum te komen.

c. Vorm binnen de gemeente een projectstaf bestaande uit 

projectleider algemeen, projectleider techniek (verbin-

ding), projectsecretaris, omgevingsmanager en adminis-

tratieve ondersteuning. 

d. Ontwikkel samen met de gebruikers en omwonenden 

een totaalplan voor de inrichting van het park. Stel hier-

voor een voorbereidingsbudget, landschapper en pro-

jectleiding beschikbaar.

4 Financiën

a. Onderhandel met de ontwikkelaars van Noord over een 

substantiële bijdrage voor de verbinding

b. Wees actief op het verkrijgen van subsidies op het 

gebied van sport, groen, duurzame mobiliteit, e.d.

c. Werk samen met de korfbalclub, trimclub, ijsclub, 

skeelerclub en handboogschietvereniging voor het ver-

krijgen van BOSA-subsidies

5 Communicatie

a. Organiseer een continue informatieuitwisseling via web-

site, informatiekrantjes e.d. met de omwonenden en met 

alle bewoners van Sliedrecht.

b. Zorg dat de gemeenteraad ieder kwartaal op de hoogte 

wordt gebracht van de voortgang en geef ruimte voor 

bijsturing.

De voorstellen11.
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Bijlage 1: De varianten

Inleiding
In het proces dat moet leiden tot een nieuwe noord-

zuidverbinding zijn meerdere varianten, bij elkaar 17, 

de revue gepasseerd. In deze bijlage worden ze stuk 

voor stuk beschreven. Daarnaast wordt duidelijk welke 

argumenten, beoordelingscriteria en de resultaten uit de twee 

consultatierondes uiteindelijk hebben geleid tot wat nu de 

voorkeursvariant is geworden.

Proces
In 2022 zijn drie varianten getekend nl. een tunnel en twee met 

een viaduct (smal en breed), waarin de weg aan de westzijde 

van het plangebied loopt. Bestuurlijk werd gekozen voor het 

brede viaduct.

In 2023 is in de eerste consultatieronde op verzoek van 

bewoners of leden van een sportvereniging en door de 

stedenbouwer nog een zestal varianten toegevoegd: de 

aloude Lijstertunnel, een middenvariant, een slingervariant en 

drie varianten die buiten het gebied zijn gedacht.

Na een 1e selectie vielen er van de negen varianten er zeven 

af zodat er twee resteerden: de brede viaductvariant uit 2022 

en de middenvariant. Deze twee werden in twee verschillende 

modellen, totaal dus vier, uitgewerkt, waarbij de verschillen 

zaten in het tracé van de weg (westelijk of midden) en de 

plaatsing van de verenigingen.

In de tweede consultatieronde zijn er nog twee varianten 

bijgekomen: een tunnelvariant waarbij de weg midden 

over het plangebied loopt en een middenvariant waarin de 

verenigingen anders werden geplaatst. Totaal dus weer zes 

varianten.

Na een 2e selectieronde vielen van deze zes varianten er vier 

af, zodat er twee resteerden.

Deze twee zijn door Palmbout mede op basis van 

verbetervoorstellen van de omwonenden of verenigingen weer 

geoptimaliseerd. Beide varianten voldoen goed aan de criteria 

maar na een weging is één voorkeurvariant geselecteerd.   
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Selectiecriteria
De varianten zijn op de volgende 7 criteria beoordeeld:  

1. Verkeerskundige kwaliteit: ontstaat er een nieuwe heldere 

en veilige verbinding voor auto’s en langzaam verkeer van 

Sliedrecht Noord naar de Thorbeckelaan?

2. Kwaliteit openbare ruimte: geeft het model vorm aan de 

ambitie van een groene verbinding polder – Merwede?

3. Recreatieve waarde: wordt zoveel mogelijk van de 

recreatieve waarde behouden?

4. Woonklimaat: veroorzaakt het model met de verbinding zo 

min mogelijk overlast voor de omwonenden?

5. Betaalbaarheid: Zorgt het model dat de ontwikkeling 

betaalbaar is voor de gemeente? 

6. Planning: Kan er op tijd worden gestart om aan de 

voorwaarde van het rijk te kunnen voldoen?

7. Faseerbaar: Is het model zo te faseren dat de verenigingen 

in 1 keer kunnen verhuizen?

Zeventien varianten
Van elke variant worden de hoofdlijnen beschreven en een 

beoordeling gegeven.
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De Schaepmantunnel 
Deze variant uit 2022 loopt vanaf de Thorbeckelaan strak 

langs de waterloop parallel aan de Dr. Schaepmanstraat een 

gaat halverwege omlaag om onder de A15 door te gaan en 

dan met een slinger eerst naar het oosten en dan weer west-

waarts terug via de het Stationsplein naar het 7 meter hoog 

gelegen viaduct over de MWL-lijn en Betuwelijn te komen. 

Dit tracé laat de huidige functies, ook de Lockhorst, m.u.v. de 

volkstuinen, grotendeels ongemoeid.

Variant Schaepmantunnel

Verkeerskundige kwaliteit Slecht, want geen rechtstreekse verbinding, auto’s moeten een slinger maken en fietsers gaan 
eerst in de tunnel 5 meter naar beneden, weer 5 meter omhoog om op maaiveld te komen en 
daarna 7 meter naar boven om over het viaduct heen te komen.

Kwaliteit openbare ruimte Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder - Merwede

Recreatieve waarde Wordt nauwelijks geraakt

Woonklimaat Raakt vooral bewoners Schaepmanstraat, de weg is daar nog op maaiveld, en Februariplantsoen

Betaalbaarheid

Planning Twijfel vanwege relatie met A15 (onduidelijkheid bij RWS) en zware kabel- en leidingenpakket.

Faseerbaar Goed
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Variant smal viaduct
Deze variant loopt over een oplopende dijk (op het hoogste 

punt bijna 50 meter breed) strak langs de waterloop recht-

streeks vanaf de N482, over het zwembad, met een smal  

viaduct over de A15, over de volkstuinen, de moestuin, het  

trapveld, langs en deels over de korfbalvelden over het  

clubgebouw van de trimclub naar de Thorbeckelaan.  

De ijsbaan/skeelerbaan en een deel van de volkstuinen  

blijven ongemoeid. 

Variant Smalle viaduct

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Beperkte waardetoevoeging voor de groene verbinding polder - Merwede

Recreatieve waarde Raakt veel functies, ook de Lockhorst

Woonklimaat Raakt vooral bewoners Schaepmanstraat en Februariplantsoen.

Betaalbaarheid Is goedkoopste variant

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Goed
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Variant park
In deze variant wordt er vanaf de Thorbeckelaan een park over 

de trimclub (clubgebouw, trapveld), korfbal (clubgebouw en 

velden), moestuin, de helft van de volkstuinen met een breed 

groen viaduct over de A15 en het zwembad heengetrokken 

naar de N482.

Variant Brede viaduct

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers. Maakt ook extra fietsverbindingen 
mogelijk.

Kwaliteit openbare ruimte Royale waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede. Er ontstaat ook een 
publiek park.

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sportlaan 
waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt vooral bewoners Schaepmanstraat en Februariplantsoen.

Betaalbaarheid Is duurste variant

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Goed
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Middenvariant
Vanaf de Thorbeckelaan naast de Havik wordt een route over 

de korfbalvelden, het trapveld, de moestuin, de volkstuinen 

over de A15 en over het zwembad naar de N482 getrokken.

Variant Middenvariant

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede. 

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sportlaan 
waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Goed
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Lijstertunnel
Deze variant loopt over de Lijsterweg, gaat via een tunel  

onder de A15 door en komt uit bij de Sportlaan om dan  

omhoog te gaan naar het viaduct over de MerwedeLingeLijn 

en Betuwelijn.

Variant Lijstertunnel (gestippelde lijn)

Verkeerskundige kwaliteit Slecht, want geen rechtstreekse verbinding, auto’s moeten een slinger maken en fietsers gaan 
eerst in de tunnel 5 meter naar beneden, weer 5 meter omhoog om op maaiveld te komen en 
daarna 7 meter naar boven om over het viaduct heen te komen.Combinatie met kruising Valkweg 
is ongewenst/onmogelijk. Onveilig voor schoolkinderen basisscholen.

Kwaliteit openbare ruimte Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder - Merwede

Recreatieve waarde Wordt niet geraakt

Woonklimaat Raakt vooral bewoners Lijsterweg, de weg is daar nog deels op maaiveld

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met Schaepmantunnel

Planning Twijfel vanwege relatie met A15 en zware kabel- en leidingenpakket.

Faseerbaar Goed
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Slingervariant
Deze variant start bij de N482, gaat via een viaduct over  

de A15 gaat over de volkstuinen en moestuin, slaat af tussen 

de volkstuinen en ijsbaan naar de Lijsterweg en vandaar  

naar de Thorbeckelaan. De lijn suggereert een smalle weg  

die veel functies ongemoeid raakt. Echter het talud waarop  

de weg ligt is op het hoogste punt 50 meter breed en raakt  

dus meer functies.

Variant Slingervariant (rode lijn)

Verkeerskundige kwaliteit Matig, want geen een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers. Benut de Lijsterweg die  
daarvoor geen ruimte biedt door kruising Valkweg, route schoolkinderen.

Kwaliteit openbare ruimte Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede mogelijk. 

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het grootste deel van het gebied vanaf de Thorbeckelaan  
tot aan de Sportlaan waardoor de meeste functies (m.u.v. korfbal) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt bewoners Februariplantsoen en Lijsterweg en ontziet bewoners van de Schaepmanstraat.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct, duurder door grotere lengte.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Goed
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Buitenvariant B
Deze variant loopt vanaf de Sportlaan via de Calandstraat 

onder het viaduct door en splitst zich daarna over de Rijnstraat 

en Savorhin Lohmanlaan.

Buitenvariant C

Deze variant loopt vanaf de Thorbeckelaan over de Savorhin 

Lohmanlaan, onder de A15 door en dan dood in het industrie-

terrein.

Buitenvariant D

Deze variant loopt vanaf Dirck van den Broek via de Horst 

onder het groengebied/vijver en de A15 door naar de Sportlaan.

Variant Buitenvarianten

Verkeerskundige kwaliteit Slecht, want geen een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers. 
B is verkeerskundig onmogelijk (splitsing bij Stationsweg)
C is ruimtelijk onmogelijk (loopt dood in het bedrijventerrein),
D loopt via voor- en achtertuinen De Horst 

Kwaliteit openbare ruimte Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede. 

Recreatieve waarde Wordt niet geraakt.

Woonklimaat Raakt niet de bewoners Februariplantsoen, Schaepmanstraat of Lijsterweg,  
maar wel in Savorhin Lohmanlaan, Rijnstraat of de Horst.

Betaalbaarheid Niet doorgerekend.

Planning

Faseerbaar
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De 9 varianten zijn allereerst beoordeeld aan de hand van 

de eerste twee criteria: kloppen de varianten verkeerskundig 

en geven ze vorm aan de ambitie om een groene verbinding 

mogelijk te maken? Als de varianten negatief scoren op deze 

twee, dan is het verder ontwikkelen ervan tijdverspilling.

Criterium 1 leidt al direct tot een forse selectie: de beide 

tunnelvarianten, de varianten buiten het plangebied en de 

ene slingervariant binnen het plangebied bieden, zoals 

de tekeningen al laten zien, geen heldere directe auto- en 

fietsverbinding tussen de nieuwe wijk en het dorp. Wel 

voldoen de beide viaductvarianten (smal en breed) en de 

middenvariant. 

Van deze laatste drie varianten voldoen alleen de variant 

breed viaduct en de middenvariant aan criterium 2 om een 

groene verbinding vorm te geven. Beide varianten zijn dus 

het meest veelbelovend en zijn dan ook het voorlopige 

eindresultaat en de beste basis om verder uit te werken. 

Aan het resultaat uit deze eerste selectieronde is vervolgens 

gesleuteld om te kijken in hoeverre deze zijn te optimaliseren 

om beter aan de volledige opgave (dus ook recreatieve 

waarde, woonklimaat) te voldoen. Ook is beter gekeken naar 

de oppervlaktes. Dit heeft per variant tot twee modellen geleid 

zodat er per saldo vier modellen verbeeld zijn. 

Rapportagedocument Sliedrecht Bouwt     55



Model 1 

De verbinding wordt smaller en loopt zo dicht mogelijk langs 

de korfbal en buigt uit bij het trapveld tot op een afstand van 

30m van het Februariplantsoen, steekt recht over de A15 en 

buigt af naar rotonde bij N482.

Het clubhuis van de trimclub wordt verplaatst naar de ijsbaan.

De geraakte korfbalvelden worden verplaatst naar het trapveld. 

De volkstuinen krimpen 30% in. De sociale moestuin gaat naar 

de huidige zwembadlocatie.

De ijsbaan/skeelerbaan wordt verbeterd, in het middenterrein 

wordt een beter trapveld/ buitensportveld annex evenemen-

tenterrein gerealiseerd. Echter in de maanden november t/m 

maart is het binnenterrein niet bruikbaar (water voor ijsbaan) 

tenzij de ijsbaan op nieuwe leest wordt geschoeid. Een plaat-

sing in Noord is het alternatief.

De handboogclub verhuist naar elders. Het zwembad kan 

nieuwbouw krijgen op de westhelling bij de Sportlaan.  

De duikclub blijft aan de oostzijde.
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Oppervlaktes huidige situatie Model 1

Vereniging veld gebouw openbare 
ruimte

totaal  
huidige  
situatie

in 
plangebied 

zuid

in 
plangebied 

noord

buiten 
plangebied

korfbal 6225 400 1800 8425 8200

trimclub/handboog 6785 250 7035 10200 handboog

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3900

volkstuinen 12540 290 12830 8450

Ijsbaan/skeeler 10720 220 825 11765 ? 11765

zwembad 6500 3750

duikclub 150 150

Variant Model 1

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede (smal viaduct). 

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de  
Sportlaan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt vooral de bewoners van de Schaepmanstraat en Februariplantsoen.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Matig, want nieuw zwembad kan alleen worden gebouwd als oude eerst wordt gesloopt.

Beoordeling model 1

Model 1
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Model 2 

Verbinding wordt smaller en loopt over de korfbal en buigt uit 

bij het trapveld tot op een afstand van 50m van het Februari-

plantsoen, steekt dan over de A15 en buigt af naar rotonde bij 

N482. De groenstrook langs de A15 (Tiendweg) wordt royaal 

over de volkstuinen, moestuin, trapveld en korfbal verbonden 

met het Feitsmapark.

Het clubhuis van de trimclub wordt verplaatst naar de oost zijde 

van het plangebied.

De korfbal wordt verplaatst naar de ijsbaan direct achter het 

gezondheidscluster. 

De volkstuinen krimpen 50% in. De moestuin gaat naar de  

huidige zwembadlocatie.

De ijsbaan en skeelerbaan worden in verbeterde vorm  

verplaatst naar Noord aan de westzijde van de N482. 

In de groene verbinding wordt een goed trapveld annex  

evenemententerrein gerealiseerd.

De handboogclub verhuist naar elders.

Het zwembad kan nieuwbouw krijgen op de oosthelling bij de 

Sportlaan. De duikclub blijft daar. 
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Oppervlaktes huidige situatie Model 2

Vereniging veld gebouw openbare 
ruimte

totaal  
huidige  
situatie

in 
plangebied 

zuid

in 
plangebied 

noord

buiten 
plangebied

korfbal 6225 400 1800 8425 8425

Park/trimclub/hand-
boog

6785 250 7035 25300 handboog

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3790

volkstuinen 12540 290 12830 4100

Ijsbaan/skeeler 10720 220 825 11765 11765

zwembad 6500 3500

duikclub 150 150

Variant Model 2

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Goede waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede (mits minder smalle 
viaduct). Heeft als meerwaarde de rechtstreekse verbinding tussen groengebied Tiendweg tot 
en met het Feitsmapark. 

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sport-
laan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt vooral de bewoners van de Schaepmanstraat en Februariplantsoen.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Redelijk, m.u.v. sociale moestuin kan niet doorfunctioneren

Beoordeling model 2

Model 2
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Model 3 

De verbinding loopt naast de Havik midden over het hele 

gebied over korfbal, over het trapveld, over de moestuin en 

over de volkstuinen en zwembad heen naar de N482.  

Alle functies worden opnieuw geschikt.

Aan de westkant komen de volkstuinen en de moestuin terug. 

Aan de oostzijde komen de korfbal en de trimclub met trapveld 

terug.

De ijsbaan/skeelerbaan wordt in verbeterde vorm verplaatst 

naar Noord aan de westzijde van de N482. 

Het handboogschieten moet worden verplaatst naar elders.

Het zwembad kan nieuwbouw krijgen op de oosthelling bij de 

Sportlaan. De duikclub blijft daar.
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Oppervlaktes huidige situatie Model 3

Vereniging veld gebouw openbare 
ruimte

totaal  
huidige  
situatie

in 
plangebied 

zuid

in 
plangebied 

noord

buiten 
plangebied

korfbal 6225 400 1800 8425 8425

Park/trimclub/hand-
boog

6785 250 7035 25300 handboog

sociale moestuin 3790 180 150 4120 3790

volkstuinen 12540 290 12830 4100

Ijsbaan/skeeler 10720 220 825 11765 11765

zwembad 6500 3500

duikclub 150 150

Variant Model 3

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede.  
Wel een beperkt publiek park. 

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de  
Sportlaan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt bewoners Schaepmanstraat -  Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Matig, volkstuinen kunnen niet doorfunctioneren. 

Beoordeling model 3

Model 3
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Model 4 

De verbinding loopt naast de Havik over het hele gebied over 

korfbal, over het trapveld, over de moestuin en over de volks-

tuinen en zwembad heen naar de N482. Alle functies worden 

opnieuw ingedeeld.

Aan de westkant blijft het korfbal met een herschikking van de 

velden en op cq naast het talud een deel van de volkstuinen. 

Aan de oostzijde blijft een kleiner deel van de volkstuinen en 

komt de trimclub met trapveld terug.

De ijsbaan/skeelerbaan wordt in verbeterde vorm verplaatst 

naar de westzijde van de N482 of in aangepaste vorm onge-

veer op de huidige locatie (met als nadeel niet te gebruiken als 

trapveld in de maanden november t/m maart).

Het handboogschieten moet worden verplaatst naar elders.

Het zwembad kan nieuwbouw krijgen op de westhelling bij de 

Sportlaan. De duikclub blijft op huidige locatie. 
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Beoordeling model 4 Variant Model 4

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Redelijke waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede.  
Wel een redelijk publiek park. 

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de  
Sportlaan waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Slecht, korfbal kan niet door functioneren. . 
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Als reactie op de vier modellen zijn door bewoners en vereni-

ging twee alternatieven voorgesteld: een tunnel over het mid-

den van het plangebied voorgesteld door de bewoners van het 

Februariplantsoen en een kruising van model 3 en 4. 

De variant van het Februariplantsoen loopt over het midden 

van het plangebied, gaat met een tunnel onder de A15 door 

en buigt dan af naar de Sportlaan om vandaar weer te stijgen 

naar het viaduct.

Februariplantsoen Kruising van model 3 en 4.
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Februariplantsoen
De variant van het Februari-

plantsoen loopt over het mid-

den van het plangebied, gaat 

met een tunnel onder de A15 

door en buigt dan af naar de 

Sportlaan om vandaar weer 

te stijgen naar het viaduct.

Kruising 3- 4
De variant gebaseerd op het 

idee om in model 4 de korf-

bal en het park om te keren 

(model kruising 3-4) scoort 

als volgt:

Variant Februariplantsoen

Verkeerskundige kwaliteit Slecht, want geen rechtstreekse verbinding, auto’s moeten een slinger maken en fietsers gaan 
eerst in de tunnel 5 meter naar beneden, weer 5 meter omhoog om op maaiveld te komen en 
daarna 7 meter naar boven om over het viaduct heen te komen.

Kwaliteit openbare ruimte Geen waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede.  

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van een groot deel van het gebied. Het zwembad wordt niet geraakt.

Woonklimaat Raakt bewoners Schaepmanstraat - Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met Schaepmantunnel. 

Planning Twijfel vanwege relatie met A15 en zware kabel- en leidingenpakket.

Faseerbaar  ?

Variant Kruising 3 en 4

Verkeerskundige kwaliteit Goed, want een rechtstreekse verbinding voor auto’s en fietsers.

Kwaliteit openbare ruimte Goede waardetoevoeging voor de groene verbinding polder – Merwede. Maakt een groene  
verbinding vanaf Tiendweg tot en met Feitsmapark mogelijk. Levert een publiek park op. 

Recreatieve waarde Veroorzaakt een herindeling van het gehele gebied vanaf de Thorbeckelaan tot aan de Sportlaan 
waardoor alle functies (ook het zwembad) geraakt worden.

Woonklimaat Raakt bewoners Schaepmanstraat -  Februariplantsoen en Lijsterweg in gelijke mate.

Betaalbaarheid Vergelijkbaar met smalle viaduct.

Planning Kan voldoen

Faseerbaar Matig, volkstuinen kunnen niet door functioneren. 
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Als de laatste 6 varianten in één tabel worden samengevat 

dan ontstaat het volgende beeld:

Variant Voldoet 
het  

verkeers- 
kundig?

Kwaliteit 
openbare 

ruimte/ 
groene  

verbinding

Recreatieve 
waarde

Woon- 
klimaat

Kosten/ 
dekking

Te 
faseren?

Score

Model 1 + ++ + -- - + 2

Model 2 ++ +++ + - -- + 4

Model 3 + + + 0 - - 1

Model 4 + ++ ++ 0 - -- 2

Model  
kruising 3-4

+ ++ + 0 - + 4

Februari-
plantsoen

-- + ++ 0 0 + 2
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15 en 16) Verbeterde model 2 en kruising 3-4
Model 2 en kruising 3-4 scoren het best. Deze zijn 

vervolgens verbeterd waarbij gebruik is gemaakt van 

de verbetervoorstellen uit de 2e consultatieronde. Deze 

voorstellen hebben betrekking op het inpassen van de 

sociale moestuin, het al of niet inpassen van de ijsbaan/

skeelerbaan (onder voorwaarden), het zo mogelijk meer/

voldoende oppervlak beschikbaar stellen voor de volkstuinen, 

het verbreden van het viaduct tot 30 m1 of 40 m1, het inpassen 

van voldoende parkeergelegenheid en het omkeren van het 

clubhuis van de korfbal in model 2. Door bureau Palmbout zijn 

deze voorstellen verwerkt.
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Beide modellen hebben een heldere verkeersstructuur en 

beide bieden een directe doorlopende groene verbinding van 

de Tiendweg tot aan het Feitsmapark (model 1 iets ruimer dan 

model 2).

In beide modellen is het gebied Lockhorst hetzelfde: een nieuw 

zwembad met parkeerterrein (70 pp) kan er goed in. Voor het 

bedrijvenpark ontstaat aan de westzijde een parkje. Of de 

duikclub op haar huidige plek kan blijven, moet in de verdere 

uitwerking blijken.

De korfbalclub en trimclub krijgen een nieuwe plek met nieuw-

bouw. De volkstuinen en sociale moestuin kunnen in model 

2 redelijk en in model 1 slechts beperkt een plek krijgen. De 

handboogschietvereniging krijgt in beide modellen geen plek. 

Variant Voldoet 
het  

verkeers- 
kundig?

Kwaliteit 
openbare 

ruimte/ 
groene  

verbinding

Recreatieve 
waarde

Woon- 
klimaat

Kosten/ 
dekking

Te 
faseren?

Score

Model 1 + +++ + - - + 4

Model 2 + ++ ++ 0 - + 5

In beide modellen is een schaatsbaan annex skeelerbaan in 

aangepaste vorm in te passen (geen wedstrijdformaat, niet 

teveel asfalt). Beter is het een moderne baan in Noord te 

realiseren.

Het woonklimaat wordt in model 1 voor het Februariplantsoen/

Schaepmanstraat meer geraakt dan in model 2, waarin de 

effecten gelijkelijk worden verdeeld.

Als de beide modellen tegen elkaar worden afgezet, dan 

ontstaat het volgende beeld:
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Het voorkeursmodel
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Bijlage 2: Effecten verkeersafwikkeling

Inleiding
De komst van nieuwe woonwijk leidt tot een verandering en 

toename van de verkeersstromen in Sliedrecht. Met behulp van 

het verkeersmodel van de gemeente Dordrecht is een drietal 

situaties doorgerekend:

4. Wat is de huidige verkeersintensiteit in Sliedrecht?

5. Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk 

zonder verbinding wordt gerealiseerd?

6. Wat is de verkeersintensiteit in 2033 als er een nieuwe wijk 

met verbinding wordt gerealiseerd?

Verkeersmodel
Het gebruikte verkeersmodel is beperkt, omdat het zich 

beperkt tot motorvoertuigen. Een nieuw model is net 

geïnstalleerd, waarin ook fiets en openbaar vervoer meetellen. 

Dit model zal de komende maanden ook op de bovenstaande 

drie vragen losgelaten kunnen worden. Dit is van belang 

omdat de effecten van beleid (STOMP) verwerkt kunnen 

worden.

Huidige situatie
Het verkeer naar Noord wikkelt zich nu af via de Stationsweg, 

de Rivierdijk en Parallelweg met de Thorbeckelaan, Deltalaan/

Parallelweg en Sportlaan/Stationsplein als verbindingen. 

Omdat de cijfers moeilijk leesbaar zijn, is hieronder in een 

tabel de cijfers van de belangrijkste routes nog opgenomen.

Figuur 1: situatie 2023
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Situatie 2033 zonder nieuwe verbinding
Als al het verkeer van de nieuwe wijk op het bestaande 

wegennet moet worden afgewikkeld, dan wordt deze uiteraard 

zwaarder belast. Dit raakt met name de Stationsweg (+28%) en 

Rivierendijk (+24%), de Thorbeckelaan bij Simon Stevinstraat 

(+32%), het Stationsplein (+44%) en Sportlaan (+37%). Heel veel 

verkeer, waarschijnlijk teveel voor de capaciteit, wordt afgewik-

keld via de Parallelweg. Opvallend is ook de toename op de 

A15 (+13%), waaruit het belang van RWS blijkt bij een NZ-verbin-

ding. In de afbeeldingen is de situatie in 2033 en het verschil 

met 2023 in beeld gebracht.

Figuur 2: situatie in 2033 met een nieuwe wijk 

zonder nieuwe verbinding

Figuur 3: verschil tussen 2023 en 2033  

zonder nieuwe verbinding
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Situatie in 2033 met een nieuwe verbinding
De nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het verkeer 

evenwichtiger verdeeld wordt over Sliedrecht. De nieuwe 

verbinding verwerkt per etmaal op een werkdag bijna 

10.000 motorvoertuigen. Dit is begrijpelijk omdat het een 

kortere verbinding is dan de bestaande. Het gebruik van de 

verbinding wordt ook beïnvloed door het nu nog onzekere 

voorzieningenniveau in de nieuwe wijk en uiteraard ook van 

het autobezit in die wijk.

De nieuwe verbinding heeft ook tot gevolg dat ondanks 

de toevoeging van de nieuwe wijk, een verlaging van de 

intensiteiten op de Stationsweg (-18%) en Rivierdijk (-16%), terwijl 

het gedeelte van de Thorbeckelaan bij de Simon Stevinstraat 

rustiger (-26%) wordt en het gedeelte van de Schaepmanstraat 

tot aan de Lijsterweg behoorlijk drukker (+33%). Een deel 

van het verkeer stroomt ook weg via de dwarsverbindingen 

tussen de Thorbeckelaan en de Rivierdijk. De Parallelweg 

ten noorden van de A15 wordt ook behoorlijk drukker. De 

weg wordt overigens over paar jaar aangepakt waardoor de 

capaciteit zal toenemen. Onderstaande twee afbeeldingen 

geven de toestand in 2033 weer en het verschil met 2023.

Figuur 4: situatie 2033 met een nieuwe wijk  

en een nieuwe verbinding

Figuur 5: verschil tussen 2023 en 2033  

met een nieuwe verbinding
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In een tabel gevat zijn de cijfers als volgt:

De groei is niet volledig toe te schrijven aan de komst van 

een nieuwe wijk. Er is ook nog enige autonome groei, enkel 

procenten, van het autoverkeer in verwerkt.

Conclusies
A. De komst van een nieuwe wijk ten noorden van de Betuwelijn 

zonder een NZ-verbinding kan het wegennet in Sliedrecht niet 

verwerken. Dit geldt met name voor de Stationsweg. 

B. Een nieuwe Noord-zuidverbinding is als de nieuwe wijk zich 

ontwikkelt een noodzaak.

1800  
woningen  
zonder  
NZ- 
verbinding

verschil percen 
tage  
verschil

1800  
woningen  
in Noord  
+ NZ- 
verbin-
ding

verschil percen-
tage 
verschil

2023 2033 2033

Stationsweg 14.000 18.000 4.000 29% 11.500 -2.500 -18%

Rivierdijk 12.500 15.400 2.900 23% 10.500 -2.000 -16%

Thorbeckelaan bij  
Simon Stevinstraat

11.000 14.500 3.500 32% 8.100 -2.900 -26%

Thorbeckelaan tussen  
Schaepmanstraat  
en Lijsterweg

8.000 10.500 2.500 31% 10.600 2.600 33%

Deltalaan 13.800 16.200 2.400 17% 14.900 1.100 8%

Parallelweg bij viaduct 16.000 20.500 4.500 28% 18.300 2.300 14%

Stationsplein 10.600 18.800 8.200 77% 15.900 5.300 50%

Sportlaan 7.900 10.000 2.100 27% 12.200 4.300 54%

Viaduct N482 6.900 12.700 5.800 84% 14.300 7.400 107%

kruispunt N882 -  
Oosteinde (Wijngaarde)

7.700 9.600 1.900 25% 9.900 2.200 29%

NZ-verbinding 9.700 9.700 

A15 89.000 101.000 12.000 13% 91.000 2.000 2%
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Geluidsbelasting
Door Antea is akoestisch onderzoek verricht. In onderstaande 

paragraaf worden de resultaten besproken. Als eerste worden 

de resultaten weergegeven van de situatie zonder maatregelen. 

Daarna wordt ingegaan op wat maatregelen voor invloed heb-

ben op het reduceren van de geluidbelasting op de woningen. 

Voorkeurmodel

Uit de berekeningsresultaten volgt dat de geluidbelasting bij 

in totaal bij 26 woningen een overschrijding plaatsvindt van de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op geen enkele woning is 

de geluidbelasting hoger dan de maximaal toegestane geluid-

belasting. 

In afbeelding 3.1 is weergegeven bij welke woningen de over-

schrijding optreedt. 

Maatregelen 

Om de geluidbelasting te beperken, kunnen de volgende 

maatregelen worden getroffen: 

• Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van 

een geluidarm wegdektype. In totaal vindt er na het toepas-

sen van een geluidsreducerend wegdek bij vijf woningen nog 

een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB (afbeelding 3.2).

• Verlagen maximumsnelheid. Dit heeft veel effect zoals uit de 

prent (afbeelding hiernaast) blijkt. Alleen de twee woningen 

op de hoek van de Thorbeckelaan hebben dan nog te maken 

met een overschrijding.
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Bijlage 3: Reacties verenigingen  
en omwonenden
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