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 Voorwoord 

De gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht te voorzien in passende onderwijshuisvesting voor 
basisscholen, speciale basisscholen, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet 

onderwijs. In onze gemeente gaat het dan om 12 scholen. Deze wettelijke verantwoordelijkheid 

voeren we graag uit, niet omdat de wetgever dat vraagt, maar vanwege het belang dat de gemeente 
Sliedrecht hecht aan goede schoolgebouwen. Goede schoolgebouwen zijn immers een belangrijke 

voorwaarde voor het geven van goed onderwijs in onze gemeente. Wij willen alle leerlingen en 
medewerkers in onze scholen een veilige, toekomstbestendige en uitdagende leer- en werkomgeving 

bieden, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en er een stevige en goede basis wordt gelegd 

voor hun verdere leven. Investeren in de onderwijshuisvesting zien wij dan ook als een investering in 
de kinderen en jeugd van Sliedrecht.  

Bovengenoemde ambitie blijvend te investeren in de vernieuwing van de scholen in onze gemeente 
heeft het college van Burgemeester en Wethouders zich ook opgelegd. Op meerdere terreinen wil de 

gemeente samen bouwen aan de toekomst. In ons Collegewerkprogramma 2022 - 2026 hebben we 
de ambitie opgenomen te zullen werken aan een sterke en veerkrachtige samenleving door blijvend te 

investeren. Dit bouwt voort op Koers 2030 waarin we door middel van een aantal kernopgaven zullen 

blijven werken aan een inclusiever en levendiger Sliedrecht. In het Collegewerkprogramma 2022 - 
2026 hebben we daartoe een aantal speerpunten benoemd, waaronder het sterker verbinden van 

gezondheid, sport, welzijn en onderwijs. Dit dient bij te dragen aan het versterken van de 
bestaanszekerheid en ontwikkelkansen van onze inwoners. Het voorzien in passende 

onderwijshuisvesting is hierin een belangrijk instrument. In het Collegewerkprogramma 2022 - 2026 

hebben we dan ook aangegeven dat onderwijsfaciliteiten of voorzieningen een belangrijk speerpunt 
blijven om een kwalitatief onderwijsklimaat te borgen. 

Deze ambitie en opgave kunnen we echter niet alleen en ook niet in één keer realiseren. We zien het 
als een gezamenlijke maatschappelijke en onderwijskundige opgave van de gemeente en de 

schoolbesturen om door goed onderwijs en veilige en goede schoolgebouwen zich maximaal hiervoor 

in te zetten. De door de schoolbesturen opgestelde onderwijsvisie Sliedrecht “Samen kinderen naar 
hun vermogen ontwikkelen en tot bloei brengen” ondersteunt de gemeentelijke ambities om te komen 

tot een sterke en inclusieve samenleving. Dit is reden waarom de onderwijsvisie in dit IHP ook een 
belangrijke plaats inneemt.  

De gemeentelijke verantwoordelijkheid houdt ook niet op bij alleen de schoolgebouwen. In het 
basisonderwijs is de verbinding met voorschoolse voorzieningen zoals kinderopvang van groot belang 

voor een doorlopende ontwikkeling van kinderen. Wij willen dan ook samen met betrokkenen daar 

waar mogelijk en wenselijk integrale kindcentra realiseren voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Maar ook 
de samenwerking in bijvoorbeeld het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs met jeugdzorg en 

andere maatschappelijke organisaties verdient ondersteuning. Deze verbreding zal vooral aan de orde 
zijn bij renovatie en/of vervangende nieuwbouw. Daar waar leegstand is in bestaande gebouwen en 

deze niet nodig is voor het onderwijs, kan dit vanzelfsprekend ook ingezet worden voor aanvullende 

kindfuncties. 

Met het nu voorliggende IHP pakken we als gemeente en schoolbesturen weer een aantal 

vernieuwingsprojecten op waarin bovenstaande ambities gerealiseerd én gefaciliteerd worden. 
Daarmee zorgen we ervoor dat we continu blijven werken aan de vernieuwing van de 

schoolgebouwen in onze gemeente. Dat we daarin keuzes moeten maken en niet alles tegelijk kunnen 
realiseren, is ook begrijpelijk. De vernieuwing van scholen gaat immers gepaard met hoge 

investeringen, terwijl de middelen die de gemeente en ook schoolbesturen daarvoor hebben beperkt 

zijn.  

Belangrijk vinden we dat we gezamenlijk fasegewijs blijven werken aan onze gezamenlijke opgave en 

inspanning. We zijn dan ook blij dat we in de afgelopen periode in overleg met de betrokken 
schoolbesturen consensus hebben bereikt over het voorliggende IHP. Dat we het eens zijn over de 

huisvestingsprojecten voor de periode 2025 – 2028, wetende dat daarmee de vernieuwing van de 

onderwijshuisvesting nog niet klaar is. Gezien het constructieve overleg in de afgelopen periode 
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hebben we er echter veel vertrouwen in dat we in de verdere toekomst gezamenlijk zullen blijven 

werken aan het investeren in kwalitatief goede schoolgebouwen voor de kinderen en jeugd van onze 
gemeente en alle medewerkers die zich dagelijks inspannen om de kinderen en jeugd een stevige 

basis te geven voor hun verdere leven.  
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 Inleiding 

Voor u ligt het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de Gemeente Sliedrecht 
(opgesteld door M3V Advies) met als uitvoeringsfase 2025 - 2028 (en een doorkijk naar de jaren 2029 

en verder). Hiermee stelt de gemeente Sliedrecht een meerjarenperspectief op voor de lange termijn 

van onderwijshuisvesting. In tegenstelling tot het oude IHP is hierin een financiële vertaalslag 
gemaakt voor de diverse projecten. Dit plan dient zorg te dragen voor een duurzame en 

toekomstbestendige voorzieningenstructuur en bouwt voort op het in 2019 vastgestelde IHP. In dit 
vorige IHP is o.a. de vernieuwing van OBS De Wilgen en CBS Prins Willem-Alexander, locatie Valkweg 

(hierna: PWA Valkweg) opgenomen alsmede de uitbreiding van de Anne de Vriesschool in Baanhoek-

West. Deze projecten zijn gerealiseerd dan wel in uitvoering. 

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. In Sliedrecht betreft dit 7 

scholen voor basisonderwijs (waarbij de Anne de Vriesschool en CBS Prins Willem-Alexander twee 
locaties hebben), 1 school voor speciaal basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs (waarbij de school voor SO en VSO Bleyburgh op twee verschillende locaties is 
gehuisvest) en twee scholen voortgezet onderwijs. Er zijn 5 bevoegde gezagsorganen. De wijze 

waarop de gemeente Sliedrecht vormgeeft aan de zorgplicht is onder andere gebaseerd op de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs uit 2015 en het Integraal Huisvestingsplan uit 2019. 

Het is de ambitie vanaf 2025 te werken met een geactualiseerd IHP dat een periode van circa 20 jaar 

bestrijkt en aansluit bij de lokale ambities en uitdagingen zoals opgenomen in Koers 2030 en het 
Collegewerkprogramma 2022 - 2026, de Sociale Visie, de lokale onderwijsvisie van de schoolbesturen 

en de gemeentelijke verordening. Op basis hiervan moeten de nodige ontwikkelingen plaatsvinden en 

is het van belang om een volgende kwaliteitsslag te maken in de vernieuwing en versterking van de 
lokale onderwijsvoorzieningenstructuur. De veroudering van het scholenbestand speelt hierin ook een 

belangrijke rol. Zo vraagt de huisvesting van o.a. de Johannes Calvijnschool, Praktijkschool De Sprong 
en het Griendencollege/VSO Bleyburgh aandacht vanwege de technische en functionele staat. Maar er 

zijn ook capaciteitsvraagstukken van o.a. de Anne de Vriesschool locatie Baanhoek West, CBS Oranje-

Nassau en OBS Roald Dahl die aandacht vragen. Dit zijn actuele huisvestingsvraagstukken naast de 
reeds voorziene vernieuwbouw van o.a. CBS Prins Willem-Alexander en OBS De Wilgen, locatie 

Valkweg. Hiernaast leidt de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in Sliedrecht Noord tot een 
toenemende behoefte aan onderwijsvoorzieningen. In de meest actuele leerlingenprognoses is deze 

ontwikkeling meegenomen. In de stedenbouwkundige ontwikkeling van Sliedrecht Noord dient hier nu 
reeds rekening mee te worden gehouden. De huisvestingsconsequenties van bovenstaande zijn 

verwerkt in het voorliggende IHP.  

Een belangrijk aandachtspunt is het streven naar een evenwichtige spreiding van onderwijs in 
Sliedrecht. De gemeente en de schoolbesturen vinden het belangrijk dat alle kinderen thuisnabij 

onderwijs kunnen volgen. 

Het IHP is tot stand gekomen op basis van overleg met de schoolbesturen en de betrokken 

kinderopvangorganisaties. De inhoudelijke, beleidsmatige en huisvestelijke ambities en vraagstukken 

zijn geïnventariseerd door middel van overleggen, onderzoek en gezamenlijk overleg. Door de 
opstelling van dit IHP geven de gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk invulling aan deze 

gedeelde verantwoordelijkheid. Hierbij dienen de wetgeving met betrekking tot onderwijshuisvesting 
en de onderwijsverordening van de gemeente als fundament en leidraad.  

Het IHP bepaalt de koers voor het uit te voeren huisvestingsbeleid in de komende jaren. Het moet 
richtlijnen bieden voor keuzes en afwegingen met betrekking tot de voorzieningenstructuur voor 

onderwijs. Ad-hoc beslissingen voor afzonderlijke projecten moeten zoveel mogelijk worden 

voorkomen. Gezien de opgaven is samenwerking zowel tussen de gemeente en de schoolbesturen en 
overige maatschappelijke partners (kinderopvang) als tussen de schoolbesturen onderling gewenst en 

noodzakelijk om te komen tot een toekomstgerichte en toekomstbestendige voorzieningenstructuur.  
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Status IHP 

Het IHP heeft op dit moment nog geen formele afdwingbare juridische rechtskracht, maar is ook niet 
geheel vrijblijvend (wijziging van wetgeving is aanstaande om de opstelling van een IHP op te nemen 

in de wetgeving zodat sprake is van een formele status). De gemeente en schoolbesturen hebben op 
basis van het IHP een ‘inspanningsverplichting’ om tot realisering van de in het IHP opgenomen 

huisvestingprojecten i.c. de uitvoeringsagenda te komen. Het IHP is leidend voor de maatregelen en 
fasering van de huisvestingsprojecten. Voor ieder huisvestingsproject uit het IHP vindt nog 

afzonderlijke bestuurlijke besluitvorming plaats door de gemeenteraad (op grond van 

haalbaarheidsstudies per project ten behoeve van o.a. beschikbaarstelling van de noodzakelijke 
investeringen).  

Looptijd IHP 

Het IHP heeft een looptijd tot (circa) 2040, zodat wordt aangesloten bij de aankomende wettelijke 
verplichting om een IHP voor minimaal 16 jaar op te stellen. Deze looptijd stelt ook de gemeente en 

de schoolbesturen in staat tijdig middelen te reserveren voor de uitvoeringsagenda. Er kan door 
partijen tijdig worden geanticipeerd op diverse onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. 

De gemeente en de schoolbesturen kunnen hiermee ook (strategisch) sturen op de instandhouding 

van de gebouwen i.c. de exploitatie alsmede de onderwijskundige vernieuwingen, het onderhoud en 
hiervoor benodigde aanpassingen in het gebouw.  

Vanzelfsprekend zal het voorliggende IHP periodiek worden geactualiseerd aan de dan aan de orde 
zijnde ontwikkelingen en vraagstukken, waarbij het de wens is van de schoolbesturen dit zo mogelijk 

om de twee jaar te doen.
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 Wettelijk kader 

 

Scholen hebben een belangrijke positie in de samenleving en kunnen een brede maatschappelijke 

functie in de wijk of kern hebben. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en organisatie 

van het onderwijsproces. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor het bieden van adequate 
onderwijshuisvesting. Dat wil zeggen zorgen voor voldoende (functionele) capaciteit, een goede 

kwaliteit van de gebouwen wat betreft o.a. veiligheid en het leer- en werkklimaat. De gemeente 
faciliteert de huisvesting van onderwijsorganisaties op basis van haar verordening huisvesting en 

hanteert hierin landelijke normen, uniforme regelgeving en financiering.  

Voor de uitvoering van deze taak heeft de gemeente drie kaderstellende instrumenten beschikbaar, te 
weten: 

a. De verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 is aangepast (hierna de 
verordening genoemd). In de verordening is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de 

gemeente en de schoolbesturen hebben ten aanzien van de huisvesting van de binnen de 
gemeente gevestigde scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De verordening 

geeft aan op welke voorzieningen de schoolbesturen aanspraak kunnen maken en welke 

procedures er gelden. Het betreft dus een procedureel kaderstellend instrument.  

b. De kadernota van de gemeente Sliedrecht, hetgeen een financieel instrument is om integrale 
afwegingen te maken. De kadernota is niet besluitvormend, investeringen moeten worden 
verwerkt in de gemeentelijke begroting. Voorstellen in het IHP kunnen onderdeel uitmaken 

van de kadernota. 

c. Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP), dit is vooral een inhoudelijk kaderstellend 
instrument. 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het wettelijk kader. Voor het IHP zijn zowel relevante 
wetten als beleidskaders van de gemeente Sliedrecht van belang. Achtereenvolgens komen aan bod: 

• Wet op het primair onderwijs (inclusief de wetswijziging onderhoud en aanpassing), de Wet op het 

voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra; 

• De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Sliedrecht 2015; 

• Regelgeving Passend onderwijs; 

• Wet kinderopvang; 

• Frisse scholen en bouwbesluit; 

• Het klimaatakkoord en verduurzaming schoolgebouwen; 

• VN-verdrag Handicap. 

3.1 Wet primair onderwijs (WPO), Wet voortgezet onderwijs (WVO) en 
de Wet op de expertisecentra (WEC) 

In de WPO, WVO en WEC is de verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen ten aanzien 
van de onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 zijn de WPO en de WEC gewijzigd. De 

wetswijziging houdt in dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing voor alle schoolgebouwen 

voor de gemeente is vervallen. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen van het primair en 
speciaal onderwijs evenals het voortgezet onderwijs (het VO al sinds 2005) de hiervoor benodigde 

vergoeding rechtstreeks van het Ministerie van OCW. Naast de verantwoordelijkheden die de 
schoolbesturen al hadden, hebben ze nu ook een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

onderhoud en de functionele aanpassingen van gebouwen (wetsvoorstel doordecentralisatie 

onderhoud en functionele aanpassingen 2015). De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 
gemeenten en schoolbesturen ziet er nu als volgt uit. 
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Taken en verantwoordelijkheden gemeenten  

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bekostiging van de volgende 
voorzieningen: 

• (Vervangende) Nieuwbouw en eerste inrichting; 

• Uitbreiding; 

• Medegebruik (verhuur); 

• Constructiefouten en locatie gebonden kosten (o.a. asbest); 

• Herstel in geval van bijzondere omstandigheden/calamiteiten zoals brand, diefstal, storm- en 

waterschade; 

• Voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs. 

De gemeenten zijn dus verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende 

onderwijshuisvestingscapaciteit. 

Met een nieuw wetsvoorstel wordt renovatie van schoolgebouwen daar in de nabije toekomst 

(beoogde invoering 2025) als voorziening aan toegevoegd (schoolbesturen kunnen dan ook een 

aanvraag voor renovatie indienen bij de gemeenten).  

Voor de taken ontvangen gemeenten middelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (onderdeel 

van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds). Reeds meerdere jaren vindt overleg plaats over 
de hoogte van de middelen voor onderwijshuisvesting. In 2023 is door de VNG, PO- en VO-raad nog 

gepleit voor extra middelen voor onderwijshuisvesting. Om te komen tot een verantwoorde 

onderwijshuisvesting zou er circa € 1,2 miljard jaarlijks toegevoegd moeten worden aan de algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds. 

Taken en verantwoordelijkheden schoolbesturen 

De schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid onderwijs te verzorgen, de huisvesting inclusief de 
schoolterreinen in stand te houden en als goed rentmeester deze te onderhouden en te exploiteren. 

Ook moeten de schoolbesturen tussentijdse functionele aanpassingen en kwaliteitsverbeteringen zelf 
bekostigen en zijn ze verantwoordelijk voor de vervanging van de eerste inrichting. De schoolbesturen 

ontvangen voor deze verantwoordelijkheden middelen van het ministerie van OCW. Hoewel deze 

verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen is neergelegd, is het ook bekend dat de middelen die 
schoolbesturen hiervoor krijgen veelal onvoldoende zijn voor instandhouding, laat staan voor 

kwaliteitsverbeteringen, zeker niet met de huidige technische eisen m.b.t. binnenklimaat, 
duurzaamheid.        

Het juridisch eigendom van het schoolgebouw ligt doorgaans bij het schoolbestuur (volgens het 
Burgerlijk Wetboek is het schoolbestuur formeel eigenaar en ook verantwoordelijk voor zaken die 

plaatsvinden in het gebouw en op het schoolterrein). De gemeente behoudt het zogenaamde 

economisch claimrecht op de schoolgebouwen en de grond, inhoudende dat wanneer de 
onderwijsbestemming verdwijnt het gebouw ‘terugvalt’ naar de gemeente en de gemeente de 

mogelijkheid heeft hier een andere bestemming aan te geven. 

Volgens de onderwijswetgeving heeft het schoolbestuur de regie bij het realiseren dan wel renoveren 

van schoolgebouwen. Het schoolbestuur is in beginsel bouwheer, dat wil zeggen opdrachtgever van 

een huisvestingsproject, tenzij met het college van B en W is overeengekomen dat de gemeente als 
bouwheer optreedt. Voor de bekostiging van onderwijshuisvesting heeft het schoolbestuur te maken 

met twee financieringsstromen: één vanuit de gemeente voor de realisatie en één vanuit het 
ministerie voor de instandhouding van de schoolgebouwen. 
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3.2 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Sliedrecht 

De verordening vertaalt de wettelijke regelgeving ten aanzien van onderwijshuisvesting naar de 
situatie in Sliedrecht. De verordening bevat o.a. kaders over het gebruik van leerlingenprognoses, 

berekening van de normatieve ruimtebehoefte en beschikbare capaciteit, bijbehorende noodzakelijke 
investeringen en klokuren bewegingsonderwijs. 

In de verordening staan normbedragen voor de diverse voorzieningen en de gehanteerde indexering. 

In 2018 heeft de VNG de normbedragen eenmalig met 40 % verhoogd in verband met de stijgende 
bouwkosten. In 2020 zijn de bedragen opnieuw verhoogd in verband met de aanscherping van de 

eisen in het bouwbesluit om Bijna Energie Neutraal (BENG) te bouwen vanaf 2021. In de gemeente 
Sliedrecht worden de jaarlijks door de VNG geactualiseerde normbedragen gehanteerd. Met de 

normbedragen wordt het maximaal te vergoeden investeringsbedrag berekend. In 2022 en 2023 zijn 
de normbedragen ook aanzienlijk verhoogd. Ondanks deze verhogingen laten aanbestedingen nog 

steeds zien dat deze normbedragen onvoldoende zijn voor de vernieuwing van de 

onderwijshuisvesting. De daadwerkelijke bedragen per vierkante meter BVO liggen als gevolg van de 
ontwikkelingen in de bouwmarkt nog steeds ruim boven de VNG-normering. Wat betreft de 

normkosten is uitgegaan van prijspeil 2025. 

3.3 Regelgeving passend onderwijs 

In de vernieuwing van de onderwijshuisvesting in Sliedrecht wordt in overleg met de schoolbesturen 

bezien welke aanpassingen en/of toevoegingen wenselijk of nodig zijn om de scholen inclusiever en 
passender te maken. Onderzocht zal worden op welke wijze in concrete vernieuwingsprojecten 

hieraan invulling gegeven wordt. Hierin moeten echter keuzes worden gemaakt vanwege financiële 
beperkingen, dit betekent dat bestaande schoolgebouwen, die op korte termijn niet in aanmerking 

komen voor renovatie en/of nieuwbouw, wellicht de nodige beperkingen zullen behouden m.b.t. 

passend onderwijs en inclusiviteit. Dit kan betekenen dat schoolbesturen ook afspraken moeten 
maken over het opvangen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op die locaties die 

daarvoor geschikt en/of aangepast zijn. Per project zal er gekeken moeten worden wat er mogelijk en 
betaalbaar is. De “natuurlijke” vernieuwingsmomenten van schoolgebouwen zullen aangewend 

worden om deze zo mogelijk tegelijkertijd passender en inclusiever te maken.  

Inclusief en passend onderwijs heeft gevolgen voor de onderwijshuisvesting voor zowel de 
leerlingenaantallen als de kwaliteit. Op termijn zullen meer leerlingen op de ‘reguliere’ school 

onderwijs volgen, waardoor er minder kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs gaan. Ook moeten 
scholen maximaal toegerust zijn op een veranderende ‘onderwijsvraag’, bijvoorbeeld voor wat betreft 

toegankelijkheid, veiligheid, MIVA-toiletten, lift, zorgruimten etc. Dit alles heeft nog niet geleid tot 

aanpassingen van de regelgeving of de vergoedingen rondom onderwijshuisvesting.  

3.4 Wet kinderopvang  

De Wet kinderopvang heeft tot doel de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Beoogd wordt 
ook doorgaande ontwikkelingslijnen te stimuleren voor kinderen met een risico op een 

onderwijsachterstand. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van een passend aanbod voor- 

en vroegschoolse educatie (VVE). Het peuterspeelzaalwerk valt ook onder deze wetgeving. Het 
onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is verdwenen, hoewel ze niet op dezelfde 

wijze worden gefinancierd (ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag ontvangen). Dit zorgt voor 
meer duidelijkheid en een betere aansluiting op de basisschool.  

Ook de gemeente Sliedrecht ondersteunt de ambitie inzake het beschikbaar houden en continueren 
van doorgaande leerlijnen. Dit wordt zo mogelijk gerealiseerd door het ruimtelijk combineren van 

school, kinderopvang en peuterwerk en eventueel voorzieningen voor bewegingsonderwijs. Door 

middel van de onderwijshuisvesting wil de gemeente Sliedrecht binnen haar ruimtelijke en financiële 
mogelijkheden de schoolbestuurlijke ambities inzake de vorming van kindcentra en doorgaande 

ontwikkelingslijnen stimuleren. Ook hier geldt dat op “natuurlijke” vernieuwingsmomenten gestreefd 
wordt naar het ruimtelijk combineren van onderwijs en aanvullende kindfuncties. In de vernieuwing 

van OBS De Wilgen en PWA-locatie Valkweg wordt hierin reeds voorzien door ook ruimte te realiseren 
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voor kinderopvang. De gemeente financiert deze ruimten voor en door middel van huurpenningen 

wordt deze voorfinanciering terugbetaald. Deze voorfinanciering zal gelden voor alle 
nieuwbouwprojecten. Per project is echter sprake van maatwerk, waarbij onderzocht moet worden in 

welke omvang er behoefte is aan aanvullende kindfuncties en op welke wijze dit kan worden ingevuld. 

3.5 Frisse scholen en het bouwbesluit 

Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als 

het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Om dit te verbeteren is het 
Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen ontwikkeld, dat gebruikt kan worden voor het ontwerpen 

van het binnenklimaat voor nieuwbouw of voor het verbeteren van bestaande schoolgebouwen. Het 
helpt onder andere om een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vast te stellen, eisen op te 

nemen voor het ontwerp en het bestek en eisen te stellen aan monitoring, beheer en onderhoud. 

Het PvE Frisse Scholen onderscheidt drie ambitieniveaus voor de diverse thema’s, namelijk klasse A 

zeer goed, klasse B goed en klasse C acceptabel. Klasse C is het basisniveau, dat in het bouwbesluit 

tot 2012 van kracht was. In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig 
verzwaard, dat bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal klasse B moet worden 

gerealiseerd. Dit is ook het uitgangspunt in het voorliggende IHP. Met schoolbesturen is afgesproken 
per project te bekijken of (onderdelen van) Frisse Scholen klasse A haalbaar zijn, eventueel met een 

mogelijkheid tot cofinanciering.  

Ook in Sliedrecht is het binnenklimaat niet in alle schoolgebouwen op orde. Voorbeelden hiervan zijn 
de Johannes Calvijnschool, waar op basis van metingen is geconstateerd dat het binnenklimaat te 

wensen over laat, en OBS Henri Dunant. In het voorliggende IHP wordt voorgesteld de Johannes 
Calvijnschool te renoveren. Onderdeel van deze levensduurverlengende renovatie is ook de 

verbetering van het binnenklimaat, de energiehuishouding e.d. Hoewel OBS Henri Dunant qua 

binnenklimaat wellicht te wensen overlaat, komt dit gebouw door de jonge leeftijd nog niet in 
aanmerking voor levensduurverlenging. Dit betekent dat dit gebouw voorlopig nog in stand moet 

worden gehouden door het schoolbestuur inclusief de maatregelen die nodig zijn voor de verbetering 
van o.a. het binnenklimaat. In het kader van de vernieuwing van scholen vormt het PvE Frisse 

Scholen een belangrijk uitgangspunt. Dit uitgangspunt geldt uiteraard ook wanneer bestaande 
gebouwen worden gerenoveerd.  

3.6 Het klimaatakkoord en verduurzaming schoolgebouwen 

De internationale klimaatconferentie van Parijs in 2015 heeft als doelstellingen de uitstoot van 
broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 

2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49 %) minder 

broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het 
wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland hebben daarom alle betrokken partijen 

gezamenlijk het nationale Klimaatakkoord gesloten om de energievoorziening van Nederland 
duurzamer te maken. 

Ook de gemeente Sliedrecht wil minder en slimmer energie verbruiken. Daartoe zijn de komende 
decennia extra inspanningen en investeringen noodzakelijk. Gezien de taak- en budgetverdeling zullen 

gemeenten en scholen voor deze opgave nauw moeten samenwerken en vormt verduurzaming van de 

schoolgebouwen een onderdeel van het IHP. De verduurzaming wordt echter altijd gekoppeld aan de 
momenten van renovatie en/of vervangende nieuwbouw (bij vervangende nieuwbouw zal het gebouw 

sowieso moeten voldoen aan de dan geldende duurzaamheidseisen). De verduurzaming heeft conform 
de toekomstvisie onderwijs betrekking op de bewustwording bij de leerlingen en het verduurzamen 

van de schoolgebouwen zelf.  

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, gelden vanaf 1 januari 2021 nieuwe eisen. 
Alle gebouwen in Nederland, inclusief schoolgebouwen, die dan nieuw gebouwd worden, dienen een 

Bijna Energie Neutraal Gebouw oftewel BENG te zijn. Hiervoor zijn de eisen in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving aangescherpt. 
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De sectorale routekaart en Scholen op Koers 2030 

Om de totale opgave en voortgang van het Klimaatakkoord voor Nederland van december 2018 
scherp te krijgen, is aan verschillende sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed gevraagd een 

routekaart op te stellen. Het primair en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk met de VNG hiertoe 
een routekaart ingeleverd. Volgens deze routekaart kent een duurzaam schoolgebouw meer aspecten 

dan alleen CO2-uitstoot of het energieverbruik. Het is een gebouw dat aansluit bij de 
onderwijskundige visie van de school, een gezond binnenklimaat heeft, past bij het aantal leerlingen 

en toekomstbestendig, toegankelijk en inclusief is. Deze routekaart vormt ook een meetlat voor de 

vernieuwing van de huisvesting in de gemeente Sliedrecht. 

In het algemeen laat de kwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen nu te wensen over. Een 

landelijke inventarisatie laat zien dat de gebouwenvoorraad in het primair en voortgezet onderwijs is 
verouderd (gemiddeld 40 jaar oud, voor de Sliedrechtse scholen is sprake van een gemiddelde leeftijd 

van 36 jaar), vaak een slecht binnenklimaat heeft en niet duurzaam is. 

 

 

(Bron: sectorale routekaart PO en VO november 2020) 

 

De gebouwen zijn in te delen naar bouwperioden. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de 

gebouwenvoorraad. Er zijn vier bouwperioden te onderscheiden: de vooroorlogse voorraad (van voor 
1946), de wederopbouwvoorraad (1946-1978), de Londovoorraad (1978-1992) en de 

Bouwbesluitvoorraad (1992-2015). In Sliedrecht valt alleen CBS Oranje-Nassau (1930) onder de 

vooroorlogse voorraad. Verder komen de meeste scholen uit de wederopbouwvoorraad en de 
Londovoorraad. De nieuwste scholen zijn SBO De Akker en ZML De Rank (2011 met uitbreiding in 

2021). De Anne de Vriesschool en OBS Roald Dahl locatie Deltalaan en de Anne de Vriesschool en SO 
Bleyburgh locatie Baanhoek West dateren uit respectievelijk 2014 en 2016.  

3.7 VN-verdrag Handicap 

In 2016 is in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking getreden. Doel van het verdrag is het 
beschermen en bevorderen van de mensenrechten van mensen met een beperking. De overheden 

van de VN-leden worden daartoe verplicht maatregelen te nemen. Om die reden is in Nederland de 
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, aangepast. Naast diverse andere 

toevoegingen staat in deze wet sinds 1 januari 2017 een norm die handelt over de algemene 

toegankelijkheid van openbare gebouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, publieke 
instellingen, bibliotheken, gemeentehuizen en winkels, maar ook onderwijsgebouwen.  
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Met deze algemene norm toegankelijkheid van 1 januari 2017, moeten openbare gebouwen voortaan 
verplicht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking of handicap. Zij moeten, zo stelt de wet 

‘naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen verrichten’. Het uiteindelijke doel is om een 
samenleving te creëren waarin toegankelijkheid voor iedereen niet langer als een extra service of 

uitzondering gezien wordt, maar als iets dat vanzelfsprekend is. Deze norm wordt ook in Sliedrecht in 
nieuwbouwprojecten meegenomen. De schoolgebouwen van voor die tijd voldoen niet altijd aan de 

nieuwe norm voor toegankelijkheid. Indien renovatie c.q. levensduurverlenging aan de orde is (zoals 

bijvoorbeeld voor de Johannes Calvijnschool), zal de planvorming ook getoetst worden op algemene 
toegankelijkheid.  
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 Onderwijs- en huisvestingsvisie 

4.1 Algemeen 

In het Collegewerkprogramma 2022 – 2026 wil het college van B&W blijven werken aan inclusieve en 
veilige buurten met veerkrachtige inwoners, die voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Om dit te 

realiseren wil de gemeente zorgen voor een blijvend krachtige sociale structuur waarin onderwijs ook 
een belangrijke plaats inneemt. Iedereen moet mee kunnen doen en zich veilig en geaccepteerd 

voelen in de gemeente. De gemeente en de schoolbesturen willen de kinderen en de jeugd kansen 

bieden voor hun verdere ontwikkeling. Ieder kind en iedere jongere moet in Sliedrecht zijn of haar 
talenten maximaal kunnen ontwikkelen in een veilige en eigentijdse leeromgeving.  

In dit hoofdstuk wordt op een aantal uitgangspunten met betrekking tot de onderwijsvisie en 
huisvestingsvisie verder ingegaan. Deze uitgangspunten worden hieronder themagewijs op hoofdlijnen 

beschreven. Deze uitgangspunten komen ook terug in de 5 themagebieden van de bovengenoemde 
onderwijsvisie: zorg en inclusiever onderwijs, (I)KC-vorming, doorgaande lijnen, sociale veiligheid en 

duurzaamheid. 

4.2 Onderwijsvisie en -ambitie 

Iedereen doet mee 

De gemeente en de schoolbesturen hebben de gezamenlijke opgave dat alle kinderen in de gemeente 

in een veilige en kansrijke omgeving kunnen opgroeien. Iedereen moet toegang hebben tot goed 
onderwijs. Door aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase en ontwikkelingsmogelijkheden moet ieder 

kind en iedere jongere in de gemeente zijn of haar talenten maximaal kunnen ontwikkelen in een 

veilige leeromgeving. De gemeente en de schoolbesturen zien het als hun maatschappelijke en 
onderwijskundige opgave om via goed onderwijs zich maximaal in te zetten voor de talentontwikkeling 

van ieder kind en iedere jongere in de gemeente Sliedrecht. Voor ieder kind in de gemeente is er een 
passende plek om op te groeien en zich te ontwikkelen.  

Belangrijk hierin is dat er wordt gestreefd naar versterking van de onderwijsketen waarin diensten in 
samenhang worden gebracht, zodanig dat een sluitend netwerk bereikt wordt van expertises, 

activiteiten en voorzieningen, voor kinderen en ouders, waarbij voldoende keuzemogelijkheden zijn. 

Hierbij moet er niet alleen een verbinding worden gelegd tussen de scholen onderling, maar ook met 
o.a. overige kindfuncties c.q. kinderopvang, logopedie, opvoedingsondersteuning, 

schoolmaatschappelijk werk e.d. en de maatschappelijke omgeving voor de versterking en 
voortzetting van de ontwikkelingslijnen en –kansen, zoals ook beschreven is in de onderwijsvisie en 

het onderwijsachterstandenbeleid. In de onderwijshuisvesting wordt daar waar mogelijk dan ook 

gepleit voor brede voorzieningen i.c. de vorming van IKC’s. Deze voorzieningen kunnen ook breder 
worden ingezet voor andere maatschappelijke functies. Vice versa kunnen ook andere voorzieningen, 

zoals sportvelden, ingezet worden voor het onderwijs. 

Pluriform aanbod  

Om iedereen mee te laten doen, dient het onderwijsaanbod in de gemeente pluriform, toegankelijk en 

bereikbaar te zijn. Er is voldoende keuzemogelijkheid in onderwijsconcepten en/of 
levensbeschouwelijke achtergronden (zowel keuzemogelijkheid voor bijzonder en openbaar 

onderwijs). In de vernieuwing van de onderwijshuisvesting wordt gestreefd dit pluriforme aanbod te 

behouden of te versterken. Omdat Sliedrecht onderdeel is van de Drechtsteden is het wellicht 
wenselijk in de toekomst te komen tot regionale afstemming van het onderwijsaanbod. Zo maken nu 

veel leerlingen uit Sliedrecht gebruik van voorzieningen in Papendrecht en vice versa. Soms is 
onderwijs in de andere gemeente thuisnabijer dan in de eigen gemeente.  

Door een pluriform aanbod wordt de talentontwikkeling gestimuleerd en de kansenongelijkheid 

teruggedrongen. Dit vraagt een voorzieningenstructuur van onderwijs, opvoeding en opvang die meer 
dan in het verleden op elkaar is afgestemd om voor alle kinderen en leerlingen doorlopende 

ontwikkelingslijnen te bevorderen en te ondersteunen. Er wordt gestreefd om dit te faciliteren en te 
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versterken, waarbij er vanzelfsprekend ruimte is voor maatwerk en derhalve verschillen per wijk van 

de gemeente. In het onderwijsaanbod binnen de gehele gemeente dient sprake te blijven van een 
verantwoorde balans tussen identiteit en keuzevrijheid, het garanderen van onderwijskundige kwaliteit 

en het financieel kunnen handhaven van een gespreide en bereikbare voorzieningenstructuur voor alle 
kinderen en leerlingen.  

Thuisnabij passend en inclusief onderwijs 

Onderwijs dat thuisnabij en passend is, betekent ook dat de scholen toegankelijk moeten zijn voor 
iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen. Er is onderwijs voor alle kinderen, ongeacht de herkomst, 

handicap en/of beperking. Dit stelt eisen aan de huisvesting, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van 

ruimten voor individuele begeleiding, verzorging dan wel overige onderwijsondersteuners. Deze 
specifieke keuzes worden aan de schoolbesturen overgelaten om binnen het ruimtebudget inclusiever 

onderwijs te realiseren. In vernieuwing van de huisvesting wordt elke Sliedrechtse school inclusiever, 
waarbij flexibiliteit het uitgangspunt is bij de nieuwbouw. 

Tegelijkertijd is er het besef dat het beste onderwijs voor sommige kinderen niet altijd het meest 
dichtbij is. Passend onderwijs kan ook betekenen dat sommige leerlingen een andere 

onderwijsomgeving vragen om zich te kunnen ontwikkelen. Het speciaal basisonderwijs of het SO of 

VSO in Sliedrecht of naburige gemeenten is soms beter passend. Het inclusiever ontwikkelen van de 
voorzieningenstructuur is echter een belangrijk uitgangspunt wanneer sprake is van vernieuwing van 

de huisvesting. 

Onderwijsachterstandenbeleid 2025-2028 

In 2025 en verder zal er gewerkt worden aan onderwijs waar de kinderen in Sliedrecht hun talenten 

optimaal kunnen ontwikkelen en waarbij taalachterstanden voorkomen en bestreden kunnen worden. 
Door de samenwerking tussen basisonderwijs, de kinderopvang en de bibliotheek te versterken, wordt 

de leerling vroegtijdig gestimuleerd en geprikkeld om meer met boeken en lezen bezig te zijn. Zo 

wordt er bijgedragen aan het opgroeien van een nieuwe generatie die volwaardig kan deelnemen aan 
de samenleving en de arbeidsmarkt. 

(Integrale) Kindcentra (I)KC 

In het basisonderwijs in Sliedrecht wordt reeds aangesloten bij onderwijskundige en maatschappelijke 
ontwikkelingen, waaronder de koppeling met voorschoolse voorzieningen (kinderopvang). (I)KC-

vorming wordt gestimuleerd zodat kinderen (en daarna leerlingen) een doorgaande leerlijn ervaren, 

waarbij bijvoorbeeld taalachterstanden gecontinueerd verholpen en bestreden kunnen worden. In de 
ambitie van thuisnabij passend en inclusief onderwijs neemt de (I)KC-vorming een belangrijke plaats 

in. De gemeente en de schoolbesturen onderschrijven het belang van de (I)KC-vorming. De 
schoolbesturen hebben een voorkeur voor de vorming van brede(re) voorzieningen c.q. (I)KC’s zodat 

sprake is van netwerken voor kinderen idealiter onder één dak. Echter ook in elkaars nabijheid moet 
het mogelijk zijn samen te werken aan de inhoudelijke ambities en doelstellingen, zoals o.a. 

geformuleerd in het onderwijsachterstandenbeleid. Met de (I)KC-vorming worden betere 

randvoorwaarden gecreëerd voor een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen van 0 – 12 
jaar en wordt de overgang van voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs vergemakkelijkt.  

Sport, bewegen en gezondheid 

Gemeente en schoolbesturen streven ernaar om met bewegen en spelen een goede gezondheid te 
stimuleren. Er wordt gestreefd naar het realiseren van meer groene schoolpleinen, die de uitdagend 

en avontuurlijk zijn. Bij een groot aantal scholen wordt het schoolterrein ook al na schooltijd intensief 
gebruikt. Dit vraagt wel nadere afspraken over eigendom en verantwoordelijkheden (overlast, 

vernieling en (vervangings-)onderhoud). Vanuit het belang van bewegen, sporten en spelen is het 

belangrijk dat er nabij de scholen ook voldoende voorzieningen voor bewegingsonderwijs beschikbaar 
zijn (zowel binnen als buiten). Daarnaast kunnen ook de sportvelden hiervoor ingezet worden, door 

deze meer toegankelijk te maken.  
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Vrijheid van schoolkeuze versus beschikbare capaciteit 

De ambitie inzake thuisnabij onderwijs betekent dat de capaciteit van de voorzieningen zoveel 
mogelijk moet aansluiten bij de onderwijsbehoefte in de betreffende wijken van Sliedrecht. De 

capaciteit en vernieuwing van de huisvesting wordt afgestemd op de aanwezige basisgeneratie i.c. het 
aantal kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar; de ruimtebehoefte is mede gebaseerd op het aantal te 

verwachten kinderen in een wijk. Dit kan echter op gespannen voet staan met het uitgangspunt voor 
de vrije schoolkeuze. Nieuwbouw heeft vaak een aantrekkende werking op de leerlingenaantallen, 

waardoor leegstand ontstaat in bestaande schoolgebouwen. De capaciteit van de bestaande 

schoolgebouwen moet zo efficiënt en duurzaam mogelijk ingezet worden. Conform de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs zal bij groei van het aantal leerlingen in eerste instantie gebruik 

moeten worden gemaakt van de beschikbare capaciteit elders alvorens uitbreiding plaatsvindt. Het 
uitgangspunt is behoud van een vrije schoolkeuze. In de praktijk betekent dit dat scholen over 

voldoende capaciteit moeten beschikken voor de aanwezige basisgeneratie in een bepaald gebied. 

Door de voorstellen in het voorliggende IHP wordt beoogd om ook in Baanhoek West voldoende 
capaciteit te realiseren voor het regulier basisonderwijs.  

Behoud onderwijsaanbod speciaal (basis-)onderwijs en voortgezet onderwijs  

In het kader van “iedereen doet mee”, kansengelijkheid, talentontwikkeling voor alle jongeren in de 
gemeente, streven de gemeente en de gezamenlijke schoolbesturen naar het behoud van het 

aanwezige gespecialiseerde onderwijs en het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs en VMBO). In 
beginsel moeten veel leerlingen in de leeftijd 12 – 16/18 jaar de mogelijkheid hebben hun 

schoolloopbaan binnen de gemeentegrenzen te kunnen afronden met uitzondering van leerlingen die 

zijn aangewezen op gespecialiseerde voorzieningen en voortgezet onderwijs die nu niet aanwezig zijn 
in Sliedrecht. Het is niet de bedoeling het huidige onderwijsaanbod VO uit te breiden, maar het 

huidige aanbod te behouden en te versterken. 

4.3 Huisvestingsvisie en -ambitie 

 

Kwalitatief goede schoolgebouwen zijn nodig voor de onderwijsprestaties van de leerlingen, het 
welbevinden van de medewerkers, het werkklimaat, de leefbaarheid van de diverse wijken en dragen 

in algemene zin bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De voorzieningenstructuur onderwijs moet 
toegankelijk, bereikbaar, functioneel, veilig, gezond en duurzaam zijn. Alle leerlingen en medewerkers 

moeten kunnen leren en werken in een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. Iedereen ‘verdient’ een 

passende huisvesting. 

Bovenstaande betekent voor Sliedrecht een tweeledige opgave: a. het fasegewijs vernieuwen van de 

bestaande onderwijshuisvesting en b. de capaciteit passend maken qua ruimtebehoefte voor de 
huidige en toekomstige leerlingenaantallen en de onderwijskundige ambities inzake o.a. de (I)KC-

vorming, passend en inclusief onderwijs. Voorkomen moet ook worden dat er te veel capaciteit in 
stand wordt gehouden, omdat dit leidt tot onnodige kosten voor zowel de schoolbesturen als de 

gemeente. Anderzijds biedt overcapaciteit mogelijkheden aanvullende functies toe te voegen die van 

belang zijn voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren.  

In de vernieuwing van de onderwijshuisvesting zal ook gekeken kunnen worden in hoeverre de 

gebouwen multifunctioneler ingezet kunnen worden voor andere doeleinden, wanneer het onderwijs 
de ruimten niet nodig heeft. De gemeente streeft naar optimalisering van het gebruik van al haar 

maatschappelijk vastgoed. Vanzelfsprekend vindt dit plaats in overleg met de schoolbesturen, die 

juridisch eigenaar zijn van de gebouwen.  

De bovengenoemde ‘dubbele’ opgave vindt plaats vanuit een aantal uitgangspunten met betrekking 

tot het huisvestingsbeleid. Een belangrijk uitgangspunt is dat de huisvestingsverordening het formele 
toetsingskader blijft. In deze paragraaf wordt nog ingegaan op een aantal aanvullende 

uitgangspunten. 
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Omvang scholen en dislocaties 

Het ministerie van OC&W heeft voor elke gemeente een minimale omvang voor basisscholen 
ingesteld. De stichtingsnorm voor de gemeente Sliedrecht bedraagt 288 leerlingen, de opheffingsnorm 

is 173 leerlingen. De gemiddelde schoolgrootte in Nederland bedraagt circa 220 leerlingen. Scholen 
met minder dan 145 leerlingen worden aangemerkt als ‘kleine school’ en ontvangen een zogeheten 

‘kleine scholentoeslag’ van de Rijksoverheid (tot iets meer dan € 100.000 per jaar). Op deze wijze 
worden kleine scholen extra gefaciliteerd voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs en de 

instandhouding van het schoolgebouw. 

Een aantal scholen heeft 2 locaties (Anne de Vriesschool, CBS Prins Willem-Alexander, SO & VSO 
Bleyburgh). Daarnaast zijn OBS Roald Dahl en OBS De Wilgen formeel één school (beide scholen 

hebben hetzelfde brinnummer). Deze scholen functioneren echter als zelfstandige basisscholen. De 
stichtingsprocedure leidde ertoe dat de Anne de Vriesschool en CBS Prins Willem-Alexander een 

hoofd- en dislocatie hebben; op grond van de stichtingsprocedure was het niet mogelijk een nieuwe 

zelfstandige school te realiseren en moest er gewerkt worden met een dislocatie. Hoewel het 
onderwijskundig, organisatorisch en financieel een dislocatie een aantal nadelen heeft, is er geen 

aanleiding de dislocaties af te stoten. Concentratie van alle leerlingen op een unilocatie van de 
betreffende scholen is niet mogelijk. Voor de SO en VSO Bleyburgh is een onderwijskundige en 

organisatorische keuze gemaakt de beide doelgroepen te splitsen over 2 locaties. 

Combinatie van functies 

Het heeft bij de vernieuwing van het scholenlandschap de voorkeur om kindfuncties (kinderopvang) te 

integreren in de schoolgebouwen. Dit sluit aan bij de onderwijsvisie van de gezamenlijke 

schoolbesturen. Dit betreft echter geen recht of plicht. Soms is het qua kosten of aantal verwachte 
kinderen niet haalbaar dit te organiseren en soms kunnen gebouwen in de nabijheid van de school 

deze kindfuncties ook op een goede wijze huisvesten. De huisvesting van kindfuncties is daardoor 
altijd maatwerk. In de ontwikkeling van de onderwijsvoorzieningenstructuur in de uitbreidingswijk 

Sliedrecht Noord streven de gemeente en de schoolbesturen naar de vorming van voorzieningen 
waarin (minimaal) kinderopvang en basisonderwijs participeren. In het kader van inclusief en 

thuisnabij onderwijs kan overwogen worden om in de planontwikkeling ook het SBO, SO en eventueel 

VSO te betreken. De conceptontwikkeling hiervoor dient in deze IHP-planperiode vorm en inhoud te 
krijgen.  

Voor zover leegstand in schoolgebouwen niet nodig is voor de scholen zelf, kan deze met instemming 
van het college van B&W worden verhuurd aan de kinderopvang dan wel andere organisaties. Het 

beleid met betrekking tot medegebruik en verhuur onderwijshuisvesting is hiervoor van toepassing 

(verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Sliedrecht). Op dit moment wordt voorzien in ruimte 
voor de kinderopvang ter grootte van minimaal 90 m². Bij groei van de school blijft deze ruimte 

behouden voor de kinderopvang. In de vernieuwing van de onderwijshuisvesting door renovatie, 
levensduurverlenging of vervangende nieuwbouw zal echter sprake zijn van maatwerk daar waar het 

gaat om de omvang van de voorzieningen voor de kindfuncties. Het kan zijn dat in bepaalde gebieden 

de behoefte aan kinderopvang immers aanzienlijk groter is dan in andere wijken. Dit zou bijvoorbeeld 
van toepassing kunnen zijn voor een nieuwbouwwijk in Sliedrecht Noord, waar ouders wellicht een 

grotere behoefte hebben aan kinderopvang dan in de bestaande wijken van Sliedrecht. Het is van 
belang met deze wisselende behoefte rekening te houden en te komen tot maatwerk per project. 

Renovatie 

Renovatie is nog geen voorziening in de huisvestingsverordening. Het is de bedoeling dat ook 
levensduurverlenging c.q. renovatie een voorziening wordt in de regelgeving, omdat het in bepaalde 

situaties een goed en volwaardig alternatief is voor vervangende nieuwbouw. Renovatie is een 

grootschalige en integrale aanpak van een bestaand schoolgebouw, waarmee de levensduur wordt 
verlengd met tenminste 25 jaar en het gebouw (weer) voldoet aan de functionele eisen en 

kwaliteitseisen. 
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Bij de vraag of renovatie of nieuwbouw in een bepaalde situatie het beste past, zijn er verschillende 

afwegingen te maken. Van belang zijn: 

• Het voorkomen van kapitaalvernietiging (restant boekwaarde); 

• De huidige bouwkundige conditie (in beeld gebracht door middel van een bouwkundige 
schouw/NEN-meting); 

• De huidige onderwijskundige functionaliteit; 

• Te behalen voordelen op het gebied van energieverbruik, onderhoud en binnenklimaat; 

• Mogelijkheid om leegstand terug te dringen. 

Hierbij is het ‘Afwegingskader renovatie’ van de PO-raad een hulpmiddel dat toegepast kan worden. 
Een businesscase van beide scenario’s alsmede een multicriteria-analyse zijn van belang om een 

weloverwogen afweging te maken. Voor ieder huisvestingsproject gaat het echter om maatwerk, 
waarbij in beginsel: 

• De kosten voor de technische aanpassingen noodzakelijk voor een levensduurverlenging van 

minimaal 25 jaar voor rekening van de gemeente zijn; 

• De kosten voor de functionele aanpassingen voor rekening van de schoolbesturen zijn 

(schoolbesturen ontvangen hiervoor sinds 2015 middelen van het ministerie van OCW als 
onderdeel van het wetsvoorstel doordecentralisatie onderhoud en functionele aanpassingen); 

• De kosten voor onderhoud, die reeds in het MJOP waren voorzien, maken onderdeel uit van de 

renovatie en zijn voor rekening van het schoolbestuur (reservering onderhoud). 

Binnen deze hoofdlijn zal er altijd sprake zijn van maatwerk per project. Er kunnen omstandigheden 

zijn waarom afgeweken kan worden van bovenstaande indeling. Zo kan de sociaal-maatschappelijke 
of sociaaleconomische omgeving van een school of kindcentrum aanleiding zijn tot extra investeringen 

door de gemeente vanwege de betekenis van de voorziening ook voor de wijkontwikkeling. 

Tevens kan worden onderzocht in hoeverre een betere huisvestingskwaliteit voordelen biedt voor de 
dagelijkse exploitatie. Eventuele besparingen kunnen eventueel onderdeel zijn van het dekkingsplan 

van de renovatie (en ook van vervangende nieuwbouw). Indien sprake is van vernieuwing worden 
met het schoolbestuur afspraken gemaakt over de bijdrage van het schoolbestuur. Denkbaar is dat 

eventueel beschikbare middelen voor onderhoud ingezet worden voor de renovatie/nieuwbouw. Door 

het verminderen van het onderhoudsniveau (tot bijvoorbeeld ‘het voorkomen van gebreken’) kan 
eventueel geld worden bespaard, dat voor de vernieuwing ingezet kan worden.  

De hoogte van de bijdrage van zowel de gemeente als het schoolbestuur zal per project verder 
worden uitgewerkt. Uitgangspunt van de gemeente is dat de vergoeding het mogelijk moet maken 

ook tijdens renovatie een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) te kunnen realiseren. 

Duurzaamheid 

Bij de vernieuwing van voorzieningen wordt – vanzelfsprekend - gekeken naar 

duurzaamheidsmaatregelen die aansluiten bij hedendaagse en toekomstige ambities hierin. Immers, 

de nu te realiseren renovaties moeten ook in belangrijke mate bijdragen aan de reductie van de CO2-
uitstoot in 2030 en 2050 (reductieafspraken conform de Klimaatwet en de afspraken in de Routekaart 

primair en voortgezet onderwijs). Verduurzaming, zoals onder andere is uitgewerkt in de 
duurzaamheidsagenda van de gemeente Sliedrecht, is derhalve een onlosmakelijk onderdeel van een 

renovatie c.q. levensduurverlenging. 

Voor nieuwe voorzieningen zullen de duurzaamheidsambities veelal gemakkelijker te realiseren zijn 
dan in situaties van levensduurverlenging. Het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting is ook 

van toepassing voor de vernieuwing van de onderwijshuisvesting in de gemeente Sliedrecht. 

Voor nieuwbouw en renovatie wordt gestreefd naar ENG en gasloos. Voor nieuwbouw wordt in 

overleg met de schoolbesturen overlegd over aanvullende investeringen ten behoeve van de realisatie 
van energieneutraliteit. Wat betreft het programma Frisse Scholen wordt gestreefd naar een score van 
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Frisse Scholen klasse A voor de onderdelen licht, lucht en geluid (met als uitgangspunt dat per project 

de ambities in deze kunnen differentiëren).  

Het verduurzamen van de onderwijshuisvesting vindt plaats op “natuurlijke” momenten, hetgeen 

momenten van levensduurverlenging c.q. renovatie en/of vervangende nieuwbouw zijn. 
Schoolbesturen zijn vanzelfsprekend autonoom om ook binnen de financiële mogelijkheden 

maatregelen te nemen voor het verduurzamen van de eigen schoolgebouwen. 

Cofinanciering & TCO 

De gemeente heeft een specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om de financiering van 

schoolgebouwen. In de toekomst kan binnen de kaders van de wet- en regelgeving echter sprake zijn 

van cofinanciering door schoolbesturen in zowel situaties van renovatie als nieuwbouw. Het 
schoolbestuur kan bijdragen in nieuwbouw vanwege de optimalisering van de exploitatie. 

Cofinanciering in de vernieuwing van de huisvesting in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs 
is op dit moment nog niet wettelijk toegestaan. Het is echter wel een te verdedigen uitgangspunt voor 

de vernieuwing van de huisvesting. Op projectniveau kunnen nadere afspraken worden gemaakt 
tussen de gemeente en de schoolbesturen over het bijdragen in de vernieuwing door de 

schoolbesturen.  

Cofinanciering kan gekoppeld worden aan het ontwikkelen van onderwijshuisvesting op basis van een 
zogenaamde TCO-benadering (Total Costs of Ownership), waarbij ook schoolbesturen bijdragen aan 

de vernieuwing van de onderwijshuisvesting en de kosten en baten over de gehele levensduur in kaart 
worden gebracht. Schoolbesturen ontvangen middelen voor de instandhouding van hun gebouwen. 

Deze middelen kunnen ook (gedeeltelijk) worden ingezet als investeringen in de onderwijshuisvesting 

onder voorwaarde dat hiermee er een gunstigere exploitatie ontstaat (lager dan de vergoeding die zij 
ontvangen). Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere functies die eventueel onderdeel uitmaken van 

de voorziening. Ook zij kunnen bijdragen om een betere TCO te bereiken.  

Met de schoolbesturen zal verder beleid worden ontwikkeld m.b.t. cofinanciering. 
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 Onderwijshuisvesting gemeente Sliedrecht 

De gemeente Sliedrecht telt circa 26.000 inwoners. De komende 20 jaar zal het aantal inwoners 
groeien met de komst van de nieuwe wijk in Sliedrecht-Noord. Het is het voornemen hier ook 

onderwijsvoorzieningen te realiseren zodat hier ook sprake is van thuisnabij onderwijs voor de 

kinderen van 4 – 12 jaar. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het huidige onderwijsveld, dat wordt 
gevormd door basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs 

in Sliedrecht.  

Op dit moment vindt vernieuwing plaats van de basisschool PWA Valkweg en OBS De Wilgen. Op de 

huidige locatie van OBS De Wilgen wordt een nieuwe voorziening gerealiseerd voor onderwijs, 

kinderopvang, een sporthal en andere maatschappelijke functies. OBS De Wilgen en PWA Valkweg 
gaan het basisonderwijs in dit IKC aanbieden. Hiernaast is er in het nieuwe IKC keuze tussen 

kinderopvang van Partou en van Wasko. Deze vernieuwde locatie in Sliedrecht-Oost zal een 
waardevolle toevoeging zijn voor de gemeenschap en de buurt. De locatie PWA Waalslaan is per juli 

2025 uitgebreid.  

Een aantal scholen vraagt aanpassingen in de onderwijshuisvesting die in dit IHP vorm gaan krijgen. 

Een paar scholen kampen met ruimtetekort en/of een technisch en functioneel gedateerd gebouw (zo 

is onder andere bij de Johannes Calvijnschool uit metingen naar voren gekomen dat het binnenklimaat 
te wensen over laat en dat verbetering noodzakelijk is). De bouwjaren van de scholen in Sliedrecht 

lopen ook vrij uiteen. Zo is de CBS Oranje-Nassau gebouwd in 1930 (en gerenoveerd in 2008) terwijl 
in Baanboek-West een scholencomplex staat uit 2016 waarin de Anne de Vriesschool (basisonderwijs) 

en SO Bleyburgh zijn gehuisvest. De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen in Sliedrecht is 36 

jaar.  

Zonder vernieuwing zal het kwaliteitsniveau van een aantal schoolgebouwen verder afnemen. Het is 

daarom belangrijk om een planmatige- en integrale aanpak te hanteren om stapsgewijs de 
verouderde gebouwen te vernieuwen. De gemeente streeft ernaar om deze geleidelijke vernieuwing 

de komende jaren verder te ontwikkelen. 

5.1 Onderwijsinfrastructuur gemeente Sliedrecht 

De gemeente Sliedrecht heeft een pluriform en breed onderwijsaanbod verspreid over de gemeente. 

Dit betreft onder andere primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet 
onderwijs. 

Onderwijsveld 

In het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs in Sliedrecht is er sprake van 12 scholen: 
- 7 basisscholen  

- 1 School voor speciaal basisonderwijs (SBO) 

- 2 (V)SO scholen 
- 2 VO-scholen 

Deze scholen zijn gehuisvest zijn op 10 locaties. Een aantal scholen zijn gehuisvest op twee locaties, 
waaronder de Anne de Vriesschool en SO Bleyburgh in Baanhoek West, de Anne De Vriesschool en 

OBS Roald Dahl aan de Deltalaan, het VSO Bleyburgh en het Griendencollege en SBO De Akker en 

ZML De Rank.  

De scholen worden bestuurd en beheerd door vijf schoolbesturen: 

• Stichting Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS) 

1. Anne de Vriesschool Baanhoek 
2. Anne de Vriesschool Deltalaan 

3. CBS Oranje-Nassau 

4. CBS Prins Willem-Alexander Waalslaan 
5. CBS Prins Willem-Alexander Valkweg 
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• Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (OPOPS) 

1. OBS Roald Dahl 

2. OBS Henri Dunant 
3. OBS De Wilgen 

• Specialisten in Passend Onderwijs (SPON) 

1. SO Bleyburgh Baanhoek 
2. VSO Bleyburgh locatie Griendencollege 

3. Griendencollege 
4. Praktijkschool De Sprong 

• Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad 

1. SBO De Akker 

2. ZML De Rank 

• Johannes Calvijn (eigen bestuur) 
1. Johannes Calvijnschool 

SCOPS bestuurt en beheert de meeste scholen in Sliedrecht (5), gevolgd door SPON (4) en OPOPS 
(3). De overige schoolbesturen besturen in Sliedrecht één of twee scholen. Een aantal van deze 

schoolbesturen heeft ook in andere gemeenten scholen. 

Hoewel alle locaties in het SO en VSO als zelfstandige scholen functioneren, is er sprake van 
hoofdlocaties en dislocaties. Deze scholen hebben van Rijkswege eenzelfde zogenaamd brinnummer 

(bekostigingsnummer).  

Het voortgezet onderwijs wordt vormgegeven door praktijkschool De Sprong en het Griendencollege. 

Het onderwijsaanbod varieert van praktijkonderwijs, vmbo tot en met mavo. Het bevoegd gezag 
bestuurt en beheert ook het SO en VSO van de Bleyburgh.  

5.2 Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte totaal 

In december 2024 heeft PVG voor de gemeente Sliedrecht leerlingenprognoses voor de periode 2024 
– 2041 opgesteld en vertaald in de ruimtebehoefte. Deze leerlingenprognoses zijn vastgesteld in het 

besturenoverleg LEA (Lokaal Educatieve Agenda) door de schoolbesturen en wethouder Cees Paas. In 
deze leerlingenprognoses is rekening gehouden met de woningbouwplannen in Sliedrecht-Noord. In 

de leerlingenprognoses is PVG uitgegaan van het meest recente masterplan Sliedrecht-Noord.   

Leerlingenprognoses 

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose van het PO, (V)SO en VO in beeld gebracht.
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Te zien is dat op basis van de huidige informatie het leerlingenaantal relatief stabiel blijft en daarna 
langzaam groeit tot ca. 4.000 leerlingen. Het totaal aantal leerlingen in Sliedrecht ligt de komende 

jaren tussen de 3.000 en 3.500 leerlingen. Hierin is rekening gehouden met de ontwikkeling van 
Sliedrecht Noord.  

De leerlingenprognose voor het PO (de basisscholen) is weergegeven in de blauwe lijn, de totale 
prognose van het VO (Griendencollege en De Sprong) in de bruine lijn, en het (V)SO (SO en VSO 

Bleyburg) in de groene lijn. De oranje lijn geeft het totaal van bovengenoemde weer. 

Wanneer verder ingezoomd wordt op de leerlingenprognoses en gekeken wordt naar de 
basisgeneratie 4 – 12-jarigen (het totaal aantal kinderen in de leeftijd 4 – 12 jaar die aangewezen zijn 

op basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) dan is in onderstaande grafiek te 
zien dat het aantal kinderen in de basisgeneratie nagenoeg overeenkomt met de leerlingenprognose 

in het PO en SO. De leerlingenprognose komt iets hoger uit, dit betekent dat er meer leerlingen van 

buiten Sliedrecht naar Sliedrecht komen dan er woonachtig zijn. 

 

 

 

Ruimtebehoefte 

In onderstaande grafiek is de leerlingenprognose vertaald naar de ruimtebehoefte. De huidige totale 

capaciteit bedraagt circa 25.000 m² BVO (zwarte lijn), de ruimtebehoefte op basis van bovenstaande 
leerlingenprognoses is circa 22.500 m² BVO de komende jaren (blauwe lijn). Hierbij is voor nog niet 

voltooide projecten uitgegaan van de huidige m². Op gemeenteniveau is dus sprake van voldoende 
normatieve onderwijscapaciteit. De normatieve overcapaciteit bedraagt circa 2.500 m² BVO. In de 

overige lijnen is de ruimtebehoefte van de onderwijssoorten weergegeven: 

- Ruimtebehoefte PO circa 14.500 m² BVO 

- Ruimtebehoefte (V)SO circa 2.500 m² BVO 

- Ruimtebehoefte VO circa 7.500 m² BVO 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

  
 
   

 
  
  

 
 
 
 
 
 
  

 

                                                        

             

                                                                   



 

 
 

 
 

 
M3V Advies – IHP Sliedrecht 
2025    Pagina | 25  

 

 

5.3 Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte scholen 

5.3.1 Anne de Vriesschool 

De leerlingaantallen van de beide locaties van de Anne de Vriesschool, bevoegd gezag SCOPS, zijn in 

de 1 oktober cijfers en in de leerlingprognoses samen geteld. De school ziet beide locaties als één, 

waar dezelfde identiteit en methodes worden aangehouden. 

De school heeft een christelijke identiteit en is van mening dat een kind pas prettig kan leren als er 

een veilige leeromgeving is. Er wordt adaptief onderwijs geboden, met de achterliggende gedachte 
dat de kinderen zich dan op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. In de praktijk wordt er gekeken 

naar de onderwijsbehoefte van elke leerling, daarbij zal het ene kind extra uitleg nodig hebben en het 

andere kind juist extra uitdaging.  

De Anne de Vriesschool locatie Baanhoek-West is gevestigd in het westen van Sliedrecht. Op de 

locatie Baanhoek West heeft de school 1.018 m² BVO exclusief noodlokalen en kinderopvang. Hier is 
sprake van ondercapaciteit. Deze noodlokalen worden momenteel gebruikt door SO Bleyburgh, 

waardoor de Anne de Vries inpandig meer ruimte heeft. De Anne de Vries is samen met SO Bleyburgh 
gehuisvest in een vrij nieuw gebouw uit 2016. Kinderopvang wordt aangeboden door Partou 

Kinderopvang.  

De Anne de Vriesschool locatie Deltalaan is ook gevestigd in het westen van Sliedrecht. In het 
gezamenlijke onderwijsgebouw met OBS Roald Dahl heeft de school een BVO van 1.234 m² exclusief 

kinderopvang. Hier is sprake van ondercapaciteit. De zogenoemde ‘wissellokalen’ in het gebouw 
worden door OBS Roald Dahl gebruikt. Het gebouw dateert uit 2014. Kinderopvang wordt 

georganiseerd door Partou Kinderopvang. 
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In de leerlingenprognose blijft de Anne de Vries stabiel. De leerlingenprognose is gebaseerd op de 

leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen dat op de school 
onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 371 leerlingen. 

De ruimtebehoefte in de grafiek is berekend op basis van de leerlingprognoses. 

 

5.3.2 CBS Oranje-Nassau 

CBS Oranje-Nassau, bevoegd gezag SCOPS, is gevestigd in het centrum van Sliedrecht. De school telt 

339 leerlingen en heeft een BVO van 1.309 m² exclusief kinderopvang. De school is gehuisvest in een 
gebouw uit 1930, maar heeft een renovatie in 2008 gehad. Kinderopvang wordt georganiseerd door 

Wasko.  

De school heeft een christelijke identiteit en heeft de slogan “Ieder kind is een belofte!”. Bij de 
Oranje-Nassau leren kinderen omgaan met het “uniek” zijn, met hun karaktereigenschappen en hun 

talenten. Er wordt nagestreefd dat ieder kind gelukkig is en dat het gewaardeerd wordt om wie het is.  

In de leerlingenprognose is sprake van een stabilisatie c.q. lichte stijging de komende jaren. De 

leerlingenprognose is gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het 

werkelijk aantal leerlingen dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 339 
leerlingen. 
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De ruimtebehoefte in de grafiek is berekend op basis van de leerlingprognoses. 

De Oranje-Nassauschool heeft een capaciteitstekort. De huidige capaciteit is onvoldoende voor het 
aantal leerlingen. Het capaciteitstekort wordt nu opgelost door het gebruik van ruimten in de 

voormalige Groen van Prinsterer school. Dit is echter een tijdelijke situatie. Er loopt een parallel 

proces om een permanente oplossing te vinden. 

5.3.3 CBS Prins Willem-Alexander Waalslaan 

CBS Prins Willem-Alexander locatie Waalslaan, bevoegd gezag SCOPS, is gevestigd aan de oostelijke 
kant van Sliedrecht en is gebouwd in 1965. De school telt 349 leerlingen. De school had een BVO van 

1.654 m², na de uitbreiding is dat verhoogd naar 1.918 m². Peuteropvang wordt georganiseerd door 

Partou Kinderopvang.  

De school heeft een christelijke identiteit en hun motto is “Een bijzondere basis, in een wereld van 

verschil.” De kinderen ontwikkelen hier een stevige basis waarbij veel aandacht is voor de verschillen 
tussen hen. De school wil bijdragen aan het opgroeien van de kinderen tot verantwoordelijke 

wereldburgers. 

In de leerlingenprognose is sprake van een stabilisatie c.q. lichte stijging. De leerlingenprognose is 
gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen 

dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 349 leerlingen.  
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De ruimtebehoefte in de grafiek is berekend op basis van de leerlingprognoses. 

De locatie PWA Waalslaan had een normatief ruimtetekort. De ruimtebehoefte is circa 2.000 m2 BVO. 
De school kwam normatief circa 300 m² BVO tekort. De locatie is echter uitgebreid (besluitvorming in 

het kader van het vorige IHP) naar 1918 m2 BVO exclusief kinderopvang, waarmee dit ruimtetekort 

wordt opgevangen.  

5.3.4 CBS Prins Willem-Alexander Valkweg 

CBS Prins Willem-Alexander locatie Valkweg, bevoegd gezag SCOPS, is gevestigd in het oosten van 
Sliedrecht en telt 152 leerlingen. De school is gebouwd in 1970 en heeft een BVO van 1.118 m² 

exclusief kinderopvang. Kinderopvang wordt georganiseerd door Partou Kinderopvang. Op de locatie 

PWA Valkweg is ook Buitenschoolse Opvang (BSO) van Partou beschikbaar. 

De school heeft een christelijke identiteit en heeft verder dezelfde eigenschappen als CBS Prins 

Willem-Alexander Waalslaan.  

In de leerlingenprognose is sprake van een stabilisatie c.q. groei de komende jaren. De 

leerlingenprognose is gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het 

werkelijk aantal leerlingen dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 152 
leerlingen. 
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De ruimtebehoefte in de grafiek is berekend op basis van de leerlingprognoses. 

De locatie PWA Valkweg heeft voldoende capaciteit. De locatie krijgt vervangende nieuwbouw en 
wordt dan passend gemaakt voor het aantal leerlingen in de toekomst (besluitvorming in het kader 

van het vorige IHP). 

5.3.5 Johannes Calvijnschool 

De Johannes Calvijnschool is gevestigd in het centrum van Sliedrecht en is gebouwd in 1973 en 

vervolgens steeds weer uitgebreid als gevolg van de groei van de school (laatstelijk in 2019). De 
school telt 529 leerlingen. De school heeft een BVO van 3.041 m² exclusief kinderopvang.  

De school heeft een christelijk reformatorische identiteit. Het motto van de Johannes Calvijnschool is 

“Vanuit Gods Woord Gericht op ieder kind”. Kinderopvang wordt georganiseerd door Partou 
Kinderopvang. 

In de leerlingenprognose is sprake van een stabiele lijn. De leerlingenprognose is gebaseerd op de 
leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen dat op de school 

onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 529 leerlingen. 
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De ruimtebehoefte in de grafiek is berekend op basis van de leerlingprognoses. 

De huisvesting voor de Johannes Calvijnschool is passend voor het aantal leerlingen. De 

ruimtebehoefte ligt beneden de beschikbare capaciteit van de school. Het is het voornemen de school 
levensduurverlengend te renoveren. 

5.3.6 OBS Roald Dahl 

OBS Roald Dahl, bevoegd gezag OPOPS, is gevestigd aan de westelijke kant van Sliedrecht en is 

gebouwd in 2014. De school telt 235 leerlingen. De school heeft een BVO van 1.289 m² exclusief 

kinderopvang. De school is samen met de Anne de Vriesschool, locatie Deltalaan gehuisvest in een vrij 
nieuw gebouw. Kinderopvang wordt georganiseerd door Wasko Kinderopvang. 

De Roald Dahl is een openbare basisschool. Zij profileert zich als literaire basisschool. Elke maand is er 
een nieuw (lees)thema waar in alle groepen aan gewerkt wordt, om lezen te stimuleren.  

In de leerlingenprognose is sprake van een lichte stijging de komende jaren, waarna sprake zal zijn 

van een lichte daling. De leerlingenprognose is gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2024 
(laatste teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 

oktober 2024 is 235 leerlingen. 

Johannes Calvijnschool 
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De ruimtebehoefte in de grafiek is berekend op basis van de leerlingprognoses. 

De huisvesting voor OBS Roald Dahl is passend voor het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte ligt net 

beneden de beschikbare capaciteit van de school. 

OBS Roald Dahl is gehuisvest samen met de Anne de Vriesschool aan de Deltalaan. In dit gebouw is 

sprake van twee zogenaamde wissellokalen die mede vanwege het feit dat de Anne de Vriesschool op 
deze locatie overcapaciteit heeft, ingezet kunnen worden voor de Roald Dahlschool.  

5.3.7 OBS Henri Dunant 

De OBS Henri Dunant, bevoegd gezag OPOPS, is gevestigd in het centrum van Sliedrecht en is 
gebouwd in 1992. De school telt 185 leerlingen. De school heeft een BVO van 1.199 m² exclusief 

kinderopvang. Kinderopvang wordt georganiseerd door Wasko Kinderopvang. 

De Henri Dunant is een openbare basisschool met als motto ‘’het kompas voor jouw reis door de 

basisschool’’. Belangrijke begrippen die op de school een belangrijke plaats innemen zijn 

enthousiasme, waardevol en ontwikkeling.  

In de leerlingenprognose is sprake van een lichte daling c.q. stabilisering. De leerlingenprognose is 

gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen 
dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 185 leerlingen. 

OBS Roald Dahl 
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De ruimtebehoefte in de grafiek is berekend op basis van de leerlingprognoses. De OBS Henri Dunant 

heeft passende huisvesting, de capaciteit is voldoende voor het aantal leerlingen nu en in de 

toekomst.  

5.3.8 OBS De Wilgen 

Basisschool OBS De Wilgen, bevoegd gezag OPOPS, is gevestigd aan de oostelijke kant van Sliedrecht. 
De school telt 182 leerlingen en heeft een BVO van 1.733 m² exclusief kinderopvang. De school 

dateert uit 1970. Kinderopvang wordt georganiseerd door Wasko Kinderopvang. 

Het is een openbare basisschool, met als motto “er is zo veel meer te geven aan een kind… dan alleen 
onderwijs”. Elke maand is er een nieuw (lees)thema waar in alle groepen aan gewerkt wordt, om 

lezen te stimuleren.  

In de leerlingenprognose is sprake van een lichte stijging waarna sprake zal zijn van een stabilisering. 

De leerlingenprognose is gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het 

werkelijk aantal leerlingen dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 182 
leerlingen. 

OBS Henri Dunant 



 

 
 

 
 

 
M3V Advies – IHP Sliedrecht 
2025    Pagina | 33  

 

In de grafiek is ook de ruimtebehoefte van OBS De Wilgen weergegeven en afgezet tegen de huidige 

beschikbare capaciteit. OBS De Wilgen heeft voldoende capaciteit. De locatie krijgt vervangende 
nieuwbouw en wordt dan passend gemaakt voor het aantal leerlingen in de toekomst. Van de huidige 

overcapaciteit zal dan geen sprake meer zijn. 

5.3.9 SO Bleyburgh (Baanhoek West) 

SO Bleyburgh (locatie Baanhoek West), bevoegd gezag SPON, is gevestigd aan de westelijke kant van 

Sliedrecht. De school telt 80 leerlingen. De groepen zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk: 
regulier SO ZML, auti-structuurgroepen en een SO+ groep. De school is gebouwd in 2016 en heeft 

een BVO van 871 m², exclusief noodlokalen. De school is samen met de Anne de Vriesschool, locatie 

Baanhoek West gehuisvest in één gebouw. 

De school biedt speciaal onderwijs aan met als motto “Zo zelfstandig als ik kan de wereld in”. De 

leerling wordt centraal gezet en de leerstof wordt afgestemd op hun interesses en mogelijkheden.  

In de leerlingenprognose is sprake van een stabiele lijn. De leerlingenprognose is gebaseerd op de 

leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen dat op de school 

onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 80 leerlingen. 
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In de grafiek is de ruimtebehoefte van SO Bleyburgh weergegeven. De ruimtebehoefte in de tabel is 

berekend op basis van de leerlingprognoses. De SO Bleyburgh heeft onvoldoende normatieve ruimte 
in de locatie Baanhoek West. De beschikbare capaciteit is onvoldoende voor het aantal leerlingen nu 

en in de toekomst. Dit wordt nu opgelost door twee noodlokalen die de capaciteit verhogen met 298 
m2. In de ruimtebehoefteberekening is de volledige vaste voet van 370 m2 BVO meegenomen. 

5.3.10 VSO Bleyburgh (locatie Griendencollege) 

VSO Bleyburgh (Griendencollege), bevoegd gezag SPON, is gevestigd in het centrum van Sliedrecht. 
De school telt 55 leerlingen gegroepeerd naar leeftijd en uitstroombestemming. Het gebouw van VSO 

Bleyburgh is gebouwd in 1980. De school heeft een BVO van 1.606 m². 

De school biedt voortgezet speciaal onderwijs met als motto “Zo zelfstandig als ik kan de wereld in”. 

Binnen het onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan verschillende leergebieden en is er ook 
aandacht om de leerlingen de geleerde theorie in de praktijk toe te passen. Er wordt gefocust op de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden en sociale-communicatieve en emotionele vaardigheden. 

In de leerlingenprognose is sprake van een stabilisering van het leerlingenaantal de komende jaren. 
De leerlingenprognose is gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2024 (laatste teldatum). Het 

werkelijk aantal leerlingen dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 55 
leerlingen. 

SO Bleyburgh 
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In de grafiek is de ruimtebehoefte van VSO Bleyburgh weergegeven. De ruimtebehoefte in de tabel is 

berekend op basis van de leerlingprognoses. In de ruimtebehoefteberekening zoals opgesteld door 
PVG is de vaste voet ter hoogte van 370 m² BVO volledig meegenomen in de berekening van SO 

Bleyburgh. Voor het VSO is deze vaste voet niet meegenomen.  

De VSO Bleyburgh heeft voldoende normatieve ruimte in het Griendencollege. De beschikbare 

capaciteit is normatief meer dan voldoende voor het aantal leerlingen nu en in de toekomst. 

5.3.11 Griendencollege 

Het Griendencollege, bevoegd gezag SPON, is gevestigd in het centrum van Sliedrecht. De school 

heeft 356 leerlingen en biedt praktijkgericht VMBO en MAVO aan. De school heeft een BVO van 5.806 
m² en is gehuisvest in een gebouw uit 1980.  

“Samen werken aan jouw toekomst!’’ is de missie van de school. De leerlingen krijgen veel 
begeleiding en worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs, hun loopbaan en hun rol in de 

samenleving.  

In de leerlingenprognose is sprake van een lichte groei c.q. stabilisering van de leerlingenaantallen de 
komende jaren. De leerlingenprognose is gebaseerd op de leerlingentelling op 1 oktober 2022 (laatste 

teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen dat op de school onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 
2024 is 356 leerlingen. 

VSO Bleyburgh 
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In de grafiek is de ruimtebehoefte van het Griendencollege weergegeven. De ruimtebehoefte in de 

tabel is berekend op basis van de leerlingprognoses. De huisvestingscapaciteit van Het 

Griendencollege is normatief gezien voldoende voor de ruimtebehoefte van de school. Er is sprake van 
een normatieve overcapaciteit van circa 500 m2 BVO. Door SPON wordt aangegeven dat door de 

opzet van het gebouw de bruto-netto verhouding scheef is en er veel ruimte is die niet 
onderwijskundig ingezet kan worden. Het verdient aanbeveling hier nader onderzoek naar te doen.  

5.3.12 Praktijkschool De Sprong 

Praktijkschool De Sprong, bevoegd gezag SPON, is gevestigd in het centrum van Sliedrecht en telt 126 
leerlingen. De Sprong is gehuisvest in een gebouw uit 1980 (gerenoveerd in 2004). Het gebouw heeft 

een BVO van 1.952 m². 

De school biedt onderwijs dat noodzakelijk en waardevol is voor de toekomst van de individuele 

leerling. Het onderwijs is vooral maatwerk. De leerlingen worden voorbereid op het uitoefenen van 

hun werkzaamheden op de arbeidsmarkt, ze leren dit in de praktijk middels een stage. 

In de leerlingenprognose is sprake van een stabiele lijn. De leerlingenprognose is gebaseerd op de 

leerlingentelling op 1 oktober 2022 (laatste teldatum). Het werkelijk aantal leerlingen dat op de school 
onderwijs volgt op de teldatum 1 oktober 2024 is 126 leerlingen. SPON verwacht een verdere groei 

naar circa 130 leerlingen. Wanneer sprake is van vernieuwing van De Sprong zal nader moeten 

worden onderzocht hoe de leerlingenaantallen en daarmee ruimtebehoefte zich op dat moment verder 
ontwikkelt. 

Griendencollege 
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In de grafiek is de ruimtebehoefte van praktijkschool De Sprong weergegeven. De ruimtebehoefte in 

de tabel is berekend op basis van de leerlingprognoses. Ook praktijkschool De Sprong heeft passende 

huisvesting voor het aantal leerlingen nu en in de toekomst. 

5.3.13 SBO De Akker en ZML De Rank 

SBO De Akker en ZML De Rank, bevoegd gezag SO Randstad, zijn gevestigd in het westen van 
Sliedrecht. De Akker heeft 162 leerlingen en De Rank 53 leerlingen, opgeteld samen 215 leerlingen. 

De scholen zijn in één gebouw gehuisvest en hebben een totaal BVO van 2.256 m². De school is 

gebouwd in 2011 en is later in 2021 uitgebreid.  

De Akker en De Rank hebben een christelijke identiteit met als motto “Het samen luisteren naar Gods 

Woord en ons bezig zijn daardoor te laten richten, vormt het hart van ons onderwijs”. Het doel van 
het onderwijs dat op De Akker en De Rank aangeboden wordt is o.a. een ononderbroken 

ontwikkelingsproces, aandacht voor de multiculturele samenleving en wanneer mogelijk het opleiden 

van kinderen voor het volgen van regulier onderwijs.  

Met SO Randstad is een overeenkomst doordecentralisatie afgesloten. Dit betekent dat het bevoegd 

gezag zelf verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting en dat zij hiervoor van de gemeente 
Sliedrecht jaarlijks op basis van het leerlingenaantal een vergoeding ontvangt.  

In de leerlingenprognoses van De Akker en De Rank is sprake van stabilisering van de 

leerlingenaantallen de komende jaren.  

 

Praktijkschool de Sprong 
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In de prognoses van PVG is De Rank niet meegenomen, de gebruikte prognose betreft de oude 

prognose die is opgesteld door Pronexus. De hieruit berekende ruimtebehoefte van beide scholen is 

bij elkaar opgeteld. 

Te zien is dat bij de SSBO De Akker en ZML De Rank sprake is van lichte overcapaciteit. In de 

berekening van de ruimtebehoefte is uitgegaan van het toepassen van één vaste voet voor de beide 
scholen, waarbij de vaste voet voor het speciaal onderwijs relatief hoog is in relatie tot de omvang 

van de school. 

 
  

SBO de Akker/ZML de Rank 
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 Huisvestingsvraagstukken en -scenario’s 

6.1 Algemeen 

In de vorige IHP-planperiode hebben er al de nodige besluiten plaatsgevonden over de vernieuwing in 
de onderwijshuisvesting, te weten de uitbreiding van de PWA Waalslaan en de vervangende 

nieuwbouw van OBS De Wilgen en PWA Valkweg (inclusief voorzieningen voor kinderopvang en een 
sporthal). Daarmee wordt in dit deel van Sliedrecht reeds een kwaliteitsslag gerealiseerd. De 

vernieuwing van bovengenoemde scholen bevindt zich in de planvormings- en/of uitvoeringsfase. In 

overleg met de schoolbesturen zijn de huidige en toekomstige huisvestingsvraagstukken 
geïnventariseerd en besproken die in de komende uitvoeringsfase prioriteit zouden moeten krijgen. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze huisvestingsvraagstukken.  

De belangrijkste algemene opgave en ambitie met betrekking tot de onderwijshuisvesting in de 

gemeente Sliedrecht kan als volgt worden samengevat: 

• Het fasegewijs vernieuwen van de bestaande voorzieningenstructuur door middel van 
renovatie/levensduurverlenging en/of vervangende nieuwbouw; 

• Daar waar mogelijk verduurzaming van schoolgebouwen die nog niet in beeld zijn voor 

renovatie /levensduurverlenging of vervangende nieuwbouw (hierbij gaat het om 

gezamenlijke inspanning van gemeente en schoolbesturen). Voorgesteld wordt om in de 
komende periode voor deze gebouwen een technische nulmeting uit te voeren. Deze 

nulmeting geeft vervolgens informatie voor de herijking van het voorliggende IHP. De 
resultaten van deze nulmeting kunnen dan worden betrokken in het volgende IHP; 

• Tegelijkertijd met het fasegewijze vernieuwen het passend maken van de 

voorzieningenstructuur aan de toekomstige leerlingenaantallen en beleidsmatige ambities met 

betrekking tot o.a. de vorming van kindcentra, thuisnabij onderwijs en het realiseren van 
inclusieve(-re) scholen; 

• Als onderdeel van de vorige punten vraagt ook de (regionale) groei van het speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs planvorming van zowel het PO, (V)SO en VO. In dit verband zal 
in de komende planperiode een haalbaarheidsonderzoek moeten plaatsvinden naar:  

a. de verdere invulling en vormgeving van inclusiever onderwijs  
b. de regionale voorzieningenstructuur voor het gespecialiseerde onderwijs. 

Hierna wordt ingegaan op de specifieke huisvestingsvraagstukken. Bij de ene school gaat het om een 

benodigde permanente uitbreiding en bij de andere school kan het gaan om tijdelijke huisvesting in 
afwachting van verdere planvorming en/of ontwikkelingen. Zo biedt de ontwikkeling van Sliedrecht 

Noord kansen en mogelijkheden om de inhoudelijke ambities m.b.t. inclusief onderwijs ook ruimtelijk 
vorm te geven (bijvoorbeeld door combinaties van kinderopvang, basisonderwijs en gespecialiseerd 

onderwijs). Daarnaast zijn ook enkele scholen technisch en functioneel gedateerd, waardoor wellicht 

levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw gewenst of noodzakelijk is.  

6.2 Huisvestingsvraagstukken 

Vanuit bovenstaande opgave en ambitie staan in het huisvestingsbeleid van de gemeente Sliedrecht 
voor de komende jaren de volgende huisvestingsvraagstukken centraal: 

a. Renovatie/levensduurverlenging Johannes Calvijnschool (2025 – 2028); 

b. Uitbreiding capaciteit CBS Oranje-Nassau (2025 – 2028); 

c. Uitbreiding capaciteit Anne de Vriesschool in Baanhoek West (2029 e.v.); 

d. Uitbreiding capaciteit OBS Roald Dahl (2029 e.v.); 

e. Renovatie/levensduurverlenging Praktijkschool De Sprong (2029 e.v.); 
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f. Renovatie/levensduurverlenging en gedeeltelijke vervangende nieuwbouw Griendencollege en 

VSO Bleyburgh (2029 e.v.); 

g. Uitbreiding onderwijscapaciteit in Sliedrecht Noord (2029 e.v.).  

Ad. a. Renovative/levensduurverlenging Johannes Calvijnschool 

De Johannes Calvijnschool is gehuisvest in een gebouw dat in de loop der tijd is uitgebreid en 
aangepast aan het groeiend aantal leerlingen. Dit betreft Het oudste deel dateert uit 1973, het jongste 

deel dateert uit 2019. Door de fasegewijze uitbreiding van het schoolgebouw laat de technische en 
functionele kwaliteit te wensen over; er is steeds een stukje gebouw als het ware aan het bestaande 

gebouw ‘geplakt’. In onderstaande plattegrond van de Johannes Calvijnschool is de ontwikkeling van 

het gebouw weergegeven. Te zien is dat in de loop der tijd twee gebouwdelen (kleuterschool en 
lagere school) aan elkaar zijn gebouwd. Door de uitbreidingen in de loop der tijd is geen sprake van 

een efficiënt gebouw. Er gaat ook de nodige ruimte verloren aan verkeersruimte omdat er sprake is 
van een relatief langgerekt gebouw over twee bouwlagen. 

 

 

De oudere delen van het gebouw zijn inmiddels 50 jaar oud. Dit betreft circa 2/3-deel van het gehele 

schoolgebouw. De overig gebouwdelen dateren uit 1992, 2000, 2002 en 2019. De gemiddelde leeftijd 
van het gebouw is meer dan 30 jaar oud.  

De uitbreidingen in de loop der tijd hebben ook invloed op de technische en functionele kwaliteit van 
het gebouw. Zo kent de school een matig tot slecht binnenklimaat en is het minder geschikt voor 

eigentijds onderwijs waarin ook sprake is van aanvullende functies in en om het onderwijs 
(kinderopvang, logopedie, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg e.d.).  

Het is wenselijk om ten behoeve van het verbeteren van de technische en functionele kwaliteit te 

komen tot integrale planvorming voor de Johannes Calvijnschool en de diverse bouwdelen te 
renoveren naar de huidige normen op het gebied van binnenklimaat, duurzaamheid e.d. zodat de 

levensduur wordt verlengd. Dit betreft o.a. het aanbrengen van ventilatiesystemen, (decentrale) 
WTW-installaties en optimalisering van de functionaliteit. Gezien de impact van een renovatie op het 
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onderwijs en de hoge kosten van tijdelijke huisvesting, verdient het aanbeveling te onderzoeken in 

hoeverre gefaseerde renovatie/levensduurverlenging tot de mogelijkheden behoort.  

Op basis van de huisvestingssituatie van de Johannes Calvijnschool wordt het volgende geadviseerd. 

Advies:  

A. Schoolbestuurlijke planvorming optimalisering huidige locatie – renovatie/levensduurverlenging - 

in 2025. 

B. (Gefaseerde) Realisatie periode 2026 - 2028. 

Voorgesteld wordt de renovatie van de Johannes Calvijn (iets) naar voren te halen om zo te komen 

tot een zekere spreiding van de investeringen door de gemeente Sliedrecht. Deze planning betekent 
dat in de komende uitvoeringsfase van het IHP 2025 – 2028 de renovatie van de Calvijnschool de 

meeste investeringen vraagt wetende dat de door de ontwikkeling van Sliedrecht Noord er na 2029 
investeringen aan de orde zullen zijn voor de uitbreiding van de voorzieningenstructuur in Sliedrecht 

Noord.   

Ad. b. Uitbreiding capaciteit CBS Oranje-Nassauschool  

CBS Oranje-Nassau is gehuisvest in een gebouw uit 1930 en is in 2008 gerenoveerd. Er is sprake van 

een ruimtetekort van 692 m². Dit ruimtetekort wordt nu opgelost door gebruikmaking van ruimten in 

het gebouw van de voormalige Groen van Prinstererschool. Het gebruik van dit gebouw c.q. dislocatie 
is eindig.  

Met het schoolbestuur wordt overlegd over een structurele oplossing voor het capaciteitsvraagstuk 
van CBS Oranje-Nassauschool. Uitbreiding van de hoofdlocatie is niet mogelijk. De huidige 

hoofdvestiging is gesitueerd op een kleine locatie. Op deze locatie wordt ook gebruik gemaakt van 

een naastgelegen woning, wat geen wenselijke situatie is. Door de aanpassing en uitbreiding in het 
verleden is sprake van een klein schoolplein. Dit beperkt de mogelijkheden voor buitenspelen. Op dit 

moment verkent de gemeente alle mogelijkheden voor het oplossen van dit ruimtetekort van CBS 
Oranje-Nassau.  

CBS Oranje-Nassau heeft een ruimtebehoefte van 2.001 m2 BVO, terwijl de capaciteit 1.309 m² BVO 
is. Er is sprake van een normatief tekort van circa 692 m² BVO. Op basis van de VNG normering 

prijspeil 2025 zou sprake zijn van een stichtingskostenbudget van circa € 2.665.781 voor de 

uitbreiding van CBS Oranje-Nassau. Voorgesteld wordt dit stichtingskosten budget op te nemen in het 
IHP en te gebruiken voor het oplossen van het ruimtetekort van de CBS Oranje-Nassau. 

Op basis van de huisvestingssituatie van CBS Oranje-Nassau wordt het volgende geadviseerd. 

Advies:  

A. Uitbreiding onderwijscapaciteit van CBS Oranje-Nassau door onderzoek naar een structurele 

oplossing.  

B. Voor eventuele aankoop en aanpassing van deze structurele oplossing uit te gaan van een 

stichtingskostenbudget dat overeenkomst met een normatieve uitbreiding van circa 692 m² BVO 
en het daarmee corresponderende stichtingskostenbudget prijspeil 2025 VNG.  

Ad. c. Uitbreiding capaciteit Anne de Vriesschool in Baanhoek West; 

De Anne de Vriesschool is samen met de SO Bleyburgh gehuisvest in een gezamenlijke huisvesting in 
de nieuwbouwwijk Baanhoek West. De school is de laatste jaren gegroeid als gevolg van de 

woningbouw. Verdere groei van de school is niet mogelijk in het permanente gebouw. Om te voorzien 

in de ruimtebehoefte is aanvullende ruimte gerealiseerd en zijn er twee noodlokalen bij de school 
geplaatst. Met de verplaatsing van twee klassen van SO Bleyburgh naar deze tijdelijke huisvesting kan 

vooralsnog worden voorzien in de ruimtebehoefte voor de Anne de Vriesschool. 
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Wanneer sec gekeken wordt naar de leerlingenprognoses en ruimtebehoefte van de Anne de 

Vriesschool locatie Baanhoek West is uitbreiding gewenst. Op basis van het leerlingenaantal is sprake 
van een ruimtebehoefte van circa 1.169 m2 BVO (2025), terwijl de capaciteit 1.034 m2 BVO is. Er is 

sprake van een normatief tekort van circa 135 m² BVO.  

In overleg met de schoolbesturen is besloten vooralsnog de huidige situatie te continueren. Dit 

betekent handhaving van de tijdelijke huisvesting. De schoolbesturen willen in het geplande 
haalbaarheidsonderzoek meenemen in hoeverre op termijn de SO Bleyburgh verplaatst kan worden 

naar een andere locatie. De SO Bleyburgh is in beginsel niet gebonden aan de huidige locatie gezien 

het specifieke karakter van de school. Door de verplaatsing ontstaat er ruimte In de locatie baanhoek 
west. Dit biedt mogelijkheden voor verdere groei van de Anne de Vriesschool en eventueel het starten 

van een dislocatie van de OBS Roald Dahl. De Roald Dahlschool heeft de ambitie om ook in Baanhoek 
West openbaar onderwijs aan te bieden. Op dit moment is dit niet mogelijk. Het bevoegd gezag van 

SO Bleyburgh heeft aangegeven eventueel de mogelijkheden te willen onderzoeken of wellicht een 

groep kan worden verplaatst naar een andere locatie zodat er voor de Anne de Vriesschool meer 
ruimte ontstaat. Daarnaast kan nog verder onderzocht worden in hoeverre een andere verdeling van 

leerlingen over de beide locaties van de Anne de Vriesschool leidt tot oplossing van dit vraagstuk. 

Op basis van de huisvestingssituatie van de Anne de Vriesschool wordt het volgende geadviseerd. 

Advies:  

A. Handhaving van de huidige huisvesting van de Anne de Vriesschool in Baanhoek West. 

B. Gezamenlijke schoolbestuurlijke planvorming inzake de eventuele verplaatsing van 

(klassen van) de SO Bleyburgh.  

C. Verdere groei van de Anne de Vriesschool in de locatie Baanhoek West is mogelijk na 

verplaatsing van SO Bleyburgh dan wel door het anders organiseren c.q. verdelen van de 
leerlingen van de beide vestigingen van de Anne de Vriesschool over beide locatie. 

Ad. d. Uitbreiding capaciteit OBS Roald Dahl 

De OBS Roald Dahl heeft een ruimtetekort. Op dit moment wordt dit tekort opgelost door 
gebruikmaking van wissellokalen in de gezamenlijke huisvesting met de Anne de Vriesschool.  

In het verleden heeft het bevoegd gezag er voor gekozen het onderwijs in de huidige locatie te 

concentreren en niet te starten in Baanhoek West. OBS Roald Dahl i.c. OPOPS heeft nu echter de 
ambitie om ook in Baanhoek West openbaar onderwijs aan te bieden. Dit zou ze willen doen door een 

dislocatie te starten van OBS Roald Dahl. Op dit moment is daar geen ruimte voor. Het gebouw in 
Baanhoek West zit vol door de leerlingen van SO Bleyburgh en de Anne de Vriesschool. De ambitie 

van OBS Roald Dahl is dus ook afhankelijk van de verplaatsing van SO Bleyburgh. Wanneer deze 

school is verplaatst, ontstaat er niet alleen ruimte voor de Anne de Vriesschool, maar wellicht ook voor 
een dislocatie van OBS Roald Dahl. Het bevoegd gezag van de school heeft de ambitie om in 

Baanhoek West ook een volledige school voor de groepen 1 tot en met 8 te realiseren. Het gaat dan 
om een voorziening voor ongeveer 4 groepen en circa 100 leerlingen. Met deze omvang van een 

openbare dislocatie van OBS Roald Dahl in Baanhoek West, blijft er voldoende ruimte voor ook 

verdere groei van de Anne de Vriesschool in Baanhoek West. Het eventueel starten van een dislocatie 
van OBS Roald Dahl in Baanhoek West vraagt echter gezamenlijke gemeentelijke en 

schoolbestuurlijke besluitvorming. 

Voor OBS Roald Dahl betekent bovenstaande dat de ruimtebehoefte vooralsnog opgelost moet 

worden binnen de huidige onderwijscapaciteit van het huidige gebouw aan de Deltalaan.  

Advies:  

A. Handhaving van de huidige huisvesting van OBS Roald Dahl op de locatie 

Deltalaan. 

B. Gezamenlijke schoolbestuurlijke planvorming inzake de eventuele verplaatsing 

van de SO Bleyburgh.  
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C. Indien verplaatsing van SO Bleyburgh aan de orde is, herverdeling van de 

onderwijsruimten van de locatie Baanhoek West zodat ook het openbaar 
onderwijs i.c. OBS Roald Dahl hier een onderwijslocatie kan starten en er in dit 

gebied ook een keuze is tussen PC- en openbaar basisonderwijs. 

Ad. e. Renovatie/levensduurverlenging praktijkschool De Sprong 

Praktijkschool De Sprong is inmiddels 44 jaar oud. In 2004 heeft nog een (kleine) uitbreiding 

plaatsgevonden. De technische kwaliteit van de praktijkschool laat te wensen over. De vraag naar de 
toekomst van het schoolgebouw wordt urgenter, waarbij de vraag is of gekozen moet worden voor 

renovatie/levensduurverlenging of vervangende nieuwbouw op de huidige locatie dan wel elders.  

Gezien de benodigde investeringen om te komen tot verbetering van de huisvesting, is het wenselijk 
om een haalbaarheidsonderzoek plaats te laten vinden waarin de toekomstige positie van de Sprong 

meegenomen wordt. Centrale vraag daarin is of het wenselijk is een autonome en solitaire positie en 
plaats te behouden i.c. het voortzetten van de huidige situatie of dat het wenselijk is na het denken 

over samenwerking met het voortgezet onderwijs van het Griendencollege en het ook aanwezige 
gespecialiseerde onderwijs (VSO Bleyburgh). Beide VO-scholen vallen immers onder de Wet op het 

voortgezet onderwijs en hetzelfde schoolbestuur en met erkenning van de verschillende doelgroepen 

kan er de nodige synergie op inhoud, organisatie en huisvesting worden gerealiseerd.  

Er is ook ruimte na te denken over de voorzieningenstructuur in het voortgezet onderwijs omdat ook 

de huisvesting van het Griendencollege en VSO Bleyburgh gedateerd is en de vraag aan de orde is op 
welke wijze de huisvesting geoptimaliseerd kan worden. 

Advies:  

A. Voorlopige handhaving van de huidige huisvesting van Praktijkschool De Sprong.  

B. Planvorming toekomstige positie Praktijkschool De Sprong in relatie tot ontwikkelingen in het 

VSO (VSO Bleyburgh) en vernieuwing huisvesting Griendencollege en VSO Bleyburgh. 

C. Afhankelijk van de uitkomsten van B realisatie renovatie/levensduurverlenging of vervangende 

nieuwbouw van praktijkschool De Sprong in de volgende IHP planperiode 2029 e.v.  

Ad. f. Renovatie/levensduurverlenging en gedeeltelijke vervangende nieuwbouw 
Griendencollege en VSO Bleyburgh 

Het Griendencollege is inmiddels ook meer dan 40 jaar oud. Het gebouw bestaat uit meerdere 

gebouwdelen, waarvan het oudste deel de huidige huisvesting van VSO Bleyburgh is (hoogbouw, 
achterste deel). Dit gebouwdeel is technisch en functioneel erg gedateerd.  

In relatie tot hetgeen gesteld is over praktijkschool De Sprong (zie Ad. e) is het wenselijk te komen tot 
integrale planvorming voor het VSO, het praktijkonderwijs en het VMBO in Sliedrecht. De huidige 

huisvesting van zowel Praktijkschool De Sprong, VSO Bleyburgh en het Griendencollege vraagt immers 

aandacht. Dit biedt de kans om op basis van een visie op het onderwijs voor 12 tot 18-jarigen een 
vertaling te maken naar een passende en toekomstbestendige voorzieningenstructuur voor het 

voortgezet onderwijs in Sliedrecht. Dit biedt wellicht kansen en mogelijkheden om in het voortgezet 
onderwijs ook te komen tot een integraal en educatief onderwijscluster voor VSO, praktijkonderwijs 

en VMBO.  

Deze visie-/planvorming inzake de toekomst van het VSO/VO in Sliedrecht dient niet op zichzelf te 

staan. Hierin dient ook betrokken te worden het onder 6.1 genoemde vraagstuk van de (regionale) 

groei van het SO en VSO en de verdere vormgeving en spreiding van het gespecialiseerde onderwijs 
in de regio. Dit dient zijn vertaling te krijgen in de toekomstige voorzieningenstructuur van het 

gespecialiseerde onderwijs in de gemeente Sliedrecht en daarmee de plaats en positie van het VSO 
Bleyburgh. 
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Advies:  

A. Voorlopige handhaving van de huidige huisvesting van het Griendencollege en VSO Bleyburgh.  

B. Planvorming toekomstige positie VSO Bleyburgh/Griendencollege in relatie tot Praktijkschool 

De Sprong en vernieuwing huisvesting De Sprong. Wat betreft het VSO onderwijs is het 
wenselijk te komen tot regionale planvorming om vervolgens dit te vertalen naar de 

ruimtebehoefte in Sliedrecht.  

C. Afhankelijk van de uitkomsten van B realisatie renovatie/levensduurverlenging of vervangende 

nieuwbouw van Griendencollege/VSO Bleyburgh eventuele in combinatie met Praktijkschool 

De Sprong in de volgende IHP planperiode 2029 e.v. De definitieve keuzes hierin zijn 
afhankelijk van het onderzoek naar het gespecialiseerd onderwijs in de regio. 

Ad. g. Uitbreiding onderwijscapaciteit in Sliedrecht Noord  

In Sliedrecht Noord is woningbouw voorzien. Rond 2030 wordt begonnen met de bouw van deze 
nieuwbouwwijk. In het ‘Ambitiedocument Sliedrecht bouwt’ zijn de ambities die de gemeente heeft 

voor Sliedrecht Noord beschreven. Het is de bedoeling dat hier een grote woonwijk van in ieder geval 
1.800 woningen wordt gerealiseerd (aantal genoemd in ambitiedocument. In het gemeentelijk 

programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2024-2025 wordt uitgegaan van 1.700-1.850 woningen). 

Gezien de lange termijnontwikkeling is het precieze aantal en het woningbouwprogramma (soort 
woningen) nog onderwerp van verdere studie, maar duidelijk is dat het een gezinswijk wordt. Dit 

betekent dat het wenselijk is dat er ook aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd voor 
kinderopvang, basisonderwijs en eventueel gespecialiseerd onderwijs. De ontwikkeling van Sliedrecht 

Noord biedt ook goede mogelijkheden en kansen om een passende voorzieningenstructuur te 

realiseren waardoor sprake is van thuisnabij, passend en inclusiever onderwijs (en eventueel ook 
voorzieningen voor kinderopvang).  

In de leerlingenprognoses die PVG heeft opgesteld, wordt uitgegaan van een groei naar circa 526 
leerlingen in 2041. Dit komt overeen met een ruimtebehoefte van circa 2.850 m² BVO. Hierin is 

uitgegaan van één school (één keer de toekenning van een vaste voet van 200 m² BVO). Indien 
gekozen wordt voor de realiseren van twee basisscholen zal de ruimtebehoefte met 200 m² BVO 

toenemen. De ruimtebehoefte voor het basisonderwijs is exclusief de behoefte voor kinderopvang en 

bewegingsonderwijs.  

Bovenstaande raming van de ruimtebehoefte is exclusief het eventueel aanvullend toevoegen van 

gespecialiseerd onderwijs aan deze voorzieningen c.q. integrale kindcentra. Het zou wenselijk zijn om 
in de ontwikkeling van Sliedrecht Noord te kiezen voor de realisering van inclusieve kindcentra waar 

ook leerlingen met extra ondersteuning het onderwijs kunnen volgen. Concreet zou het dan kunnen 

gaan om de verplaatsing van het SO en eventueel VSO Bleyburgh naar Sliedrecht Noord. Indien deze 
scholen ook onderdeel worden van de nieuwe voorzieningen in Sliedrecht Noord dient rekening te 

worden gehouden met een aanvullende ruimtebehoefte van circa 1.000 à 1.600 m2 BVO (op basis van 
de huidige ruimtebehoefte van het SO en VSO Bleyburgh). Tevens dient dan rekening te worden 

gehouden met meer ruimte voor buitenspelen, parkeren en brengen en halen van leerlingen.   

Het is wenselijk om nu al samen met de schoolbesturen OPOPS, SCOPS en SPON te starten met de 
planvorming voor de gewenste voorzieningenstructuur onderwijs en opvang in Sliedrecht Noord.  

Advies:  

A. Gezamenlijke planvorming van gemeente en schoolbesturen OPOPS, SCOPS en SPON over de 

toekomstige voorzieningenstructuur onderwijs in Sliedrecht Noord in de periode 2025 – 2028.  

B. Gefaseerde ontwikkeling van de voorzieningenstructuur onderwijs en opvang in Sliedrecht 

Noord in de periode 2029 e.v.  
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6.3 Huisvestingsagenda 2025 – 2028, 2029 en verder  

Op basis van de in de vorige paragraaf beschreven huisvestingsvraagstukken wordt voorgesteld de 
volgende planning c.q. huisvestingsagenda te volgen voor de vernieuwing van de 

onderwijshuisvesting in Sliedrecht. 

Huisvestingsagenda 2025 – 2028 

I. Renovatie/levensduurverlenging Johannes Calvijnschool  

II. Uitbreiding capaciteit CBS Oranje-Nassau 

Huisvestingsagenda 2029 e.v. 

III. Uitbreiding capaciteit Anne de Vriesschool in Baanhoek West (2029 e.v.); 

IV. Uitbreiding capaciteit OBS Roald Dahl (2029 e.v.); 

V. Renovatie/levensduurverlenging Praktijkschool De Sprong (2029 e.v.); 

VI. Renovatie/levensduurverlenging en gedeeltelijke vervangende nieuwbouw Griendencollege en 

VSO Bleyburgh (2029 e.v.) e.e.a. afhankelijk van het onderzoek naar de regionale spreiding 

van het gespecialiseerd onderwijs; 

VII. Uitbreiding onderwijscapaciteit in Sliedrecht Noord (2029 e.v.). 
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 Uitvoerings- en investeringsagenda 

7.1 Uitgangspunten uitvoeringsagenda en investeringsagenda 

De uitvoeringsagenda en investeringsagenda vertalen de in het vorige hoofdstuk beschreven 
huisvestingsvraagstukken en -projecten financieel. Kern van het IHP is de overeenstemming tussen de 

gemeente en schoolbesturen over de noodzaak van de opgenomen huisvestingsprojecten, de volgorde 
hiervan en de financiering van de vernieuwing. Het voorliggende IHP is in combinatie met de 

meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) van schoolbesturen de basis voor een meerjarige planning van 

investeringen en daarmee verdergaande fasegewijze vernieuwing van de onderwijshuisvesting in de 
gemeente Sliedrecht.  

7.2 Uitgangspunten investeringsagenda 

De investeringsagenda c.q. –kosten zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Wanneer 

daadwerkelijk wordt gestart met de uitvoering van een project, wordt bekeken of de gehanteerde 

uitgangspunten volgens wetgeving en verordening op dat moment nog steeds geldig zijn. Voor de 
investeringskosten zijn de volgende onderdelen van belang: 

- Verwachte omvang van het schoolgebouw 

- Stichtingskosten 

- Voorbereidingskosten 

- Bijdrage schoolbesturen  

Verwachte omvang van het schoolgebouw 

Belangrijk uitgangspunt voor het bepalen van de investeringskosten is de verwachte normatieve 

ruimtebehoefte. Dit is de benodigde oppervlakte van het gebouw uitgedrukt in BVO. Bij het vaststellen 
van de normatieve ruimtebehoefte wordt in principe uitgegaan van de leerlingaantallen zoals die in de 

leerlingenprognose van PGB zijn berekend voor 2025 en de berekeningswijze voor het bepalen van de 
ruimtebehoefte zoals die is opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Sliedrecht. In geval van verwachte krimp of groei op basis van de leerlingenprognoses 
wordt in overleg met het schoolbestuur bekeken of aanpassingen van het aantal te bouwen aantal m² 

nodig is. Belangrijk in de vernieuwing van de onderwijsvoorzieningen is dat sprake is van flexibiliteit 

zowel wat betreft aanpassingen als eventuele uitbreidingen van de gebouwen (in 
bestemmingsplannen ruimte voor groei creëren). 

In de scenario’s voor met name Sliedrecht Noord is de ruimtebehoefte van de kinderopvang indicatief 
meegenomen. Per project wordt echter gekeken naar maatwerk. De gemeente stelt samen met het 

betreffende schoolbestuur c.q. schoolbesturen en de eventuele ketenpartners de exacte omvang vast 

van het project. Het stichtingskostenbudget wordt alleen ten behoeve van het onderwijs ingezet en 
geldt niet voor andere voorzieningen. Eventuele investeringen met niet-onderwijshuisvestingsmiddelen 

vormen altijd maatwerk. 

Stichtingskosten  
Voor de stichtingskosten zijn de normbedragen van de VNG gehanteerd prijspeil 2025. 

Stichtingskosten omvatten de bouwkosten en bijkomende kosten zoals honoraria, onvoorzien en 
leges. Stichtingskosten zijn exclusief inrichting binnen en buiten, eventuele bodemsanering, 

asbestverwijdering, tijdelijke huisvesting, sloopkosten en bouwrijp maken. De stichtingskosten zijn 
inclusief btw. 

Wat betreft de huidige VNG-normbedragen kan gesteld worden dat deze weliswaar de laatste jaren 
zijn opgehoogd, maar dat ze veelal nog niet toereikend zijn om scholen te realiseren die voldoen aan 

de eisen van deze tijd. Diverse kostenbronnen (Bouwkostendata BDB, Bouwkostenkompas, 

indexcijfers), maar ook recente aanbestedingen laten zien dat er nog steeds verschillen zijn tussen de 
VNG-normering en de daadwerkelijke kosten. Op basis van de daadwerkelijke aanbesteding van de 

projecten wordt bezien in hoeverre de ramingen passen bij de aanbestedingsresultaten. Bij tekorten 
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vindt overleg plaats met de betrokken schoolbesturen om te onderzoeken welke aanpassingen en/of 

aanvullingen moeten plaatsvinden om te komen tot uitvoering. Dit kan eventueel ook betekenen dat 
er aanvullende middelen beschikbaar moeten worden gesteld, dan wel dat het project voor alsnog 

geen doorgang kan vinden.  

Voor de bepaling van de stichtingskosten voor renovatie c.q. levensduurverlenging is gerekend met 

een bedrag van circa 80 % van de normbedragen voor vervangende nieuwbouw. Dit bedrag is een 
indicatie; het definitieve bedrag wordt vastgesteld op basis van de specifieke situatie. Bij renovatie 

wordt uitgegaan van de reeds beschikbare onderwijscapaciteit van het bestaande lesgebouw en niet 

de ruimtebehoefte. Indien de ruimtebehoefte lager is dan de huidige beschikbare capaciteit wordt 
echter het gehele gebouw gerenoveerd. 

Voorbereidingskosten  

Al ruim voor het uitvoerings– c.q. realisatiejaar van een project moet rekening worden gehouden met 
voorbereidingskosten. In de huisvestingsverordening is hiervoor 8% van de totale stichtingkosten 

opgenomen bij de huisvestingsprojecten. Per project zal worden bezien welke omvang van het 
voorbereidingskrediet nodig is om te komen tot realisatie. Zo zal bij kleinere projecten de omvang van 

het voorbereidingskrediet procentueel een hogere omvang hebben dan bij grotere projecten. Deze 

middelen kunnen worden gebruikt voor: 

- Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;  

- Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd voordat met de bouw wordt gestart, zoals het 
opstellen van een Programma van Eisen (PVE), architectenselectie, honorarium architect, 

uitvoeren en begeleiden ontwerpfase, selectie aannemer en (extern) projectmanagement. 

Bijdrage schoolbesturen (cofinanciering) 

De gemeente heeft een specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om de financiering van 

schoolgebouwen. In de toekomst kan echter sprake zijn van cofinanciering in zowel situaties van 

renovatie als nieuwbouw (een en ander conform de voorstellen van de VNG, PO-raad en VO-raad die 
op dit moment in wet– en regelgeving worden verwerkt). De gemeente kan vanuit haar wettelijke 

zorgplicht voor onderwijshuisvesting, het uitstellen van vervangende nieuwbouw en het verbeteren 
van de kwaliteit van de gebouwen bijdragen in renovatie c.q. levensduurverlenging. Het schoolbestuur 

kan bijdragen in nieuwbouw vanwege de optimalisering van de exploitatie ten opzichte van de huidige 

exploitatie hetgeen voordelig kan zijn voor de school i.c. het bestuur. 

Hoewel de optie van cofinanciering in de vernieuwing van de huisvesting in het primair en 

(voortgezet) speciaal onderwijs op dit moment nog niet wettelijk is toegestaan (in het voortgezet 
onderwijs is dit wel mogelijk), is cofinanciering in beginsel een te verdedigen uitgangspunt voor de 

vernieuwing van de huisvesting. Op projectniveau worden nadere afspraken gemaakt tussen de 

gemeente en de schoolbesturen over het bijdragen in de vernieuwing door de schoolbesturen 
(bijdragen op basis van MJOP’s, voordelen in exploitatie a.g.v. duurzaamheidsmaatregelen). Tevens 

kan bijgedragen worden op basis van een besparing op planmatig/groot onderhoud. Door de 
opstelling van een IHP weten schoolbesturen wanneer ze aan de beurt zijn voor ingrijpende 

vernieuwing van het gebouw. Tot aan die periode kan sprake zijn van restrictief onderhoud. De 
besparing kan aanvullend worden ingebracht op de gemeentelijke investering. 

 

 

7.3 Uitvoerings-/investeringsagenda 

 

Hieronder is de uitvoeringsagenda en investeringsagenda weergegeven (de nummering van de 

projecten betreft geen prioritering).  
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De totale investeringsagenda voor de periode 2025 – 2028 bedraagt € 10.413.959 ,- t.b.v. de 

vernieuwing van de Johannes Calvijnschool en de uitbreiding van CBS Oranje-Nassau. Dit is exclusief 
eventueel aanvullende kosten voor tijdelijke huisvesting. De totale gemiddelde kapitaallasten 

bedragen € 404.129 (het betreft hier de kapitaallast op basis van een 40-jarige (nieuwbouw) of 25-
jarige (renovatie) annuïtaire financiering en een rekenrente van 2,5 %). 
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Uitvoeringsagenda 2029 e.v. 

De totale investeringsagenda voor de periode 2029 en verder met betrekking tot de bestaande 
voorzieningen bedraagt € 24.437.834 miljoen t.b.v. de vernieuwing van De Sprong, het 

Griendencollege en VSO Bleyburgh. De totale gemiddelde kapitaallasten bedragen € 964.562 (het 
betreft hier de kapitaallast op basis van een 40-jarige annuïtaire financiering en een rekenrente van 

2,5 %). 

Het betreft hier het scenario waarbij het Griendencollege wordt gerenoveerd en uitgebreid met 

vervangende nieuwbouw voor De Spring en VSO Bleyburgh. Afhankelijk van het 

haalbaarheidsonderzoek naar de regionale voorzieningenstructuur gespecialiseerd onderwijs en/of de 
planvorming voorzieningen Sliedrecht Noord kan dit scenario wijzigen en een andere samenstelling 

krijgen. Dit zal met name gelden voor de positie van VSO Bleyburgh.  
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Naast de vernieuwing van de bestaande voorzieningenstructuur vraagt ook de uitbreiding van het 

onderwijsaanbod in Sliedrecht Noord de nodige investeringen. In onderstaand overzicht is de 
bandbreedte van de benodigde investeringen weergegeven uitgaande van twee scenario’s wat betreft 

het aantal te verwachten kinderen per woning.  

Op basis van het scenario waarbij uitgegaan wordt van 0,35 kind per woning worden de totale 

stichtingskosten geraamd op circa € 14,5 miljoen exclusief kinderopvang. Inclusief kinderopvang 
bedragen de stichtingskosten circa € 1,5 miljoen meer. Indien het aantal kinderen hoger zal zijn 

(scenario 0,5 kind per woning), zijn de stichtingskosten circa € 18,4 miljoen en inclusief kinderopvang 

circa € 1,9 miljoen meer. Indien ook het gespecialiseerd onderwijs participeert nemen de 
stichtingskosten toe met circa € 3,4 miljoen voor het toevoegen van SO Bleyburgh en circa € 2,7 

miljoen voor het toevoegen van VSO Bleyburgh.  

Verdere planvorming is wenselijk om het precieze programma vast te stellen inclusief het wel of niet 

participeren van gespecialiseerd onderwijs. Daarnaast zal mede vanwege de gefaseerde woningbouw 

er ook sprake kunnen zijn van gefaseerde ontwikkeling van de voorzieningenstructuur. 
Bovengenoemde investeringen zullen waarschijnlijk ook gefaseerd nodig zijn uitgaande van de 

realisering van twee integrale educatieve kindcentra.  
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 Conclusies 

In de afgelopen periode heeft onderzoek en overleg plaatsgevonden met het basisonderwijs, 
(voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede met vertegenwoordigers van de 

kinderopvang Partou en Wasko. De resultaten hiervan zijn belegd in het voorliggende IHP. De 

volgende algemene conclusies en conclusies per onderwijssoort kunnen worden getrokken. 

Algemeen 

a. De gemeente Sliedrecht telt circa 26.000 inwoners. De komende 15 jaar zal het aantal inwoners 
groeien met de komst van de nieuwe wijk in Sliedrecht Noord. Op basis van het ambitiedocument 

“Sliedrecht Bouwt” zal de woningvoorraad uitgebreid worden met circa 1.800 woningen. 

b. Het is de ambitie om vanaf 2025 te werken met een geactualiseerd IHP dat een periode van circa 
20 jaar bestrijkt en aansluit bij de lokale ambities en uitdagingen zoals opgenomen in Koers 2030 

en het Collegewerkprogramma 2022 - 2026, de Sociale Visie, de lokale onderwijsvisie van de 
schoolbesturen en de gemeentelijke verordening. 

c. In de vernieuwing van de onderwijshuisvesting wordt gestreefd om ook in alle delen van 
Sliedrecht de keuze aan te bieden tussen PC-onderwijs en openbaar onderwijs. Dit geldt voor de 

bestaande wijken als ook voor Sliedrecht Noord. 

d. De gemeente en de schoolbesturen willen alle kinderen en de medewerkers in de scholen en/of 
kindcentra een veilige, goede, toekomstbestendige leer- en werkomgeving bieden. 

Goede voorzieningen zijn nodig voor de onderwijsprestaties van de leerlingen, het welbevinden 
van de medewerkers, het werkklimaat, de leefbaarheid van en in diverse wijken en kernen. 

e. Om iedereen mee te laten doen, dient het onderwijsaanbod in de gemeente Sliedrecht pluriform, 

toegankelijk en bereikbaar te zijn met voldoende keuzemogelijkheden in onderwijsconcepten en 
levensbeschouwelijke achtergronden. Iedere leerling moet een passende plek en passend 

onderwijsaanbod krijgen in de gemeente.  

f. De onderwijshuisvesting moet d en e ondersteunen. Uitgangspunt is dat in de gemeente 

Sliedrecht iedere wijk een basisvoorzieningenstructuur behoudt van in elk geval kinderopvang en 

openbaar en bijzonder basisonderwijs.  

g. Opvang en basisonderwijs moeten voor iedereen binnen redelijke afstand bereikbaar zijn. 

Basisonderwijs is zo thuisnabij en passend mogelijk. 

h. De vorming van kindcentra (KC’s) is hierin (conclusie g) belangrijk. Het versterken van de 

onderwijsketen, waarin diensten in samenhang worden gebracht voor een sluitend en passend 
netwerk van expertises, activiteiten en voorzieningen, staat hierin centraal.  

i. Bij de vernieuwing van het scholenlandschap in het basisonderwijs heeft het de voorkeur 

om kindfuncties te integreren in de schoolgebouwen (zoals dat bijvoorbeeld aan de orde is in de 
toekomstige bouw van Sliedrecht Noord). Voor de participatie van kinderopvang in 

onderwijsgebouwen wordt uitgegaan van een uniform verhuurbeleid voor alle 
kinderopvanglocaties. 

j. De ambitie van thuisnabij basisonderwijs betekent dat de capaciteit van de scholen zoveel 

mogelijk moet aansluiten bij de onderwijsbehoefte in de kern of wijk/buurt. Dit kan op gespannen 
voet staan met de vrije schoolkeuze, die echter behouden blijft. Op basis van de verordening 

onderwijshuisvesting moet soms verwezen worden naar leegstand elders. In die zin is sprake van 
behoud van de vrije schoolkeuze, maar is er geen sprake van een recht op een bepaalde locatie. 

In overleg met de schoolbesturen zal altijd gestreefd worden naar maatwerk. 

k. De gemeente en de schoolbesturen streven ook naar het behouden en versterken van een breed 

onderwijsaanbod voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; alle leerlingen in de 

leeftijd 12 – 18 jaar moeten de mogelijkheid hebben hun schoolloopbaan binnen de 
gemeentegrenzen af te ronden. 
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l. In het kader van het belang van sport, bewegen en gezondheid is het van belang dat er ook 

voldoende voorzieningen zijn voor bewegingsonderwijs in de nabijheid van de scholen.  

m. In het IHP worden ook voorstellen gedaan voor renovatie c.q. levensduurverlenging van 

bijvoorbeeld de Johannes Calvijnschool. Op basis van een businesscase, waarin de totale 
levensduurkosten van renovatie versus nieuwbouw in beeld worden gebracht (TCO-benadering), 

kan echter een nadere afweging plaatsvinden tussen het renoveren i.c. verlengen van de 
levensduur versus vervangende nieuwbouw van een schoolgebouw. 

n. Bij de vernieuwing van het onderwijslandschap – zowel renovatie als nieuwbouw - wordt ook 

gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen die aansluiten bij hedendaagse en toekomstige ambities 
hierin. Verduurzaming is onderdeel van renovatie c.q. levensduurverlenging en van vervangende 

nieuwbouw. 

o. Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van de ambitie Energie Neutraal Gebouwen (ENG) en 

aardgasloos, voor levensduurverlenging c.q. renovatie wordt gestreefd naar Bijna Energie 

Neutraal Gebouwen (BENG). 

p. Op projectniveau worden nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente en de schoolbesturen 

over het bijdragen in de vernieuwing door de schoolbesturen. 

q. De schoolbesturen hebben een voorkeur voor de vorming van brede(re) voorzieningen c.q. (I)KC’s 

zodat sprake is van netwerken voor kinderen onder één dak. 

r. Een aantal scholen heeft 2 locaties (Anne de Vries, PWA, SO & VSO Bleyburgh). Daarnaast zijn de 

basisscholen Roald Dahl en De Wilgen formeel één school (beide scholen hebben hetzelfde 

brinnummer). Deze scholen functioneren echter als zelfstandige basisscholen. 

s. Cofinanciering in de vernieuwing van de huisvesting in het primair en (voortgezet) speciaal 

onderwijs is op dit moment nog niet wettelijk toegestaan. Het is echter wel een te verdedigen 
uitgangspunt voor de vernieuwing van de huisvesting. Op projectniveau zullen nadere afspraken 

worden gemaakt tussen de gemeente en de schoolbesturen over het bijdragen in de vernieuwing 

door de schoolbesturen.  

t. In oktober 2022 heeft Pronexus voor de gemeente Sliedrecht leerlingenprognoses voor de periode 

2023 – 2043 opgesteld en vertaald in de ruimtebehoefte. In deze leerlingenprognoses is nog geen 
rekening gehouden met de woningbouwplannen in Sliedrecht Noord, aangezien deze nog niet 

door de gemeente zijn vastgesteld. In 2024 zijn door PVG nieuwe prognoses opgesteld, waarin de 

woningbouwplannen in Sliedrecht Noord wél zijn meegenomen. Deze laatste prognoses zijn 
verwerkt in dit IHP. 

8.1 Primair onderwijs 

a. De basisgeneratie 4 – 12-jarigen in de gemeente is anno heden circa 2.600 kinderen. Dit aantal 

zal de komende jaren licht dalen naar 2.575 kinderen en zal vervolgens nog verder dalen naar 

circa 2.475 kinderen (de basisgeneratie is het totaal aantal kinderen dat aangewezen is op het 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs).  

b. Het leerlingenaantal in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) en 
speciaal onderwijs laat de komende jaren een stabilisering zien. Circa 2.567 leerlingen bezoeken 

anno 2024 de scholen voor primair onderwijs (basisscholen en SBO De Akker) en speciaal 
onderwijs in de gemeente. Dit aantal blijft de komende jaren gelijk (2.515 in 2043).  

c. De leerlingenaantallen en -prognose voor het primair onderwijs (alleen voor de basisscholen en de 

speciale basisschool) liggen iets hoger dan de basisgeneratie. De oorzaak hiervan is dat ook een 
aantal kinderen van buiten de gemeente Sliedrecht het basisonderwijs in Sliedrecht volgen.  

d. Het onderwijsaanbod in het primair onderwijs telt 8 scholen die gehuisvest zijn op 7 locaties (een 
aantal scholen heeft een hoofdlocatie en een dislocatie). Deze scholen worden bestuurd door 3 

schoolbesturen voor primair onderwijs. Stichting SCOPS bestuurt en beheert het overgrote deel 
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van de basisscholen in Sliedrecht (5 basisscholen). Daarnaast is sprake van een schoolbestuur dat 

1 school bestuurt en beheert in de gemeente Sliedrecht, namelijk de Johannes Calvijnschool. 

e. De totale onderwijscapaciteit voor het primair onderwijs in de gemeente Sliedrecht is circa 16.000 

m² BVO. De totale normatieve ruimtebehoefte op basis van de leerlingenprognose is circa 14.800 
m² BVO. Dit betekent dat op het niveau van de gehele gemeente er sprake is van een normatieve 

overcapaciteit. Een (groot) deel van deze normatieve overcapaciteit wordt echter ingezet voor 
onderwijskundige ontwikkelingen (werken in gedifferentieerde en/of kleinere groepen) en 

medegebruik door o.a. kinderopvangorganisaties in het kader van de ontwikkeling van kindcentra. 

Dit betekent dat in de praktijk de normatieve overcapaciteit geringer is. 

f. De opgave van de gemeente en de schoolbesturen in het primair onderwijs is vanwege de 

veroudering en de krimp gericht op het (fasegewijs) vernieuwen en passend maken van de 
bestaande capaciteit onderwijshuisvesting. De overcapaciteit wordt door vernieuwing en 

herstructurering teruggedrongen. 

g. Door een pluriform aanbod wordt de talentontwikkeling gestimuleerd en de kansenongelijkheid 
teruggedrongen. Dit vraagt een voorzieningenstructuur van onderwijs, opvoeding en opvang die 

meer dan in het verleden op elkaar is afgestemd om voor alle kinderen en leerlingen doorlopende 
ontwikkelingslijnen te bevorderen en te ondersteunen. 

h. Op dit moment vindt vernieuwing plaats van twee scholen, te weten de basisschool PWA locatie 
Valkweg en OBS De Wilgen. Op de huidige locatie van OBS De Wilgen wordt een nieuwe 

voorziening gerealiseerd voor onderwijs, kinderopvang, een sporthal en andere maatschappelijke 

functies. OBS De Wilgen en PWA Valkweg gaan het basisonderwijs in dit IKC aanbieden. 

i. De huisvestingsvraagstukken voor de korte termijn i.c. de uitvoeringsfase IHP 2025 – 2028 

betreffen in de eerste instantie het voorzien in voldoende capaciteit voor de Oranje-Nassauschool 
en de renovatie/verduurzaming van de Johannes Calvijnschool. 

j. Bij de uitbreiding van het voorzieningenaanbod in Sliedrecht Noord moet afhankelijk van het 

aantal en soort te realiseren woningen rekening worden gehouden met circa 630-900 leerlingen. 
Hiervoor kunnen twee scholen gerealiseerd worden met een oppervlakte van circa 6.000-8.200 

m² BVO (inclusief twee gymzalen en exclusief kinderdagopvang).  

k. De schoolbesturen SCOPS, OPOPS en SPON zullen voor Sliedrecht Noord een gezamenlijk concept 

ontwikkelen voor de daar gewenste voorzieningenstructuur voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is 

de ambitie hier inclusieve scholen te realiseren.  

l. De schoolbesturen wensen geen ondergrens qua omvang van de scholen. De instandhouding van 

scholen is een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. De vorming van kindcentra door de 
schoolbesturen is er echter op gericht om in de gemeente Sliedrecht te komen tot ‘stevigere’ 

kindcentra om zo adequaat in te kunnen spelen op de maatschappelijke en onderwijskundige 
ontwikkelingen en opgaven. 

m. Passend onderwijs heeft gevolgen voor de onderwijshuisvesting voor zowel de leerlingenaantallen 

als de kwaliteit. Op termijn zullen meer leerlingen op de ‘reguliere’ school onderwijs volgen, 
waardoor er minder kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs gaan. 

n. Met de vernieuwing van de onder i genoemde onderwijscapaciteit is een investering gemoeid van 
circa € 10,41 miljoen.  

o. Voor de vernieuwing in de periode 2029 en verder van de bestaande voorzieningen is een 

investering gemoeid van circa € 22,65 miljoen. Dit is nodig voor de vernieuwing van De Sprong, 
het Griendencollege en VSO Bleyburgh.  

p. Voor de uitbreiding van de voorzieningenstructuur in Sliedrecht Noord dient rekening te worden 
gehouden met een investering van circa € 14,5 miljoen à € 18,4 miljoen (twee basisscholen en 

twee gymzalen, excl. kinderopvang) e.e.a. afhankelijk van het aantal kinderen dat aangewezen is 
op basisonderwijs. Wanneer ook kinderopvang wordt toegevoegd nemen de stichtingskosten toe 

met circa € 1,5 miljoen à € 1,9 miljoen.  
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8.2 Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

a. In de gemeente Sliedrecht zijn twee scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 
gehuisvest op 3 locaties. Deze locaties worden bestuurd en beheerd door twee schoolbesturen te 

weten Stichting SPON en Stichting SO Randstad.  

b. Twee van deze locaties functioneren als zelfstandige scholen, maar zijn formeel één school met 

één bekostigingsnummer c.q. zogenaamd Brinnummer vanuit het ministerie van OCW (SO 

Bleyburgh en VSO Bleyburgh). 

c. Het aantal leerlingen dat speciaal en voortgezet speciaal onderwijs volgt in de gemeente 

Sliedrecht is circa 190 leerlingen. Het betreft hier leerlingen uit zowel de gemeente Sliedrecht als 
uit omliggende gemeenten. Op basis van de huidige prognoses blijft dit aantal de komende jaren 

stabiel. 

d. De beschikbare onderwijscapaciteit in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is circa 3.800 

m² BVO. De normatieve ruimtebehoefte van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is circa 

3.000 m² BVO. Er is sprake van een overcapaciteit die echter veelal ook onderwijskundig wordt 
ingezet. 

e. De vernieuwing in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is gericht op het uitvoeren van 
een haalbaarheidsonderzoek in de huidige planperiode ten behoeve van uitvoering in de periode 

2029 en verder. Voor SO Bleyburgh wordt onderzocht of het gespecialiseerd onderwijs onderdeel 

kan zijn van de vernieuwing in Sliedrecht Noord. De toekomst van VSO Bleyburgh is onderdeel 
van een toekomstige visie op het gespecialiseerd onderwijs in de regio Drechtsteden. Afhankelijk 

van de uitkomst hiervan vindt vernieuwing van het VSO plaats.  

f. In de komende IHP-planperiode vindt geen verdere vernieuwing plaats waarvoor nu reeds 

middelen opgenomen dienen te worden. 

8.3 Voortgezet onderwijs 

a. In de gemeente Sliedrecht zijn 2 scholen voor voortgezet onderwijs, het Griendencollege en 

praktijkschool De Sprong. De scholen worden beiden bestuurd door SPON. Het Griendencollege is 
een vmbo-school, gespecialiseerd in media, techniek en zorg. 

b. Ondanks de daling van de basisgeneratie blijft de leerlingenprognose in het voortgezet onderwijs 

stabiel. In het schooljaar 2023 – 2024 gaan er circa 435 leerlingen naar de scholen voor 
voortgezet onderwijs in Sliedrecht. Dit leerlingenaantal zal de komende 10 jaar stabiel blijven.  

c. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk een beschikbare capaciteit van circa 
7.450 m² BVO. De ruimtebehoefte is anno 2023 – 2024 circa 5.900 m² BVO en zal de komende 

jaren gelijkwaardig blijven. Er is sprake van een normatieve overcapaciteit. 

d. In deze IHP -planperiode vindt geen verdere vernieuwing plaats waarvoor nu reeds middelen 
opgenomen dienen te worden. In de nabije toekomst zal er een haalbaarheidsonderzoek moeten 

plaatsvinden over de toekomst van de huisvesting van praktijkschool De Sprong, VSO Bleyburgh 
en het Griendencollege. Deze locaties zijn technisch en functioneel gedateerd. 

 

 

 


