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Geacht bestuur V.V. Sliedrecht, 

 

Zoals u weet spant de gemeente Sliedrecht zich in om een nieuwe 

sportaccommodatie te realiseren voor V.V. Sliedrecht boven het spoor.  

 

Sliedrecht Buiten 

De geplande gebiedsontwikkeling ligt tussen de Betuweroute, de provinciale weg 

N482 en de Kweldamweg. In het plan Sliedrecht Buiten is ruimte opgenomen voor 

een nieuw sportcomplex met clubgebouw, een tribune en zes voetbalvelden. 

Daarnaast bevat het plan een Toeristische Overstappunt met parkeervoorziening, een 

openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Kortom, de inrichting van een 

mooi gebied met volop ruimte voor sport en recreatie. 

 

Om Sliedrecht Buiten te realiseren is de gemeente in gesprek met verschillende 

grondeigenaren en ontwikkelaars om de benodigde grondposities te verwerven. Op 

31 maart jl. heeft de gemeente een hoofdlijnenakkoord bereikt over een grondruil 

met een van de grondeigenaren in het gebied. Er is destijds afgesproken de 

gemaakte afspraken verder uit te werken in een overeenkomst.  

 

Tot onze spijt is de betreffende grondeigenaar niet bereid gebleken om de afspraken 

na te komen en een overeenkomst te tekenen. Dat is een flinke tegenvaller. Wij 

hopen nog steeds dat we op een normale manier de gronden kunnen verwerven. 

Wanneer dat niet mogelijk blijkt, zet het college in op andere mogelijkheden zoals 

onteigening.  

 

Wat betekent dit voor V.V. Sliedrecht? 

Het niet doorgaan van de grondruil betekent dat het college andere stappen gaat 

zetten om de benodigde grond te verwerven. Door het ontbreken van medewerking 

van één van de grondeigenaren, is de verwachting het plan naar schatting ongeveer 

een half jaar tot een jaar langer gaat duren ten opzichte van een situatie waarin er 



wel een overeenkomst was gesloten. Ondanks onze teleurstelling geeft deze uitkomst alle 

partijen wel duidelijkheid. Zoals we de planning nu voor ons zien verwachten we dat de 

verhuizing in 2025 gerealiseerd kan zijn. Uiteraard stelt het college alles in het werk om waar 

mogelijk tijdwinst te boeken. Tegelijkertijd kunnen er wel onvoorziene omstandigheden zijn die 

de planning beïnvloeden. Het college blijft zich onverminderd inzetten voor de verhuizing, zodat 

er een mooi nieuw sportcomplex komt voor V.V. Sliedrecht. En tot die tijd voelen wij ons samen 

met uw bestuur verantwoordelijk om de huidige inrichting veilig en functioneel te houden.   

Graag ben ik bereid een en ander toe te lichten. En bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u 

vanzelfsprekend weer informeren.  

Hoogachtend, 

het college van Burgemeester en Wethouders, 

namens dezen,  

Ed Goverde

Wethouder Sport, recreatie en cultuur 




