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In 'Koers 2030, Groei en ontwikkeling' is richting gegeven aan de ontwikkeling van het raadhuis en 

gemeentekantoor. Het heeft prioriteit om met grote voortvarendheid de planvorming en vervolgens 

uitvoering door te zetten. Hierbij hebben we wel rekening te houden met de monumentale status van 

het raadhuis (inclusief daarbij horende eisen) en met de huidige situatie met tekorten aan personeel 

en materiaal in de bouw. 

Via deze CIB treft u nadere informatie over onze visie en de stand van zaken met betrekking tot de 

planvorming. Dit óók naar aanleiding van de bijeenkomst met de klankbordgroep die op 31 augustus 

2021 heeft plaatsgevonden en waarin is afgesproken een update te verstrekken.  

 

Raadhuis als middelpunt van de samenleving én huis van de democratie 

In 'Koers 2030, Groei en ontwikkeling' zijn de ambities voor Sliedrecht vastgelegd. Gemeentelijk 

vastgoed zetten we in om een bijdrage te leveren aan deze ambities. Ook is in Koers 2030 beschreven 

dat het raadhuis en gemeentekantoor hier een belangrijke rol in kunnen hebben. Het raadhuis is een 

rijksmonument en al bijna 100 jaar van waarde voor de Sliedrechters. Het huidige gebruik is echter 

beperkt en het gebouw staat het merendeel van de week leeg. Richting de toekomst is het daarom 

zaak de publieke waarde in ere te herstellen en het weer een prominente plaats binnen de 

gemeenschap te geven.   

 

In onze visie wordt het raadhuis een plek in Sliedrecht waar gemeentebestuur, de Sliedrechtse 

samenleving en ambtenaren elkaar ontmoeten, samenwerken en kunnen vergaderen. Een bestuurlijk 

centrum met aanvullend vergaderruimten en mogelijk een terras aan de havenzijde. Uiteraard met 

volop aandacht voor verduurzaming en energieneutraal gebruik. Vanuit deze gedachte gaat het om 

méér dan alleen vastgoed, maar ook om een impuls voor onze ambities ten aanzien van ruimtelijke 

kwaliteit, inclusiviteit, duurzaamheid en levendigheid van Sliedrecht.  

 

De nieuwe manier van werken  

In Koers 2030 wordt ook richting gegeven aan de organisatieontwikkeling. Minder hiërarchisch en 

intern, meer focus op ontmoeting en samenwerking. Uitgangspunt is dat een medewerker de werk- of 

overlegplek kiest die het best past bij de activiteit. Het toekomstig gebruik van het raadhuis en 

gemeentekantoor vraagt een invulling die hierop aansluit. Met diverse soorten werkplekken en het 

faciliteren van samenwerking tussen medewerkers, bestuur en de Sliedrechtse samenleving.   

 

Maatregelen treffen is ook noodzaak 

In maart 2021 is door de raad een voorbereidingskrediet voor de Bestuursopdracht ambtelijke en 

bestuurlijke huisvesting beschikbaar gesteld. In dat besluit komt, in aanvulling op bovenstaande, tot 

uitdrukking dat aanpassing van beide gebouwen om nog meer redenen noodzakelijk is. De raad is te 

krap gehuisvest, de raadzaal voldoet niet (meer) aan de hedendaagse eisen met betrekking tot 

klimaatbeheersing en de vereiste kwaliteit voor de audiovisuele middelen. Deze opgaven zijn uiteraard 

al langer bekend en waren de aanleiding voor de raad om reeds in 2016 een opdracht te geven deze 

op te pakken. Hiervoor is destijds ook een ruimtelijk functioneel programma van eisen vastgesteld. 

Tot op heden heeft dat niet geleid tot een gedragen plan, waardoor niet in het gebouw is 

geïnvesteerd en achterstallig onderhoud is toegenomen. Verder dienen aan het gemeentekantoor 

noodzakelijke bouwkundige, installatietechnische en brandveiligheidsmaatregelen te worden getroffen. 

 



Er ligt kortom een fors potentieel om de waarde van dit vastgoed voor de Sliedrechtse samenleving te 

versterken én het treffen van maatregelen is ook noodzakelijk om het vastgoed toekomstbestendig te 

maken. Raadhuis en gemeentekantoor verhouden zich in het gebruik in de toekomst nadrukkelijk tot 

elkaar. Het komen tot een integraal en samenhangend plan is dan ook essentieel. 

 

Stand van zaken 

Aan de hand van de Bestuursopdracht zijn de voorbereidende werkzaamheden opgepakt. Dit betrof 

onder meer een quickscan, uitgevoerd door BOEi, naar de herbestemmingsmogelijkheden van het 

monumentale raadhuis. Hierbij is een onderzoek naar de kernkwaliteiten verricht, een eerste concept 

uitgewerkt in een vlekkenplan en zijn de kosten van restauratie en herbestemming inzichtelijk 

gemaakt. Uit het schetsontwerp blijkt dat de raadzaal vergroot kan worden, waardoor er voldoende 

ruimte is voor de raadsvergaderingen. En dat binnen het raadhuis mogelijkheden zijn om, naast de 

raadzaal en trouwzaal, meer functies te huisvesten zoals flexibele werk- en vergaderplekken en 

ondersteunende horeca. 

 

Klankbordgroep 

Op 31 augustus 2021 is er in de klankbordgroep gesproken over de uitgangspunten voor en de visie 

op het raadhuis als middelpunt van de samenleving en huis van de democratie.  

 

Uitgangspunten 

Het door de raad vastgestelde PvE uit 2016 blijft de basis voor de verdere planvorming. Op grond van 

de meest recente inzichten vanuit het schetsontwerp en de uitkomsten van de klankbordgroep zijn die 

uitgangspunten vertaald naar de huidige situatie en waar nodig bijgesteld. Daarmee worden ze 

bovendien in lijn gebracht met de richting die in Koers 2030 is vastgesteld. De uitgangspunten voor de 

verdere uitwerking zijn: 

 het raadhuis wordt zo veel mogelijk in oude monumentale staat teruggebracht; 

 de onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden worden uitgevoerd; 

 de raadzaal wordt vergroot en ingericht naar huidige normen; 

 de trouwzaal wordt ingericht voor trouwen én ander gebruik; 

 op de begane grond komt een horecafunctie, met buitenterras aan de zijde van de 

jachthaven; 

 er komen extra vergaderruimten in zowel het raadhuis als het gemeentekantoor, die kunnen 

worden gebruikt door fracties, het college, de organisatie en de Sliedrechtse samenleving; 

 (flex)werkplekken kunnen worden gebruikt door het college, de organisatie en de Sliedrechtse 

samenleving. 

 raadsleden kunnen ook gebruik maken van de vergaderruimten in het  gemeentekantoor. 

 

Vervolgproces en planning 

Samen met BOEi worden de uitgangspunten nu uitgewerkt in een concreet programma van eisen. 

Deze stemmen we af op de specifieke en monumentale kenmerken van het raadhuis. Dit zal de basis 

vormen voor een nog op te stellen voorlopig ontwerp, gevolgd door een grove bouwkostenraming en 

planning. Na oplevering van deze documenten, kan besluitvorming door de raad over een 

uitvoeringskrediet voor de renovatie van het raadhuis en gemeentekantoor plaatsvinden. Dit 

raadsvoorstel wordt u eind 2021 aangeboden, zodat in het eerste kwartaal van 2022 besluitvorming 

kan plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bij positieve besluitvorming start daarna het aanbestedingstraject. In de planning in het raadsvoorstel 

wordt nader ingegaan op de diverse bouwfases en wordt op hoofdlijnen toegelicht hoe de 

uitvoeringsplanning er uit ziet. Zoals in de inleiding al opgemerkt hebben we hierbij rekening te 

houden met de eisen en maatregelen die horen bij het renoveren van een pand met monumentale 

status. Ook is er het risico van onvoldoende beschikbaarheid van personeel en bouwmaterialen. In de 

uitvoeringsplanning willen we dan ook realistisch zijn en betrekken we deze aspecten.  

 

 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 
 

 
 

N.H. Kuiper mca mcm         mr. drs. J.M. de Vries 

 

 


